



Gdynia dnia: 2026-05-15

Pismo: CRZP/36/2026/AZP/7

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Wykonanie projektu oraz dostawa Następcy Daru Młodzieży w konwencji ”zaprojektuj i wybuduj”** – znak sprawy **CRZP/36/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Ze względu na m.in. konieczność weryfikacji Projektu Wstępnego pod kątem technicznym oraz konieczność pozyskania ofert od dostawców i podwykonawców, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 91 dni, tj. do 24 sierpnia 2026 r., godz. 9:00.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z założeniami Programu wieloletniego pn. „Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029”.

Mając jednak na uwadze konieczność zapewnienia potencjalnym Wykonawcom odpowiedniego czasu na przygotowanie ofert, Zamawiający przychyliła się do prośby i wydłużyła termin składania ofert o 30 dni, tj. do dnia 29.06.2026 r. godziny 09:00:00.

Pytanie nr 3

Ze względu na brak fizycznej możliwości zaprojektowania i zbudowania przedmiotowej jednostki w czasie 25 miesięcy od podpisania kontraktu, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia o 11 miesięcy, tj. do 36 miesięcy od podpisania kontraktu.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z założeniami Programu wieloletniego pn. „Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029”.

W związku z wpływieniem przedmiotowej prośby Zamawiający przychyliła się częściowo do wniosku i dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia do 08/12/2028.

Pytanie nr 4

Ze względu na brak możliwości pozyskania polisy OC z sumą ubezpieczenia na poziomie 200 mln zł, która to istotnie wykracza poza standardy branżowe, zwracamy się z prośbą o obniżenie wymaganej sumy ubezpieczenia w polisie OC do 10 mln zł.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z warunku sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona