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Znak sprawy: KA-2/073/2023 

                                                                                               Załącznik nr 5 do SWZ 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/ 
 

zawarta w Krakowie w dniu ………………..…… pomiędzy: 
 

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 
z siedzibą w: 
31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24, 
reprezentowaną przez: 
 
Kanclerza –   …………………………………. 
z kontrasygnatą finansową Kwestora –   Małgorzaty Kurowskiej 
 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
 
a 
 
*(w przypadku spółek prawa handlowego) 
............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. i 
spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i 
NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
 
*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, pod adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres 
wykonywania działalności zgodnie z informacją z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., PESEL ………………………. 
 
*(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 
……………………………………………………….,  .................................................. 
PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….…………………………  
PESEL................................................................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej  
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 
adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres 
prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum 
(np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ) 
 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowaną w 
Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 
akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: 
.............................., reprezentowaną   przez: 
.................................................................  
i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. 
zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
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numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Remont laboratorium nr 640 w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, 
przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 
r. poz. 1710 ze zm.). 

 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia, zobowiązuje 
się do wykonania zadania Remont laboratorium nr 640 w budynku W-12 (10-35) 
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. 
Warszawskiej 24 w Krakowie, zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie z  ofertą 
Wykonawcy z dnia ……….…….... złożoną w postępowaniu nr KA-2/073/2023, 
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie 
umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w 
zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli - zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego -  będzie  ono wymagane.  

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących:    
- roboty demontażowe i rozbiórkowe, wraz z wywozami  

- roboty budowlane: tynkarskie, malarskie, obudowy z płyt g-k, okładziny ścienne 
ceramiczne, parapety z konglomeratów kamiennych, naprawa podłoża cementowego, 
nowe posadzki gresowe,  

- dostawa i montaż blatów i osprzętu laboratoryjnego, 
- roboty elektryczne: remont instalacji elektrycznej oraz powiazanie z istniejącą instalacją, 

oprawy elektryczne, uzupełnienie sieci LAN, pomiary powykonawcze 
- roboty sanitarne: remont instalacji wod-kan oraz powiazanie z istniejącą instalacją, biały 

montaż, terma elektryczna, przekładanie grzejników c.o. 
                          

3. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Specyfikacja Warunków Zamówienia,                     
w tym załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” zawierający STWiOR-y, wyciąg z 
dokumentacji technicznej oraz przedmiar robót, które stanowią integralną część umowy. 

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą.   

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonania przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym, uzgodnień i 
konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz 
osiągnięcia celu realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 
Zamawiającego, w szczególności z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 
STWiOR oraz terenem budowy a także oświadcza, że nie wnosi do nich 
jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją Przedmiotu umowy i 
 trudnościami jakie mogą wyniknąć w trakcie jego realizacji; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji niniejszej umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 
niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i konserwatorskiej oraz wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 
normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od 
podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  Umowy. 

 
§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 
złotych oraz do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W 
przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem 
opłacenia składek ubezpieczeniowych.  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia składek 
ubezpieczeniowych, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie 
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginału lub kopii tych dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę 
kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy okazania oryginałów przedłożonych dokumentów. 
Wykonawca obowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 
oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia 
elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur wystawianych 
przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o ryczałt uzgodniony 
podczas wprowadzenia na budowę. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury. Do należności będzie doliczany podatek VAT, zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami. W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo do ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

5. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do końcowego odbioru robót 
przez Zamawiającego, a po zakończeniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w estetyczny sposób własnego zaplecza 
budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót wynikających z niniejszej umowy 
(zawierającego obiekty socjalne dla pracowników oraz magazynowe dla potrzeb 
własnych), bieżącego utrzymywania porządku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza 
niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby 
biorące udział w realizacji Przedmiotu umowy zakazu: 

1) wnoszenia i ich spożywania na terenie budowy oraz na całym terenie 
Zamawiającego wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków 
odurzających, 

2) palenia na terenie budowy jak i całym terenie Zamawiającego  wszelkich wyrobów 
tytoniowych. 

8. Wykonawca zapewni właściwy dozór ppoż. w czasie prowadzenia prac zagrażających 

bezpieczeństwu pożarowemu, zgodnie z  przepisami obowiązującymi na terenie obiektów 

Zamawiającego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na 

interwencję jednostek Państwowej Straży Pożarnej jest w świetle obecnie obowiązujących 

przepisów odpłatne a do pokrycia tych kosztów zobowiązany będzie Wykonawca. 

9. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy 
w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w 
szczególności: 

1) będzie na bieżąco usuwał i składował w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, gruz i śmieci 
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 

2) na własny koszt i we własnym zakresie zapewni kontener na składowanie odpadów, 
gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewni jego wywóz, 

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich 
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót oraz 
usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 

4) zobowiązany jest do utrzymania w stałej czystości dróg dojazdowych, 
5) w przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia robót zobowiązuje 

się do ich naprawy własnym kosztem i staraniem. 
10. W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku (prace będą 

prowadzone etapami do uzgodnienia z Użytkownikiem) Wykonawca musi zapewnić:  
1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniem/uszkodzeniem 

powstałym w wyniku prowadzonych prac, 
2) sukcesywne sprzątanie wszystkich pomieszczeń objętych pracami oraz przyległych  

pomieszczeń, każdorazowo po zakończeniu prac oraz przed oddaniem 
pomieszczeń do użytkowania. 

3) realizację prac w taki sposób aby korzystanie z pozostałych pomieszczeń odbywało 
się bez zakłóceń dla użytkowników. 

4) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – poprzez 
podpisane Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 19. 

5) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i 
Użytkownika. 

11. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót oraz urządzenia przeznaczone 
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do wbudowania, a powstałe w tych robotach, materiałach lub urządzeniach uszkodzenia 
jest zobowiązany naprawić na własny koszt. 

12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić do 
stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren 
budowy nie został przywrócony do stanu poprzedniego Zamawiający ma prawo zlecić 
firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu bez konieczności 
uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę. 

13. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisów p. poż. 
Wykonawca zapewni również prowadzenie wszystkich robót w sposób nie powodujący 
szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrożeń lub 
szkód w związku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe 
działania zapobiegające lub ograniczające skutki tych działań. O wszelkich zagrożeniach 
lub szkodach spowodowanych realizacją robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz (w razie 
potrzeby) do udziału w inspekcjach przeprowadzanych przez pracowników organów: 

1) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
2) Inspekcji Ochrony Środowiska,  
3) Inspekcji Sanitarnej,  
4) Państwowej Inspekcji Pracy, 
5) Państwowej Straży Pożarnej, 
6) Miejski Konserwator Zabytków. 

15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 
własnych. 

17. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 16 powinny: 
1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z późn. zm. – dalej „ustawa Prawo 
budowlane”) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) 

2) odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i urządzeń oraz 
za wszelkie szkody wywołane wadliwymi materiałami lub urządzeniami. 

19. Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowiązany 
będzie do uzyskiwania od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – 
poprzez podpisane Karty Materiałowej wg wzoru Zamawiającego. Na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną. 

20. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 

21. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
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22. Przez cały czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania 
i archiwizowania wszelkich dokumentów niezbędnych do odbiorów wykonywanych robót 
i przekazania Przedmiotu umowy do użytkowania. 

23. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy przez 

cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu 
umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, 
najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o 
przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem 
potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień;  

3) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych 
i wyburzeniowych, rozbiórek; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 
wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą; 

5) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 
realizacji Przedmiotu umowy. 

24. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 
materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 
z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach 
powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

27. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym wykona 
konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

28. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami 
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 
wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach 
i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 
zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U z 2022 r. 
poz. 699, 1250 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 
Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

29. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor Nadzoru 
z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

30. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z niniejszą umową 
będą wykonywane. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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31. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest prowadzić 
dokumentację robót (książka obmiarów, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, 
protokoły nadzorów autorskich, korespondencję) oraz utrzymywać w należytej sprawności 
oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

32. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego niepodlegający 
przebudowie i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej 
rozpoczęciem. 

33. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy. 
34. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

35. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości. Akceptacja następuję poprzez podpisane przez Inspektora 
Nadzoru Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 19 powyżej, sporządzonej przez 
Wykonawcę wg wzoru Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 
i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub 
materiału na własny koszt. 

36. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca 
umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

37. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców.  
2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  
3) Każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego w okresie realizacji umowy 

i obowiązywania udzielonej gwarancji i rękojmi o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy. 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, oraz osób wskazanych w § 10 

odpowiedzialnych za realizację umowy. 
c) innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na realizację zobowiązań z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 
d) wszczęciu postępowania upadłościowego Wykonawcy. 
e) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
f) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 
g) zawieszaniu działalności Wykonawcy. 

38. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 37 pkt 3 powinno być dostarczone w formie 
pisemnej do Zamawiającego listem poleconym najpóźniej w terminie 7 dni od daty 
zaistnienia danego faktu. 

39. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

Budowlane, 
2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacji 

technicznej (dalej: SST), 
3) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej niezbędnych do 

zrealizowania Przedmiotu umowy, a niewyszczególnionych w Przedmiarze Robót, 
4) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy w 

formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym również :  
a) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji 

zamówienia oraz wykazanych w SST, 
b) zatwierdzone karty materiałowe wg wzoru Zamawiającego, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 
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6) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,  
7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót w 
zakresie określonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie, 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
zgłoszenia ich do odbioru, 

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 
kontrolach i wypadkach, 

12) prowadzenie Książki Obmiarów prowadzonych prac, 
13) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

40. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie do niego przyległym, z uwzględnieniem 
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, ewentualne kary związane z 
zanieczyszczaniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z 
działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

41. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

42. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w 
robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający (Inspektor Nadzoru) jest 
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad 
we wskazanym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
może zlecić usunięcie nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. 

 
§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w następujących terminach: 

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie do 10 dni 
roboczych od daty zawarcia umowy; 

2) wykonanie całości robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy nastąpi w 
terminie: do 2 miesięcy od daty przekazania placu budowy (wraz z odbiorem 
końcowym).  

 
2. Wykonanie całości robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy zostanie 

potwierdzone w protokole odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 5 niniejszej 
umowy. Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie terminu 
określonego w  ust. 1 pkt 2 powyżej, to w takim przypadku termin wykonania robót 
budowlanych nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia 
przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.  

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
Oddanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi również na podstawie protokołu, po 
dokonaniu odbioru końcowego. 



 

 
Strona: 9/52 

 
 

 

5. Roboty będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
przekazanym Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wykonawca do 3 dni po podpisaniu 
umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ostateczny harmonogram rzeczowo-
finansowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu 
rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 
przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni od daty 
otrzymania uwag Zamawiającego. 

 

§ 5 
Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 
uwzględnieniem następujących postanowień:  

 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego – 
właściwego dla danej branży, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru 
o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem, tak aby możliwe było ich sprawdzenie przez Inspektora 
Nadzoru, 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu; 

e) Inspektor Nadzoru, który dokonuje sprawdzenia robót zanikających lub 
ulegających zakryciu i potwierdza prawidłowość ich wykonania lub zgłasza 
swoje zastrzeżenia pisemnie. 

f) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie Inspektora 
Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) Zamawiający przewiduje dokonywanie odbioru częściowego 

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza dokonanie 1 (jednego) 

odbioru częściowego części robót w trakcie realizacji niniejszej umowy;; 

powyższe postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o 

którym mowa w art. 654 K.c. i oznacza, że odbiór częściowy został w 

niniejszej umowie uregulowany w inny sposób niż przewiduje to art. 654 

K.c. i może być dokonywany wyłącznie na zasadach określonych w 

niniejszej umowie, 
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b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących 
częściowych rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia 
należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru 
częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego 
zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części 
wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej 
części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i 
rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości, 

c) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość 
do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, 
powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt d 
poniżej, 

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych 
robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wykonania poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia 
kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 
częściowego. Wykonawca jest zobowiązany wraz z zestawieniem 
rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do odbioru 
częściowego do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną część Przedmiotu 
umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia 
co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi 
podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
 

e) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem 
odbioru częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót 
wykonanych częściowo sporządzonym przez Wykonawcą  
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiającego, 

 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 
wskazaną.  

b) Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całości 
robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po 
przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru końcowego; Gotowość do odbioru  jest osiągnięta z chwilą 
zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót objętych Przedmiotem umowy, 
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbędnych przeglądów, pomiarów, 
prób i sprawdzeń, które pozwolą na przekazanie Zamawiającemu kompletu 
wymaganych do odbioru dokumentów; Wykonawca zobowiązany jest do 
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przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do odbioru 
końcowego; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 
odbioru końcowego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed upływem  
terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. 

d) Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż (2 egzemplarze w wersji 
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf wraz z niezbędnymi 
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć również: 

• Dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 

• Wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami 
zgodności lub certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru karty materiałowe. 

• dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne 

• protokoły odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a 
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w 
tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych 
robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani 
są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 
stwierdzonych wad. 

 

e) Odbiór końcowy przeprowadzany będzie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy; Roboty podlegać 
będą odbiorowi pod kątem zgodności z dokumentacją, prawidłowości 
wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami 
określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;  

f) Z czynności odbioru końcowego robót zostanie komisyjnie spisany protokół 
zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczące istniejących 
wad, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze 
oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze; 

g) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 
wszystkich prób; w szczególności Zamawiający może podjąć decyzję o 
przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad 
istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na 
własny koszt. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte 
w ppkt i poniżej; 

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad  i usterek 
Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, 
sztuka budowlaną lub normami), które nie są o charakterze istotnym, to jest nie 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz 
nadają się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru końcowego, a 
stwierdzone wady i usterki zostaną odnotowane w protokole odbioru końcowego 
i strony ustalą w tym protokole odbioru końcowego termin ich usunięcia z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Jeśli 
stwierdzone wady będą miały charakter istotny (tj. będą uniemożliwiały 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawały się 
będą do usunięcia, Zamawiający może wstrzymać się z odbiorem do czasu 



 

 
Strona: 12/52 

 
 

 

usunięcia takich wad (zgodnie z lit. g) powyżej). Stwierdzone wady istotne 
zostaną odnotowane w protokole wad, a strony w protokole tym ustalą również 
termin usunięcia takich wad istotnych z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
wykonanie prac z tym związanych. Wyznaczenie terminu usunięcia wad 
istotnych nie oznacza przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
do zdemontowania wadliwie wykonanej części, elementu i do wykonania jej 
ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany 
jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad 
istotnych z prośbą o wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru końcowego, w 
tym odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne 
przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 
dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia 
usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych wymienionych w 
protokole wad.  

i) W przypadku gdy w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone  
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, sztuka 
budowlaną lub normami) , które nie nadają się do usunięcia to wówczas: 

1) Zamawiający może dokonać odbioru końcowego, obniżając odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady 
obniżają wartość użytkową lub estetykę przedmiotu odbioru, o ile 
stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu  umowy 
zgodnie z przeznaczeniem 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim 
przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia 
Wykonawcy kosztami usunięcia wad i wykonania prac  powodujących, że 
Przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania.  

j) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zostanie potwierdzone w 
protokole odbioru końcowego.  

k) Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie terminu 
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2  wskutek niedochowania przez Wykonawcę 
obowiązku określonego w ppkt c powyżej lub w przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego w trakcie przeprowadzania odbioru końcowego wad istotnych 
Przedmiotu umowy lub braku gotowości do odbioru, to w takim przypadku termin 
wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 nie został 
przez Wykonawcę dochowany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia 
kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, o których mowa  w § 
17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

l) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy. 

m) Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji 
rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 
robót. 

n) Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru końcowego Przedmiotu umowy 
stanowi podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z 
Wykonawcą.  
 

4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
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ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a i pkt b 
powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 
dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 
Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 
Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do 
czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 
zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 
przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji 
i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 
gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z 
wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 
postanowieniami § 15 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 
związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. 
Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich 
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 15 
niniejszej Umowy. 
 

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i 
służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów  
gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie 
czynności odbioru pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad 
zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z 
Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 6 
Wynagrodzenie. Płatności 

 
1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót stanowiących Przedmiot umowy otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie ......................................................... złotych brutto (słownie 
złotych: ...................................................................), w tym należny podatek od towarów i 
usług VAT, rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie 
kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen jednostkowych określonych 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  
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2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia. 

3. Za ostateczną wartość wykonanych robót budowlanych określającą ostateczna wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznają ilość faktycznie wykonanych robót (przerób) – 
tj. iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie 
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im 
określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

4. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 
wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym, w następujący sposób: 

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z 
rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga 
to sporządzenia aneksu. 

2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia 
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

5. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi 
na podstawie 1 faktury częściowej i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę 
obejmujących wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych zrealizowanych w ramach 
Przedmiotu umowy. 

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej i jej zapłaty przez 
Zamawiającego jest protokół odbioru częściowego robót podpisane przez Inspektora 
Nadzoru i Kierownika Budowy,  

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i jej zapłaty przez Zamawiającego będzie 
protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy, przy czym  przy czym kwota na fakturze końcowej nie może być niższa niż 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i 
dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej poprawienia (korekty) a 
zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej faktury. 

9. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikających z faktur, o których mowa w ust. 5 
niniejszego paragrafu, jest przedłożenie wraz z fakturą dokumentów wskazanych w 
niniejszym paragrafie, w tym w szczególności pisemnych oświadczeń (co najmniej o treści 
odpowiadającej treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za 
zgodą Zamawiającego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podpisanych przez 
osoby upoważnione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
umowie  i innych dokumentów określonych w niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie 
części prac stanowiących Przedmiot umowy każdorazowo do faktury, o której mowa w ust. 6 
lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument podpisany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawcę, w 
którym wskaże zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców oraz stosowny podział należności objętej daną fakturą 
pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, 
sporządzony na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia 
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców, 
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2) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 
przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

3) oświadczenie Wykonawcy o kwotach należnych wszystkim podwykonawcom lub 
wszystkim dalszym podwykonawcom  robót budowlanych, dostaw i usług ; 

4) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
uczestniczących w realizacji zamówienia (robót dostaw, usług objętych daną faktura 
składaną przez Wykonawcę), zawierającego co najmniej informacje jak we wzorze 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1, potwierdzającego otrzymanie przez 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wynagrodzenia za wykonanie prac 
objętych daną fakturą a - w przypadku gdy oświadczenia podwykonawców  i 
dalszych podwykonawców będą składane przez Wykonawcę do faktur końcowych 
muszą one potwierdzać otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub  
w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z 
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczących wykonania robót, 
usług, dostaw stanowiących Przedmiotu umowy.  

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 
usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 
Podwykonawców „za zgodność z oryginałem”, 

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali 
roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ 
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców 
ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na 
rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 
podwykonawcę prace w ramach składanej faktury. 

7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty  wynagrodzenia 
podwykonawcy  w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiający uzna te 
oświadczenia za uzasadniające taka odmowę. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 nie 
później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury doręczonej 
Zamawiającemu. 

12. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 11, 
wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 10, w szczególności oświadczeń wszystkich 
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że wszystkie 
należności tych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części Przedmiotu 
umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę, termin zapłaty faktury biegnie od momentu 
złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym 
paragrafie, które winny być dołączone do faktury. W przypadku brak przekazania przez 
Wykonawcę ww. dokumentów Zamawiający może zatrzymać z faktury częściowej/końcowej 
kwotę odpowiadająca wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich brakujących 
dokumentów, o których mowa w ust. 10. 

13. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury. 

14. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności na rzecz 
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z tym podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, przy czym wstrzymanie to może trwać do czasu przedłożenia 
wymaganego oświadczenia lub przedłożenia dowodu zapłaty całego wynagrodzenia 
przewidzianego umową z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub wydania 
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prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub polubownego stwierdzającego 
nieistnienie obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W 
przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Zamawiający ma prawo uiścić należność na jego rzecz ze 
skutkiem zwolnienia z odpowiedniej części długu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 
stosuje się odpowiednio. 

15. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość 
wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im 
wypłacone. 

16. W przypadku niedołączenia przez Wykonawcę do faktury składanej przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 10 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej poszczególnym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraża zgodę i przekaże 
ją na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zleconej mu dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej (faktury, protokołu odbioru itp.). 

17. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy 
na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, 
wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o 
której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez 
Wykonawcę, jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostało jeszcze wypłacone. W przypadku 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub  
dalszego podwykonawcy (w szczególności na podstawie art. 6471§ 1 k.c.) Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje się 
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrącenia nie będzie możliwe (np. w sytuacji gdy 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie już wypłacone), Wykonawca jest zobowiązany do 
zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych przez Zamawiającego na  rzecz 
podwykonawcy. 

18. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do 
faktury, o której mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujących wynagrodzenie za 
wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć swoje oświadczenie o niezleceniu Podwykonawcy wykonania 
żadnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. 

19. Umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą  uzależniać 
dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych 
przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  675-000-62-57. 
21. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów 
factoringu, których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne 
od Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego 
zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez 
Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje 
Zamawiającego do podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej 
umowie. 
 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
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22. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 
zapłaty za wykonane prace. 

 

 
§ 7 

Konieczne prace dodatkowe 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50% kwoty, o 
której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczególności: w przypadku konieczności 
wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  
na dzień odbioru końcowego. 

2. Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  
należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego 
Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiarami robót, a są konieczne do wykonania w celu realizacji 
Przedmiotu umowy, zgodnie ze „sztuką budowlaną”, w zakresie umożliwiającym 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis 
stanu faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 
konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, a także  
dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace dodatkowe” nie były 
ujęte w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych ani w przedmiarze robót, a także wskazanie zakresu i rozmiaru 
„koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac 
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje 
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie do  sporządzenia 
kosztorysu określającego koszt wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac 
dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr  4 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 
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określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych 
robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 
indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, tj. nieujętych w  
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy zastosowane 
będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy 
sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów 
Sekocenbud. 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  Sekocenbud  
Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego 
przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporządzą, 
protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do 
protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą 
do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy 
zmian wynikających z konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym 
paragrafie związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii 
„koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez 
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki 
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 
wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 
§ 8 

Roboty zaniechane; roboty zamienne 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 
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ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami, na zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

2. Przez roboty zamienne, o których mowa w ust. 1,  należy rozumieć roboty będące 
następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane. „Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego 
(występującego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie 
opisano w Dokumentacji projektowej. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w przypadku,   
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  stwierdzeniem 
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub  
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano 
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 
winny zostać wykonane ( przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzględniający 
okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 
zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót 
zamiennych nie będą wykonywane. 

5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru 
i Projektanta oraz  dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla prawidłowego 
wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami niezbędne 
jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, Strony sporządzą, 
protokół konieczności zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i 
Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby 
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić 
będą załączniki do protokołu konieczności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu robót 
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 
przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub 
wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót 
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością 
wykonania robót zamiennych. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj: pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 
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kosztorys robót zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do 
niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania (lub wykonywania w 
innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie kosztorysu dla robót 
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości w związku z 
koniecznością wykonania robót zamiennych,  strony sporządzą, protokół konieczności 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez 
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty 
wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami, będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian 
wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

9. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 
odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 
podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie robót 
zamiennych, opracowanego przez Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień ust. 10. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu robót zamiennych z zastosowaniem cen czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) 
na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 
do niniejszej umowy a jeżeli  rozliczenie danej roboty nie będzie możliwe w oparciu o 
dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną 
przyjęte z informatora Sekocenbud (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 
kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR –ach 
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu różnicowego w następujący 
sposób: 

1) wyliczyć cenę roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego), 
2) wyliczyć cenę roboty zamiennej (z kosztorysu robót zamiennych), 
3) wyliczyć różnicę pomiędzy cenami  

12. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego, o którym mowa w ust. 11. 

13. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 
którym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o którym 
mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże 
pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych 
nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego innego zakresu robót, stanowiących 
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania 
wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, 

2) wykonanie części Przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych 
od Stron Umowy 

3) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu 
umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie 
podpisywania umowy.  

Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie 
Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 
zgodę na odstąpienie od części Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w 
wyniku odstąpienia  od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane 
będą „robotami zaniechanymi”, przy czym minimalna wartość, lub wielkość 
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świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zamówieniach publicznych 
zostaje ustalona na minimum 50% wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy. 

15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót (roboty 
zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 
sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj jakie roboty nie będą 
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawierać informację o wartości robót 
zaniechanych, 

16. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 15 wraz z załącznikami będzie 
dokumentem określającym wprowadzone i uzgodnione między stronami zmiany umowy, 
wynikające z wystąpienia robót zaniechanych (w szczególności zmiany dotyczące 
zakresu robót, które nie będą wykonywane i ich wartości) i sporządzenie aneksu do 
niniejszej umowy nie jest już w takiej sytuacji wymagane. 

17. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej (robót zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 6 
ust. 1 zostanie obniżone o wartość robót, które nie będą wykonywane i zostanie 
rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1 
niniejszej umowy. 

 

§ 9 
Roboty i usługi dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania  dodatkowych robót budowlanych lub usług  w okolicznościach, 
o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: 
„ustawa Pzp”. 

2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 
pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zaistnieniem okoliczności, o których 
mowa w tych przepisach i związanej z tym koniecznością wykonania dodatkowych robót 
budowlanych lub usług ustala się następujące zasady postępowania, które zostały 
określone w niniejszym paragrafie. 

3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych lub usług wykraczających poza 
Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie w 
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp  może nastąpić po podpisaniu 
przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 

4. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie protokół 
konieczności zawierający stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru ze strony Zamawiającego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane 
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Rozpoczęcie wykonywania tzw. dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza 
Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, musi być poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa 
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji 
uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli będzie to wymagane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W aneksie, o którym mowa w ust. 3 strony określą w szczególności zakres 
dodatkowych robót lub usług, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady 
jego rozliczenia. 

7. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót 
budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia 
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podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 
2  Pzp będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 
Rozliczenie  dodatkowych robót budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy. 

8. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć 
zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej  gdyż nie określono dla tych robót cen 
jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
jednostkowych określonych w „dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez 
Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w ust. 17 poniżej i zatwierdzonym 
uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do 
aneksu, o którym mowa w ust. 6  powyżej. 

9. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 8  powyżej, zostanie opracowany przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, 
o którym mowa  w ust. 8  powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w 
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą 
do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie 
ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, 
o którym mowa w ust. 8 powyżej, zastosowane będą średnie ceny i 
wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko 
(koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud. 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu niepublikowanych w  zeszytach  
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego.   

 

§ 10 
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy  

 

1. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika robót branży budowlanej (Kierownik budowy) posiadającego uprawnienia 
budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
w osobie: ………………………………………, 

2) Kierownika branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych w osobie: 
………………………………………, 

3) Kierownika branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w osobie: 
………………………………………, 

który w okresie realizacji umowy, na bieżąco (w miarę potrzeb) będzie pełnił stosowne 
obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 
2. Osoba wskazana w ust. 1 powinna być zarejestrowanym członkiem właściwego samorządu 

zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z 
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ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 
r., poz. 1117) (kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

3. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje i umocowanie do 
podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór 
nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego nadzoru 
sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecność kierownika/kierowników na 
budowie, utrudniony kontakt, lekceważenie obowiązków BHP itp.) Zamawiający 
obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w § 17  ust. 2 pkt 15  niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do prowadzenia robót 
zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a także do bieżącego 
prowadzenia książki obmiarów robót, którą Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 

5. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia stosownego 
aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 
zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 
dane obowiązki. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej 
osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz 
kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani 
…………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

7.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jest 
Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

8. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach: 
1) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej ……… …………………………. 
2) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej ………………………………………………….. 
3) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej …………………………………… 
 (Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

9. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wymaga aby przez cały okres 
realizacji robót, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu 
Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.), tj.: 
wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót remontowo-budowlanych oraz 
instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia i określonych zakresem wg przedmiaru 
robót będącego załącznikiem do SWZ, tj: 
- roboty demontażowe i rozbiórkowe, wraz z wywozami  

- roboty budowlane: tynkarskie, malarskie, obudowy z płyt g-k, okładziny ścienne 

ceramiczne, parapety z konglomeratów kamiennych, naprawa podłoża cementowego, nowe 

posadzki gresowe,  

- dostawa i montaż blatów i osprzętu laboratoryjnego, 

- roboty elektryczne: remont instalacji elektrycznej oraz powiazanie z istniejącą instalacją, 

oprawy elektryczne, uzupełnienie sieci LAN, pomiary powykonawcze 

- roboty sanitarne: remont instalacji wod-kan oraz powiazanie z istniejącą instalacją, biały 

montaż, terma elektryczna, przekładanie grzejników c.o. 

 
 
 
 
oraz 
- nadzór nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie 
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10. Wymagania, o którym mowa w ust. 9 powyżej dotyczą również podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace, jeżeli Wykonawca 
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

11. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w zakresie 
określonym w ust. 9  będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 
pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy  przy pomocy osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy 
podwykonawców. 

12.  Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 
zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący 
Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 9 powyżej, tj. pisemne oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby stanowiące w/w personel Wykonawcy lub 
Podwykonawcy  są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.) 
Nieprzedłożenie oświadczeń będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie 
umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych § 17 ust. 2 pkt 14 
niniejszej umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 9 są realizowane przez 
Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 10 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana w/w 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 13 będzie skutkować 
zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 
osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.), umową 
cywilnoprawną. 

 
§ 11 

Komunikacja między stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  
1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 2, będą podpisane przez osoby 
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w 
imieniu danej Strony  umowy i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie telefaksem 
lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 
e-mail: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 
          e-mail: …………………. 

2. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 
czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia i umocowanie do działania w imieniu Stron umowy,. 
Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za 
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy 
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku składania oświadczeń woli w 
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

  Dla Wykonawcy ……………………………. (e–mail) 
  Dla Zamawiającego …………………………. (e–mail). 
 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 

3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 
ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), 
działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji 
niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do 
reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie, w szczególności upoważniony jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 
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c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 
Zamawiającego,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 
do umowy, protokołów. 

 
§ 12 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 
1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację następujących 

(wskazanych w ofercie) części zamówienia: 
1)  ………………  
2) ………………  
3) ………………………  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 
ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 
Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 
pomocy podwykonawców). 
 
Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i 
oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 
 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności 
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu) 
 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  
      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub 
zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części 
zamówienia…………………..  

 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę 
umowy z dalszym podwykonawcą której przedmiotem są roboty budowlane jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze 
wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub 
dostaw oraz ich wyceną, a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty 
budowlane przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe  –Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny 
jednostkowe) oraz  wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania robót, 
które mają być wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 
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7 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o 
podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane winna zostać zawarta w formie 
pisemnej. Projekt umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego 
Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 
Kraków. 

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać co najmniej następujące 
uregulowania: 

1) zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy 

2) termin realizacji, 
3) obowiązki Generalnego Wykonawcy, 
4) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
5) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
6) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

5. Umowa o podwykonawstwo  nie może przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni 
liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  roboty budowlanej. Dalsze wymagania określone przez 
Zamawiającego dla umów z podwykonawcami wskazane zostały w tabeli 
stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
każdego projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej 
zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą przedkładanej 
Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie spełnienia wymogów dla umów z 
Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i podpisanie tabeli, stanowiącej Załącznik 
nr 2 do Umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 
niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 powyżej; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6,  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o 
podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, którą reprezentują ( strony 
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzoną za 
zgodność kopię umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora 
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 
24, 31-155 Kraków. 
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10. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( 
podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9, 
ust. 10, ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 
o podwykonawstwo. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany 
umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą której przedmiotem są 
roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: 
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. Potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: 
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni 
liczone od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 
pomocy podwykonawców, zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie:  
1) powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  
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2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  
3) rezygnacji z podwykonawstwa,  
4) zmiany podwykonawcy. 

20. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie innym niż wskazany w ofercie  lub przy 
pomocy innych podwykonawców niż podwykonawcy zgłoszeni przez Wykonawcę i 
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiającego może się odbywać za aprobatą 
Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 21. 

21. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca  jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

22. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 
Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została 
wykazana w ofercie , stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 
do umowy. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

24. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku 
bezczynności Wykonawcy Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zmienić lub 
odsunąć od robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jeżeli sprzęt, osoby lub 
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają 
warunków lub wymagań określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych im robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich 
realizacji. 

26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
usunąć na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy.  

27. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje o 
nowych podwykonawcach, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

 
§ 13 

Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziałem 
Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
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odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  
o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 
Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  
przekazuje w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 
uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 
budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w 
zakresie mającym wpływ na wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności mających  wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzeżonym 7 
dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 
uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót budowlanych, 
dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT  lub rachunki 
a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o  braku otrzymaniu odpowiednio od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem 
bezpośredniej zapłaty . 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wysłania ( nadania)  do podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej uznanie przez 
Zamawiającego  za uzasadnione dokonanie  płatności bezpośredniej  na rzecz danego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.    

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 
podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
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przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru robot budowlanych przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet gdyby było ono jeszcze nie 
wymagalne., na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 
dokonaniu  bezpośredniej zapłaty i dokonaniu potrącenia wypłaconej kwoty  bezpośrednio 
na rzecz Podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy  z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy nawet gdyby nie było ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie 
wykonawcy, o którym mowa  w § 6 ust. 1, zostaje pomniejszone o kwotę stanowiącą 
równowartość kwoty wypłaconej przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane 
 

§ 15 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 

− na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiały – 5 lat od 
daty odbioru końcowego robót, 

2. W ramach obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w okresie 
gwarancji do wykonania nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkich napraw w razie 
wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu wadliwego wykonania robót budowlanych, lub 
instalacyjnych. 

3. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny 
najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy 

4. Dokument gwarancyjny, o których mowa w ust. 3 powyżej nie może zawierać 
następujących zapisów: 
1) sprzecznych z niniejszą umową,  
2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w 

niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z 
dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z 
wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia których przyczyną jest 
użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej w dokumencie gwarancyjnym 
powoduje, że ów zapis nie wiąże stron. W przypadku rozbieżności między zapisami 
niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej umowy. 

5. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 
Przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.  

6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatny autoryzowany serwis (regulacje), w 
tym konserwację, zgodnie z warunkami gwarancji producentów zainstalowanych urządzeń.  
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7. O wykryciu wady/usterki  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie: 
2)  pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera 

 lub 
3)  pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………. 

lub 
4)  telefonicznie na numer ..........................  

8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 
spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 
zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z 
Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. W 
przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego protokołu wad, protokół sporządza 
Zamawiający a Wykonawca ma prawo wnieść do niego zdanie odrębne. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby zgłoszenia wad/usterek przyjmowane 
były w dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą faksową lub 
elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia w ciągu 24 godzin od otrzymania 
zgłoszenia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, o 
których mowa w ust. 7 oraz godzin ………………………., w których Wykonawca będzie 
przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaże 
Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgłoszenia: max. 24 
godziny. 

11. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie 14 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
protokole, o którym mowa w ust. 8. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 11, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. W tym przypadku koszty 
usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, zobowiązany był do wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z 
powyższego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnień wynikających z rękojmi i  
gwarancji. 

13. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  
15. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ………... lat (* należy wpisać 

zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.  

16. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 
Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

18. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od 
daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego określonej w protokole odbioru 
końcowego. 

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

20. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego 
wyboru prawo do:  
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1) żądania wymiany przez Wykonawcę wykonanego elementu, użytego materiału 
lub zamontowanego urządzenia bądź ich wadliwego elementu, podzespołu, 
modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2)  żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wykonanego 
elementu, użytego materiału lub  urządzenia bądź jego wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub 
usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wady,  

4) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia elementu, materiału lub urządzenia 
wolnego od wad lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na 
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 
upoważnień sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia, 
6) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  

21. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te 
same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do żądania 
naprawy/usunięcia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na 
własny koszt Wykonawcy. 

22. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości, lub w części w przypadkach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 
wykonane. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, Zamawiający 
może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie do 
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. Dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, 
w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 
naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 
Umowy, w terminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych 
Wykonawcy osiągnie wysokość 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.  
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6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 
umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych poniżej przypadków stanowiących 
podstawę odstąpienia, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy (placu budowy) 
pomimo upływu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 
niniejszej umowy, 

2) gdy Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

3) wystąpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robót trwającej  dłużej niż  
5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawcę pomimo otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót, 

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania 
przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia wad 
w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot umowy powstałych z przyczyn 
obciążających Wykonawcę i pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania 
do usunięcia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu; 

5)  W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu informacji na 
temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do 
Wykonawcy o przedłożenie takiej informacji, 

6) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1; 

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedłoży Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 13 niniejszej umowy, potwierdzających 
zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
wykonujący Przedmiot umowy w zakresie określonym w § 10 ust. 9  niniejszej 
umowy; 

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece 
(okres zwłoki jest na tyle duży lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że 
według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał 
zakończyć roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej umowy w terminie 
określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;  

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, pozostaje w 
zwłoce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do 
któregokolwiek z terminów określonych niniejszą umową; 

10)  jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową i w wyniku tego zostanie wszczęte 
postępowanie układowe z jego wierzycielami, 

11)  jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona 
upadłość lub likwidacja Wykonawcy, lub nastąpi zajęcie komornicze 
wierzytelności Wykonawcy u Zamawiającego, 

12)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 
uniemożliwia wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 

13)  w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy  

14) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienależycie, wadliwie, 
niezgodnie z umową, wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze 
złożonej oferty, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją, zasadami 
sztuki budowlanej i konserwatorskiej bądź nakazami Inspektora Nadzoru i 
pomimo wezwania Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy, 
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15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót i 
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiającego na 
piśmie, 

16) wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające 
zrealizowanie przedmiotu umowy, 

17) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od 
Zamawiającego wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania. 

7. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 10, 11, 12, Wykonawca ma 
obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia, 
bądź od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych 
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a także do dokonania  
czynności opisanych szczegółowo w ust. 10, w szczególności do wykonania inwentaryzacji 
wykonanych robót budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze 
stron oświadczenia o odstąpienia od Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

10. W wypadku rozwiązania / wypowiedzenia / odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
stron, strony ustalają następujące zasady postępowania:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robót na dzień 
odstąpienia, wg stawek podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 4Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy 
protokół inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół 
przerobowy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w 
przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru części robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Po 
upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia  
protokołu inwentaryzacji. 

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystanie przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu budowy; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu 

11. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, 
wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia wg zasad określonych w niniejszym 
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paragrafie oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia.  

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której mowa powyżej  wg stanu na dzień 
odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej 
inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót (jeżeli ich wartości nie 
została ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 pkt 1) oraz wartość zakupionych 
materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić 
podstawę do dokonania stosownych rozliczeń miedzy stronami 

13. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 
wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez druga Stronę. 

15. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części robót budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 
Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 
robót budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

16. W przypadku dokonania przez Zamawiającego  odbioru robót wykonanych przez 
Wykonawcę do dnia odstąpienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w 
zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu umowy  wykonaną do dnia 
odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszą umową. 

 
§ 17 

Kary umowne 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w 
niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku: 
1) odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto za 
Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, natomiast w 
przypadku odstąpienia w części od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wartości brutto tej części umowy, której dotyczy 
odstąpienie, 

2) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy– w 
wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w 
§ 4 ust. 1 pkt  2 Umowy do dnia zakończenia robót budowlanych potwierdzonego 
protokołem odbioru końcowego, 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez 
Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji – w wysokości 0,2% kwoty 
wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w  § 15 ust. 11 
niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, 

4) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez 
Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi – w wysokości 0,2% kwoty 
wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
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rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 15 ust. 20 
niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, 

5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie - w wysokości 2 000,00 zł, 
za każdy przypadek,  

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego danemu 
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc 
od terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, 

7) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
należnego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w § 12 ust. 3, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 
określonym w § 12 ust. 9 – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 
określonym w § 12 ust. 13 – 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

11) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 12 ust. 14 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

12)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek, 

13) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu umowy przy 
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 10 
ust. 9 umowy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

14) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których 
mowa w § 10 ust. 12 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w 
wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

15) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) a także w przypadku usunięcia 
pracownika lub współpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu 
naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) - w wysokości 1 000,00 zł za każde 
zdarzenie 

16) zwłoki w usunięciu wad i usterek Przedmiotu umowy, które nie są o charakterze 
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego– w wysokości 0,2% kwoty 
wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Strony w 
protokole odbioru końcowego zgodnie z  § 5 ust. 2 pkt. 3) lit. h) niniejszej Umowy 
do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, lub usterek. 
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3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. na co Wykonawca 
wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych 
stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być potrącane z każdej 
należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane 
z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w 
świetle przepisów ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

8. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 
termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do zapłaty kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązku, którego zaniechanie 
spowodowało naliczenie kary umownej. 

 

§ 18 
Zmiany umowy 

  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w przypadku 
wystąpienia następujących okoliczności: 
1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót budowalnych stanowiących Przedmiot umowy w terminie, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy z uwagi na brak możliwości prowadzenia 
robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologią, zasadami sztuki 
budowlanej i konserwatorskiej oraz warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą 
jakość wykonania, dokonywania odbiorów robót. Do niesprzyjających warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zalicza się 
w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 st.C oraz powyżej +28 st.C, 
gwałtowne opady deszczu, długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne 
przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią 
ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, którego opad przekracza 10 mm w 
ciągu doby, gwałtowne opady śniegu, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 
niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli działanie Siły Wyższej. 
Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być udokumentowane, 
zgłoszone oraz wpisane do dziennika budowy, a także musi być potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy o 
czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć również – w razie zaistnienia takiej 
konieczności termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej przekazanie placu budowy w terminie pierwotnie 
ustalonym,  
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2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie 
określonym w o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Umowie z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
wykonania  robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy o okres opóźnienia w 
przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiającego; 

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres 
potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz jego 
wykonania; 

4) wystąpi konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych przez Wykonawcę 
w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót z uwagi na brak na rynku ( niedostępność) tych materiałów 
lub urządzeń lub  wycofaniem z rynku tych materiałów, które mogą być zastąpione 
innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego. W 
takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą 
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez 
Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi 
wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 

5)  w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych 
przez Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej pojawieniem się na 
rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających obniżenie kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej 
jakości robót. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o 
zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 
w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 
wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu umowy. Każdorazowo na 
taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru.  

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji projektowej 
koniecznych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych w terminie pierwotnie 
przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2  o uzgodniony między 
stronami okres wynikający z zakresu wprowadzonych zmian i uzasadniony zmianami 
wprowadzonymi przez Projektanta 

7) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
pomimo zachowania należytej staranności, które powodują przestój w robotach 
budowlanych lub konieczność wstrzymania robót budowlanych co uniemożliwia ich 
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana 
w Dzienniku Budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi 
przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania 
robót budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, o okres równy okresowi przerw 
lub przestoju. 

8) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 
konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 8 
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przedłużyć termin zakończenia 
wykonania Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w 
§ 8 niniejszej umowy liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony 
protokołu konieczności oraz aneksu, o którym mowa  w § 8 ust. 8  niniejszej umowy, 
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pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych 
nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących 
Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót 
stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego; 

9) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamówień powiązanych, 
których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin  
wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres  potrzebny na 
wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych lub usług o ile 
wykonanie tych dodatkowych robót lub usług wpływa na termin wykonania robót 
budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2; 

10) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robót budowlanych przez Zamawiającego z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin  
wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres tożsamy z 
okresem zawieszenia realizacji  robót; 

11) w przypadku zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, a mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, W 
przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie 
realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku 
budowy (jeżeli zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być udokumentowana 
stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin   wykonania termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 pkt 2 o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy;   

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści 
niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy 
Pzp, i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych lub usług 
wykraczających poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres  
potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę zleconych mu przez Zamawiającego 
dodatkowych robót budowlanych lub usług wykraczających poza Przedmiot niniejszej o 
ile wykonanie tych dodatkowych robót lub usług wpływa na termin wykonania robót 
budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2; 

13) w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, istotnych 
wady lub braków Dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie 
robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna być 
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku   Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2  niniejszej 
umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością 
usunięcia wad Dokumentacji projektowej; 

14) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
Dokumentacji Technicznej, jeżeli konieczność taka wynika z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy i których Inwestor nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia 
Umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być 
udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku   
Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 
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ust. 1 pkt 2  niniejszej umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju 
spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji Technicznej. 

15) W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy 
okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot 
budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy (jeżeli 
zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być udokumentowana stosownymi 
protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy. 

16) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności 
zmiany przepisów prawa, wystąpienia siły wyższej jak również w przypadku wystąpienia 
innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub które 
uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w 
niej przewidzianych czy też zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. W takim 
wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, 
w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 
stanu prawnego lub faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w 
zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 
przewidziane w o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy. 

17)  w przypadku wystąpienia konieczność zmiany osób skierowanych do realizacji 
Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych 
min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z 
obowiązków wynikających z umowy, a także w przypadku wystąpienia innych ważnych 
przyczyn. W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób uczestniczących w 
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe osoby zaproponowane przez 
Wykonawcę będą posiadały  kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  z wymogiem SIWZ, w 
szczególności w przypadku, gdy  taka zmiana miałaby dotyczyć Kierownika budowy lub 
Projektanta lub osób, w odniesieniu do których na etapie postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający określił warunki i wymagania wobec 
Wykonawcy na okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez 
Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa osoba będzie miała takie same lub 
lepsze kwalifikacje jak osoba, której zmiana  dotyczy i/lub że spełniała warunki i 
wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

18) w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na 
podstawie odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogą 
zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą 
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miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane 
to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 
równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy. 

19) w przypadku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na 
podstawie przepisów Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej 
umowy  o okres równy okresowi przerw lub przestoju; 

20)  w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia 
Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
wystąpienia utrudnień, zawieszenia robót lub  w przypadku wystąpienia przeszkód 
uniemożliwiających wykonywanie przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W takim wypadku strony mogą zmienić 
takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą 
miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane 
to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 
równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy; 

21) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w 
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót  budowlanych w związku z 
następstwem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 
wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogą zmienić takie 
elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności 
ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w 
celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 
przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na 
okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 
przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy; 

22) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem 
obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia 
umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim 
zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, 
o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą 
przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

23) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
decyzji Instytucji Zarządzającej Programem, z którego dofinansowany jest projekt; 

24) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu umowy, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony 
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mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie 
przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w 
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 
stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym 
będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 
przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w 
umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy; 

25) w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub uzgodnienia organu 
administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W 
takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki 
sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 
zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w 
zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 
przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres 
potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby 
możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

26) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a zmiana jest 
korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji strony mogą skrócić terminy realizacji 
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy 

27)  w przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został 
zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ 
likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, nie doszło do 
zawarcia umowy z Wykonawcą. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany 
Podwykonawcy i dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z 
zastrzeżeniem postanowień paragrafu 13, dotyczących zmiany podwykonawcy, na 
którego wiedze lub doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność 
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;  

28) w przypadku konieczności zmiany określonego w umowie zakresu i wartość 
wykonywanych robót przez podwykonawców pod warunkiem, że zapewni to prawidłową 
realizację umowy. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany Podwykonawcy i 
dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem 
postanowień § 13 dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego wiedzę lub 
doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 

29) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w niniejszej umowie oraz 
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodującej 
konieczność zmiany wynagrodzenia – w takim przypadku Strony mogą  dokonać zmian 
dotyczących zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy., 

30) w przypadku, jeżeli dotrzymanie terminów przewidzianych w niniejszej umowie  byłoby 
niemożliwe z winy Zamawiającego lub w przypadku działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres 
przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi 
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub o 
okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.  

31) w przypadku gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe zachowanie terminów 
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogą dokonać zmiany 
terminów przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogą dokonać zmiany 
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terminów przewidzianych w umowie – poprzez ich przedłużenie  o okres uzgodniony 
między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej 
nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; obowiązek udowodnienia faktu 
wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na 
Wykonawcy; 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostało użyte pojęcie „siła wyższa”, przez „siłę wyższą” strony 
rozumieją powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia 
ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, 
strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, 
portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek 
udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy 
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, w 
tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp. akty władzy państwowej np.: stan wojenny, 
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej 
lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich 
majątkiem, działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. strajki, blokady dróg, 
publiczne demonstracje, stan pandemiczny itp. Za siłę wyższą nie uznaje się braku 
środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku 
zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną 
władzę publiczną. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu 
siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków 
działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy 
dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły 
wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji zadania. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że Wykonawca nie 
wywiąże  się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on zobowiązany do niezwłocznego, 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz 
przewidywanej wielkości opóźnienia. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu 
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedłużenia terminu wykonania umowy i 
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana 
przez jakikolwiek błąd Wykonawcy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 
z obowiązków Wykonawcy 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 
uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest złożenie 
stosownego wniosku/ pisma  przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji 
zmiany, uzasadnienie zmiany. 

8. W przypadkach wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przedłużenie terminu 
przewidzianych w niniejszej umowie w związku z wystąpieniem okoliczności, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia wniosku o 
sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 
uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie 
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne 
wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 
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9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 
terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

10. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wyraźnie 
wskazanych sytuacji, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana 
umowy nie wymaga zawarcia aneksu. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych 
właściwych mających zastosowanie do niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
5. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 
6. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – wzór oświadczenie Podwykonawcy; 
2) Załącznik nr 2 – wymagania dla umów z Podwykonawcami; 
3) Załącznik nr 3 – wzór wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami; 
4) Załącznik nr 4 – kosztorys ofertowy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr KA-2/030/2023 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 
dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie 
rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 
podwykonawcami) co najmniej o treści: 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

z dnia ……… 
 

 

Działając w imieniu ……………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. 
……………, NIP ………………… oświadczam, że:  
 

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót 
budowlanych ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie 
umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.  
 
2. Zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od 
Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł netto (…………….. zł brutto). Z tej kwoty: 
a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  
- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 
w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 
dniu 
- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 
w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 
dniu 
- na podstawie faktury …………… kwotę  ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował w 
inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w dniu 
b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, 
(w tym: 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 
- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł), 
z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął 
…………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin 
płatności to  ………………………………………. …………) 
c.  (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a 
Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 
………………………i przysługuje z tytułu…………………………………………………  

d. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, c, Podwykonawca wskazuje, iż 
wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień niniejszego oświadczenia, które winno 
zostać zapłacone bezpośrednio przez Zamawiającego wynosi …………………… zł netto 
(………….. zł brutto). 

3. Odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w tym w 
szczególności: 
a. Faktury nr…………………i ………… 
b. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające 
otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr 
faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty*.   
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c. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 
dalszych podwykonawców)…………………………………………… 
d. ………………………………………… 
 

4. Ponadto oświadczam, że: 
a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywałem żadnych innych prac 

ani też nie dostarczałem żadnych urządzeń, materiałów, instalacji, technologii lub 
innych, za które nie otrzymała należnego wynagrodzenia, poza określonymi w fakturach 
wskazanych w punkcie 2 powyżej; 

b. Generalny Wykonawca nie naliczył kar umownych za opóźnienie lub zwłokę lub 
odstąpienie od umowy zawartej z Podwykonawcą, ani z jakiegokolwiek innego tytułu 
lub na jakiejkolwiek innej podstawie; 

c. nie zostały zatrzymane, potrącone żadne kwoty tytułem kaucji gwarancyjnej (w 
przypadku zatrzymania, potrącenia kwot z tytułu kaucji gwarancyjnej proszę wskazać: 
podstawę prawną z umowy, wysokość zatrzymanej, potrąconej kwoty tytułem kaucji 
gwarancyjnej z wyszczególnieniem, której faktury dotyczyła z rozbiciem poszczególnej 
kwoty na daną fakturę, czy kwota kaucji została zwrócona i w jakiej części, czy w 
całości, datę wymagalności zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istnieją żadne roszczenia 
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikającymi z faktur wskazanych w punkcie 2 
powyżej, a dotyczące realizacji Inwestycji; 

d. Generalny Wykonawca nie składał wobec Podwykonawcy oświadczeń o potrąceniu; 
e. nie istnieją żadne inne, poza określonymi w punkcie 2 – roszczenia związane z 

jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urządzeniami w związku z realizacją Inwestycji; 
f. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostałe okoliczności wskazane w pkt 

4 Podwykonawca wskazuje, iż wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień 
niniejszego oświadczenia, które winno zostać zapłacone bezpośrednio przez 
Zamawiającego wynosi …………………… zł netto (………….. zł brutto). 

g. Zapłata przez Zamawiającego kwoty określonej w pkt 4 lit. f powyżej, a wynikającej z 
faktur wskazanych w punkcie 2b powyżej, wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Podwykonawcy do Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy związane z 
realizacją Inwestycji; w związku z powyższym Podwykonawca zrzeka się wszelkich 
dotychczasowych oraz przyszłych roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z Inwestycją, w tym roszczeń z tytułu bezpodstawnego 
wzbogacenia, jak również z tytułu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie 
wykonanym przez Podwykonawcę. 

 
                                                           Podwykonawca ………………………………….. 
 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 
……………………………………….”, 

    
 
* W przypadku braku dalszych podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 2 do umowy nr KA-2/030/2023 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 
 
 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 
Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 
(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 
wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 
wymaganie nie jest 

spełnione) W 
wypadku wpisania N – 

należy wyjaśnić 
powód niespełnienia 

wymagania w 
kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 
Wykonawcy, 
w wypadku 
wpisania N 
w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może 
zostać ustalone w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 
progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 
którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 
fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 
brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w tym 
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 
pkt 8) ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem 
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna 
również określać wysokość podatku VAT rozliczanego 
przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
zmiany. 

  

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany 
do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 
zachowania poufności wobec Zamawiającego w 
zakresie wszystkich elementów umowy, w 
szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 
umowy podwykonawczej czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia lub umowie zawartej z 
Wykonawcą, co do których Zamawiający wymaga, aby 
osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie 
umowy o pracę/, będą zatrudnione przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

11 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 
oświadczenie podwykonawcy,  że osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 
pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 
przedmiotu zamówienia lub w umowie, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, -  
będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy odnośnie 
spełniania przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i dokumentów w 
zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt 10) powyżej czynności i 
dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na 
miejscu wykonywania przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo. 

  

  

13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 
Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 
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wskazane w pkt 10) powyżej czynności w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

6) oświadczenie Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Wykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem imion i 
nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy; 

7) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji umowy o 
podwykonawstwo czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze 
zm.) (tj w szczególności bez  adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, 
rodzaj umowy o pracę, rodzaj 
wykonywanej pracy i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

8) zaświadczenie właściwego oddziału 
ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy; 

9) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 
nazwiska, w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
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zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów 
ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 
działalności gospodarczej,  - umowa o 
podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo musi 
spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 10 
października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu  
za pracę. 

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo  lub 
dalsze podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia 
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  
jest osobą fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej 
albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego,  zatrudniającą pracowników lub 
zawierającą umowy ze zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 
języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 
postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 
dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie 
a do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących  
umowy o podwykonawstwo właściwy powinien być sąd 
polski.       

  

 

• Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 
podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć również 
dalszego podwykonawcę.
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Załącznik nr 3  do umowy nr KA-2/030/2023 
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 

Nazwa 
Podwykonawcy 

/dalszego 
 podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego 
 podwykonawcy  
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia  

umowy 
 z podwykonawcą/ 

dalszym  
podwykonawcą 

Całkowita  
Wysokość 

 wynagrodzenia  
określona  
w umowie  

zawartej przez  
wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita 
Wysokość 

 wynagrodzenia 
wypłaconego 

podwykonawcy/ 
dalszemu 

 podwykonawcy 

Rodzaj  
wynagrodzenia  
(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 
kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

 


