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     Znak sprawy: KA-2/112/2024 
                                                                                                             Załącznik nr 5 do SWZ 

 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/ 
 

zawarta w Krakowie w dniu ………………..…… pomiędzy: 
 

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 
z siedzibą w: 
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 
reprezentowaną przez: 
Kanclerza – Agnieszki Kosteckiej-Stec 
z kontrasygnatą finansową  Kwestora – Doroty Majewskiej 
 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
*(w przypadku spółek prawa handlowego) 
...................................................................................................................................................................
.......... 
 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 
…………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), 
posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
 
*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem 
………………………………………………..( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z 
informacją z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 
………………………. 
 
*(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  
.................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… zamieszkałym …………….……………….…………………………  
PESEL................................................................................................... wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 
i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 
…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności 
zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
  
*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą ) 
 
1..................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 
……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki 
akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną   przez: 
.................................................................  
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i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: 
.............................., PESEL ………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 
…. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego 
przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Budowa  systemu monitoringu CCTV i SKD na terenie Osiedla Studenckiego 
Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie, przeprowadzonym przez 
Zamawiającego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).  

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca, zobowiązuje się do wykonania budowy  systemu 
monitoringu CCTV i SKD na terenie Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej 
przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa 
systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) dla 
Osiedla Studenckiego PK, ul. Skarzyńskiego,  ul. Bydgoska, Kraków” 

2. Szczegółowy zakres robót i warunki ich wykonania zawarte są następujących 
załącznikach, które stanowią integralną część umowy: 

1) SWZ – załącznik nr 1 do umowy; 
2) oferta Wykonawcy w tym kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do umowy; 
3) dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR - załącznik nr 3 do umowy; 
4) zasady odbiorów  - załącznik nr 4 do umowy; 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonania Przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym     uzgodnień i 
konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy 
oraz osiągnięcia celu realizacji Przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z dokumentacją projektową, przedmiarami, 
STWiOR oraz terenem budowy a także oświadcza, że nie wnosi do nich 
jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją Przedmiotu umowy 
i  trudnościami jakie mogą wyniknąć w trakcie jego realizacji; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji niniejszej umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
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doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 
niniejszej umowy. 

5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę 
ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR), obejmującą ubezpieczenie zadania 
od momentu rozpoczęcia prac do daty odbioru obiektu przez inwestora na kwotę nie 
mniejszą niż: 1 000.000,00 zł oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia składki 
ubezpieczeniowej. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji 
Przedmiotu umowy ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

 
          § 3 

Sposób realizacji robót budowlanych            

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy 
ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 złotych oraz do 
zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku 
zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek 
ubezpieczeniowych.  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia składek 
ubezpieczeniowych, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie 
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginału lub kopii tych dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę 
kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy okazania oryginałów przedłożonych dokumentów. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia 
elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur wystawianych 
przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o ryczałt uzgodniony 
podczas wprowadzenia na budowę. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty 
doręczenia faktury. Do należności będzie doliczany podatek VAT, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

4. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami) i zapewni warunki bezpieczeństwa przez cały czas trwania 
realizacji zadania oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego 
przejęcia do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego w tym odpowiedzialność 
cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na terenie budowy lub w związku z 
realizacją Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby 
biorące udział w realizacji Przedmiotu umowy zakazu: 

1) wnoszenia i ich spożywania na terenie budowy oraz na całym terenie 
Zamawiającego wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków 
odurzających, 

2) palenia na terenie budowy jak i całym terenie Zamawiającego  wszelkich wyrobów 
tytoniowych. 

6.  W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać teren 
budowy w należytym porządku, w tym w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

7. W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku (prace będą 
prowadzone etapami do uzgodnienia z Użytkownikiem) Wykonawca musi zapewnić:  
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1) skutecznie zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniem/uszkodzeniem 
powstałym w wyniku prowadzonych prac, 

2) realizację prac w taki sposób aby korzystanie z budynku odbywało się bez zakłóceń 
dla użytkowników. 

3) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – 
poprzez podpisanie Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 12     . 

4) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i 
Użytkownika. 

8.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić do 
stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren 
budowy nie został przywrócony do stanu poprzedniego Zamawiający ma prawo zlecić 
firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu bez konieczności 
uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę. 

9.      Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania 
robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zaangażowały. 

10. Materiały i urządzenia zapewnione i wykorzystywane przez Wykonawcę      powinny: 
1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) (dalej „ustawa Prawo budowlane”) 
oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 
z z 2021 r. poz. 1213) 

2) odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (wraz z 
załącznikami) oraz przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji . 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i urządzeń oraz 
za wszelkie szkody wywołane wadliwymi materiałami lub urządzeniami. 

12.      Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowiązany 
będzie do uzyskiwania od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – 
poprzez podpisanie Karty Materiałowej wg wzoru Zamawiającego. Na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.  

13. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 
ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 
Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

16. Wykonawca zgodnie z protokołem złomowania podpisanym przez inspektora nadzoru 
będzie wywoził zdemontowane elementy metalowe zabudowy i instalacji (ślusarka, 
grzejniki, rury, itp.) do punktu skupu, następnie dostarczy dowód sprzedaży i ważenia 
Zamawiającemu, który wystawi fakturę VAT punktowi skupu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest prowadzić 
dokumentację robót (książka obmiarów, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, 
protokoły nadzorów autorskich, korespondencję).      

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

19. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

20. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców.  
2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  
21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony 

środowiska na terenie budowy i na terenie do niego przyległym, z uwzględnieniem 
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, ewentualne kary 
związane z zanieczyszczaniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z 
odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

23. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Przedstawiciel 
Zamawiającego (w osobie Inspektora Nadzoru) jest uprawniony do żądania usunięcia 
przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad we wskazanym terminie. 
Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić 
usunięcie nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. 

 
§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w następujących 
terminach: 
1) wykonanie całości robót budowlanych objętych zamówieniem (wraz z odbiorami 

końcowymi) w terminie do 30.09.2025 r.  
2) tablica informacyjna do 15 dni od daty protokołu wprowadzenia na budowę, 
3) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie 
 do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. 

2. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.  

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
Oddanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi również na podstawie protokołu, po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

4. Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje 
się do przedłożenia Zamawiającemu ostatecznego (uzgodnionego z Zamawiającym) 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, podpisanego przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca przekaże harmonogram Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie do 7 dni 
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kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Okres weryfikacji przez Zamawiającego 
przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji Umowy.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia harmonogramu robót, przygotowanego 
w sposób określony w ust. 1 lub przekazania Wykonawcy ewentualnych uwag, w terminie 
do 7 dni od otrzymania harmonogramu do uzgodnienia. Wykonawca jest uprawniony do 
dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. 
W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy 
zmiana wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę robót, z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6. Zmiana harmonogramu robót nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy, 
za wyjątkiem zmiany powodującej zmianę terminów określonych niniejszą Umową, w 
szczególności terminów określonych w ust. 1 powyżej     . 
 

7. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 
szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac budowlanych bezpośrednio w obiekcie, 
a w szczególności terminu wejścia i zakończenia prac na dany element robót.       

§ 5 
Odbiory 

1. Zamawiający będzie dokonywał  następujących rodzajów  odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Szczegółowa procedura każdego z rodzaju odbiorów wskazanego w ust. 1 zawarta jest w 
załączniku nr 5 do Umowy.  

 
§ 6 

Wynagrodzenie. Płatności 

1. Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót stanowiących Przedmiot umowy, 
otrzyma maksymalne wynagrodzenie w kwocie ......................................................... 
złotych brutto (słownie złotych: ...................................................................), w tym 
należny podatek od towarów i usług, rozliczone na podstawie ilości wykonanych 
i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy. 

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia, chyba że umowa wyraźnie 
stanowi inaczej.      

3. Za ostateczną wartość wykonanych robót budowlanych określającą ostateczna wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznają ilość faktycznie wykonanych robót (przerób) – 
tj. iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie 
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających 
im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

4. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 
wynikających z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 
zawartych w kosztorysie ofertowym, w następujący sposób: 

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, wynikające z 
rzeczywistego przerobu przyjmuje się do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga 
to sporządzenia aneksu. 
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2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia 
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

5. Rozliczenie i wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi 
na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej iż co 1 miesiąc i nie rzadziej 
niż co 3 miesiące oraz faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę obejmujących 
wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych zrealizowanych w ramach Przedmiotu 
umowy  

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej i jej zapłaty przez 
Zamawiającego jest protokół odbioru częściowego robót podpisane przez Inspektora 
Nadzoru i Kierownika Budowy,  

7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i jej zapłaty przez Zamawiającego będzie 
protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i 
dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej poprawienia (korekty) a 
zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej faktury. 

9. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikających z faktur, o których mowa w ust. 
5 niniejszego paragrafu, jest przedłożenie wraz z fakturą dokumentów wskazanych w 
niniejszym paragrafie wszystkich zatrudnionych za zgodą Zamawiającego 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione 
do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie  i innych 
dokumentów określonych w niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie części 
prac stanowiących Przedmiot umowy każdorazowo do faktury, o której mowa w ust. 6       
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych 
przez podwykonawców/dalszych podwykonawców, które dotyczą składanej przez 
Wykonawcę faktury, wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (m.in. oświadczenia podwykonawców o 
otrzymaniu należności za wykonany zakres prac objęty daną fakturą w całości lub 
potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
całej kwoty wynikającej z faktury). W przypadku faktury, o której mowa w ust. 7 należy 
dodatkowo przedłożyć oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców o 
otrzymaniu przez nich całości należnego im wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres 
prac. 

11. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wskazującego na przyczyny 
odmowy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 
Zamawiający po analizie tych oświadczeń podejmie decyzję czy uzasadniały one tak 
odmowę. 

12. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych w ust. 10 winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10, nie 
później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury doręczonej 
Zamawiającemu. 

14. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 13, 
wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzymuje wypłatę 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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15. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury.  

16. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na 
zasadach określonych w paragrafie 13 umowy.  

17. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do 
faktury, o której mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujących wynagrodzenie 
za wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoje oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy 
wykonania żadnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. 

18. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  675-000-62-57. 
19. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji, przekazu należności, zawierania umów 
factoringu, których przedmiotem byłyby wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe 
należne od Zamawiającego, zastawiania wierzytelności należnych od Zamawiającego bez 
jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez 
Zamawiającego na dokonanie którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje 
Zamawiającego do podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej 
umowie. 
 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
 

20. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 
zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 
zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 
zapłaty za wykonane prace. 

 
 

§ 7 
Konieczne prace dodatkowe 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość zmiany nie przekracza 50% kwoty 
wynagrodzenia, którego zmiana dotyczy, o której to kwocie mowa odpowiednio w § 6 ust. 
1 pkt. 1 lit. a) lub pkt. 2, w szczególności: w przypadku konieczności wykonania 
„koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  na dzień odbioru 
końcowego. 

2. Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  
należy rozumieć prace, które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego 
Dokumentacją projektową ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiarami robót, a są konieczne do wykonania w celu realizacji 
Przedmiotu umowy, zgodnie ze „sztuką budowlaną”, w zakresie umożliwiającym 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem . 
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3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, o 
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy, zawierającego opis 
stanu faktycznego przedstawiający okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające 
konieczność wykonania „koniecznych prac dodatkowych” dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami, a także  
dokumenty wraz z opisem potwierdzające, że „konieczne prace dodatkowe” nie były ujęte 
w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych ani w przedmiarze robót, a także wskazanie zakresu i rozmiaru 
„koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac . 

4. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „koniecznych prac 
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże swoje 
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie do  sporządzenia kosztorysu 
określającego koszt wykonania „koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac 
dodatkowych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu opracowanego według następujących zasad: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr  2 do niniejszej Umowy, 

2) w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla których nie można 
określić cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyżej, Wykonawca dokona wyceny tych 
robót w oparciu o następujące założenia: 

a)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 
indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2, tj. nieujętych 
w  kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy 
zastosowane będą średnie ceny M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), z 
ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud). Pozostałe wskaźniki cenotwórcze (R 
(robocizna), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) mają być przyjęte tak jak w kosztorysie 
ofertowym, 

c) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu niepublikowanych w zeszytach Sekocenbud 
Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego 
przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu 
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 
kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporządzą, protokół konieczności 
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez 
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty 
wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 
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8. Protokół konieczności , o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian 
wynikających z konieczności wykonania „ koniecznych robót dodatkowych”. 

9. Rozliczenie  „koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilości 
wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego 
(sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych. 

10. Czas poświęcony na przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
związanej z pojawianiem się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii „koniecznych 
prac dodatkowych” liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
pisemnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy 
aneksu do niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki Wykonawcy w 
realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia 
konieczności wykonania „koniecznych prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na 
wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i 
spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 
Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone pisemnie i potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 
§ 8 

Roboty zaniechane; roboty zamienne 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień 
odbioru końcowego przepisami, na zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

2. Przez roboty zamienne, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć roboty będące 
następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane. „Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego 
(występującego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie 
opisano w Dokumentacji projektowej. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności, w przypadku,   
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodności z zasadami wiedzy 
technicznej lub  stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
ją przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 
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4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 
winny zostać wykonane ( przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzględniający 
okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 
zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót 
zamiennych nie będą wykonywane. 

5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz  dokona stosownej analizy przedstawionych przez 
Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 
końcowego przepisami niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych 
przez Wykonawcę, Strony sporządzą, protokół konieczności zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i Projektanta oraz potwierdzony przez 
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. 
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu 
konieczności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „kosztorysu robót 
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 
przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej Umowy, zawierającego zmiany wynikające z niewykonywania (lub 
wykonywania w innej ilości) robót ujętych pierwotnie w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrębnie kosztorys dla robót 
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilości w związku z koniecznością 
wykonania robót zamiennych. 

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj: pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego kosztorys robót zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, zawierający zmiany wynikające z niewykonywania 
(lub wykonywania w innej ilości) robót ujętych w nim pierwotnie  oraz odrębnie 
kosztorysu dla robót niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilości 
w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych,  strony sporządzą, protokół 
konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do 
protokołu konieczności. 

8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami, będzie podstawą 
do sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy 
zmian wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych. 

9. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i 
odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na 
podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie 
robót zamiennych, opracowanego przez Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień 
ust. 10. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu robót zamiennych z zastosowaniem cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, 
Z) na podstawie których został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszej umowy a jeżeli  rozliczenie danej roboty nie będzie możliwe w oparciu o 
dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M, S) zostaną 
przyjęte z informatora Sekocenbud (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin 
wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 
kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR –ach 
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu różnicowego w następujący 
sposób: 

1) wyliczyć cenę roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego), 
2) wyliczyć cenę roboty zamiennej (z kosztorysu robót zamiennych), 
3) wyliczyć różnicę pomiędzy cenami  

12. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego, o którym mowa w ust. 11. 

13. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 
którym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o którym 
mowa w ust. 8 nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże 
pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych 
nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego innego zakresu robót, stanowiących 
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania wykonania 
wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone pisemnie i 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, 

2) wykonanie części Przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn 
niezależnych od Stron Umowy 

3) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności 
Przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w 
momencie podpisywania umowy.  

Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie 
Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 
zgodę na odstąpienie od części Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w 
wyniku odstąpienia od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane 
będą „robotami zaniechanymi”, przy czym minimalna wartość, lub wielkość 
świadczenia stron określona dla zadania, zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o 
zamówieniach publicznych zostaje ustalona na minimum 50% wartości wynagrodzenia 
odpowiednio za zakres zamówienia podstawowego w zadaniu określonej w ofercie 
Wykonawcy . 

15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót (roboty 
zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 
sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany (tj jakie roboty nie będą 
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawierać informację o wartości robót 
zaniechanych, 

16. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 15 wraz z załącznikami będzie 
dokumentem określającym wprowadzone i uzgodnione między stronami zmiany 
umowy, wynikające z wystąpienia robót zaniechanych (w szczególności zmiany 
dotyczące zakresu robót, które nie będą wykonywane i ich wartości) i sporządzenie 
aneksu do niniejszej umowy nie jest już w takiej sytuacji wymagane. 

17. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 
Dokumentacji projektowej (robót zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o 
którym mowa w § 6 ust. 1 zostanie obniżone o wartość robót, które nie będą 
wykonywane i zostanie rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 oraz w 
§ 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy. 
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§ 9 
Roboty i usługi dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania  dodatkowych robót budowlanych lub usług  w 
okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 
z późn. zm.) – dalej: „ustawa Pzp”. 

2. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót 
budowlanych wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 
i art. 455 ust. 2  Pzp będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy. Rozliczenie  dodatkowych robót budowlanych zostanie dokonane na 
podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu 
powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według      cen 
jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

3. W przypadku gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, których nie można rozliczyć 
zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej  gdyż nie określono dla tych robót cen 
jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu 
powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według 
niezmiennych cen jednostkowych określonych w „dodatkowym kosztorysie” 
opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w ust. 4      
poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys 
stanowić będzie załącznik do aneksu do umowy. 

4. „Dodatkowy kosztorys”, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie opracowany przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:  

1) podstawą do określenia nakładów rzeczowych w  „dodatkowym kosztorysie”, o 
którym mowa  w ust. 3 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 
zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia 
nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja 
indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego, 

2) dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o 
którym mowa w ust. 3 powyżej, zastosowane będą średnie ceny M (cena 
materiałów), S (koszty pracy sprzętu), z ostatnich publikowanych zeszytów 
Sekocenbud). Pozostałe wskaźniki cenotwórcze (R (robocizna), Ko (koszty 
ogólne) i Z (zysk) mają być przyjęte tak jak w kosztorysie ofertowym, 

3) dla określenia ceny materiałów  i sprzętu niepublikowanych w zeszytach 
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego.   

 
§ 10 

Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy  

1. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie 
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych  w osobie: ………………………………………,  
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2) osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym 
zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz.U. 2022 poz. 1392), tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i 
kontrolno-pomiarowymi 

3) osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym 
zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz.U. 2022 poz. 1392), tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i 
kontrolno-pomiarowym 

4) osobę posiadającą certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie instalacji i 
konfiguracji oferowanego oprogramowania do zarządzania instalacją SKD/CCTV. 
Certyfikat powinien zostać wydany przez producenta oprogramowania nie później niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert. Osoba ta będzie pełniła funkcję pracownika w 
zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania. 

5) osobę posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego. 

Osoba wskazana w ust. 1. pkt. 1) powinna być zarejestrowanym członkiem właściwego 
samorządu zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu 
zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 551) (kierownik budowy działa w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

2. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje i umocowanie do 
podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór 
nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego nadzoru 
sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecność kierownika/kierowników na 
budowie, utrudniony kontakt, lekceważenie obowiązków BHP itp.) Zamawiający 
obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy. 

3. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia stosownego 
aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 
zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 
dane obowiązki. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej 
osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz 
kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani 
…………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

5.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jest 
Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

6. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach: 
1) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej …………………………………… 
 (Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . 

7. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych wymaga aby przez cały okres realizacji robót, Wykonawca lub 
podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy osoby 
wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465., z 2024 r. poz. 878 z późn. zm.), 
wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót remontowo-budowlanych oraz 
instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia i określonych zakresem wg przedmiaru 
robót będącego załącznikiem do SWZ, tj: 
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- roboty budowlane: roboty demontażowe, dostawa i montaż furtek ogrodzeniowych, 
dostawa i montaż szlabanów wjazdowych wraz z fundamentami, roboty towarzyszące 
- roboty elektryczne i teletechniczne: wykonanie instalacji elektrycznych teletechnicznych 
zewnętrznych i wewnętrznych, dostawa i montaż osprzętu SKD/CCTV, pomiary 
powykonawcze, roboty towarzyszące 
oraz 
- nadzór nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie 

8. Wymagania, o którym mowa w ust. 8 powyżej dotyczą również podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace, jeżeli Wykonawca 
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

9. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w zakresie 
określonym w ust. 8 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 
pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy 
podwykonawców. 

10.  Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 
zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący 
Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 8      powyżej, tj. pisemne oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby stanowiące w/w personel Wykonawcy lub 
Podwykonawcy  są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465. z 2024 r. 
poz. 878 z późn. zm.) Nieprzedłożenie oświadczeń będzie potraktowane jako 
nienależyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych 
§ 17 ust. 2 pkt 11      niniejszej umowy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 8      są realizowane przez 
Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 9 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana w/w 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

§ 11 
Komunikacja między stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 
(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 2, będą podpisane przez osoby 
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w 
imieniu danej Strony  umowy i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie telefaksem 
lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego: 

e-mail: …………………. 
      - dla Wykonawcy: 
          e-mail: …………………. 
2. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia i umocowanie do działania w imieniu Stron umowy,. Doręczenia 
przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty 
lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej 
Umowy W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 
bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące 
adresy: 

  Dla Wykonawcy ……………………………. (e–mail) 
  Dla Zamawiającego …………………………. (e–mail). 
 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 
Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 
upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 
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c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 
Zamawiającego,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w 
przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, 
protokołów. 

 
§ 12 

Procedura zatwierdzania podwykonawców  

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację następujących 
(wskazanych w ofercie) części zamówienia: 
1)  ………………  
2) ………………  
3) ………………………  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 
ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 
Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 
pomocy podwykonawców). 
 
lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom 
i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 
 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności 
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu) 
 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego-
podwykonawcy), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub 
zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części 
zamówienia…………………..  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę 
umowy z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane jest 
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w 
szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną, a  w 
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje 
wynagrodzenie  kosztorysowe  – Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys 
ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe) oraz  
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania robót, które mają być 
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wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 7 dni przed 
datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.      Projekt 
umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć (doręczyć) w formie pisemnej, bądź elektronicznej do: Działu Inwestycji 
i  Remontów Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 
24, 31-155 Kraków, adres mailowy: ……………………………. . 

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3, powinien:      
1) nie zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą Umową, 
2) precyzyjnie określać zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, 
3) określać termin realizacji zamówienia, który nie może być dłuższy niż wynikający z 

niniejszej Umowy lub zagrażający dotrzymania tego terminu, 
4) określać wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, która nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 
Umowy za odpowiedni zakres prac,,  

5) określać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
jako nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

6) zawierać okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
wady nie krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego, 

7) nie zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, określone w niniejszej Umowie, 

8) nie zawierać postanowień uzależniających wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również  uzależniających dokonanie odbioru 
prac wykonanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę od dokonania 
odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 
niniejszej Umowie, w szczególności wskazanych w ust. 4,; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4      powyżej; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

6. Niezgłoszenie w formie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 
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dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia 
umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, którą 
reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Potwierdzoną za zgodność kopię umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym 
podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: Działu 
Inwestycji i  Remontów Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. 
Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 9 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca      jest 
obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 
Postanowienia ust. 2 do ust. 10 stosuje się odpowiednio.       

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. Potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
(doręczyć) do: Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Krakowskiej, budynek 
„Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni 
liczone od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w formie aneksu w zakresie:  
1) powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  
2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  
3) rezygnacji z podwykonawstwa,  
4) zmiany podwykonawcy. 
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16. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie innym niż wskazany w ofercie  lub przy 
pomocy innych podwykonawców niż podwykonawcy zgłoszeni przez Wykonawcę i 
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiającego może się odbywać za aprobatą 
Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 17. Zmiana ta 
wymaga aneksu do umowy. 

17. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w  art. 118 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

19. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została 
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku 
bezczynności Wykonawcy Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zmienić lub 
odsunąć od robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jeżeli sprzęt, osoby lub 
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają 
warunków lub wymagań określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych im robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich 
realizacji lub jeżeli ich działania naruszają postanowienia niniejszej umowy.      

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 
lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje o nowych podwykonawcach, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 
§ 13 

Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziałem 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi 
Wykonawcę  o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  
oraz wezwie Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w 
szczególności do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

      
5. Niezgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 , w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 
uwag. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót budowlanych, 
dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT  lub rachunki a 
także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem 
bezpośredniej zapłaty . 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wysłania (nadania)  do podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej uznanie przez 
Zamawiającego  za uzasadnione dokonanie płatności bezpośredniej na rzecz danego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 
podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru robot budowlanych przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet gdyby było ono jeszcze 
nie wymagalne, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 
dokonaniu bezpośredniej zapłaty i dokonaniu potrącenia wypłaconej kwoty  bezpośrednio 
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy      z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy 

11. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 
wynikającej z niniejszej Umowy. 
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§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to 

ma wartość: ....................................... złotych (słownie: ..................................) co 
odpowiada 5% kwoty maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie robót 
budowlanych, określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w formie .........................................; 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach 
wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych.   

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca 
zobowiązany będzie wpłacić przelewem na konto nr: Alior Bank S.A. 09 2490 0005 
0000 4600 1012 1826 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę 
postępowania). 

5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego, w następujący sposób: 
a) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

 b) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji w zależności, który z terminów (tj. czy 
termin upływu okresu gwarancji czy też upływu okresu rękojmi za wady) nastąpi 
później.  

6. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w taki 
sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w 
szczególności z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, rękojmi 
za wady, gwarancji jakości, zwrotu kosztów wykonania zastępczego. 

8. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 7, 
a w szczególności, w przypadku gdy: 
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, 
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych wynikających z 

postanowień niniejszej umowy i/lub odszkodowań wynikających z niewykonania, 
lub nienależytego wykonania umowy, 

4) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji zobowiązań wynikających z 
rękojmi lub gwarancji 

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 
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9. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu 
mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 
Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 
z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 
uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania 
z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 
i pobranie z zabezpieczenia). 

10. W przypadku, gdy środki zabezpieczenia nie wystarczą na pokrycie roszczeń 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia odpowiednich kwot z należności 
Wykonawcy. Zamawiający ma również prawo do dochodzenia pełnego zwrotu 
poniesionych szkód. 

 
§ 15 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 
− na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiały – 5 lat od 

daty odbioru końcowego robót  
− na zamontowane urządzenia na okres gwarancji producenta 

2. W ramach obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w okresie 
gwarancji do wykonania nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkich napraw w razie 
wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu wadliwego wykonania robót budowlanych, 
lub instalacyjnych. 

3. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny 
najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy 

4. Dokument gwarancyjny, o których mowa w ust. 3 powyżej nie może zawierać 
następujących zapisów: 
1) sprzecznych z niniejszą umową,  
2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w 

niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z 
dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z 
wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia których przyczyną jest 
użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej w dokumencie 
gwarancyjnym powoduje, że ów zapis nie wiąże stron. W przypadku rozbieżności między 
zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej umowy. 

5. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 
Przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.  

6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatny autoryzowany serwis (regulacje), 
w tym konserwację, zgodnie z warunkami gwarancji producentów zainstalowanych 
urządzeń.  

7. O wykryciu wady/usterki  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie: 
1)  pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera 
lub 
2)  pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………. 
lub 
3)  telefonicznie na numer ..........................  

8. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 
spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Jeśli Wykonawca w terminie określonym 
w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu 
wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego. W przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego protokołu wad, 
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protokół sporządza Zamawiający a Wykonawca ma prawo wnieść do niego zdanie 
odrębne. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby zgłoszenia wad/usterek przyjmowane 
były w dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą faksową lub 
elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia w ciągu 24 godzin od otrzymania 
zgłoszenia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, o 
których mowa w ust. 7 oraz godzin, w których Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia 
wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaże Wykonawca w 
dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgłoszenia: max. 24 godziny. 

11. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie 14 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
w protokole, o którym mowa w ust. 8. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 11, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. Skorzystanie przez 
Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnień wynikających 
z rękojmi i  gwarancji. 

13. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  
15. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ………… lat,  (* należy wpisać 

zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.  

16. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 
przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

18. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od 
daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego określonej w protokole odbioru 
końcowego. 

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

20. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego 
wyboru prawo do:  
1) żądania wymiany przez Wykonawcę wykonanego elementu, użytego materiału lub 

zamontowanego urządzenia bądź ich wadliwego elementu, podzespołu, modułu, 
zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt 
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2)  żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od daty 
otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wykonanego 
elementu, użytego materiału lub urządzenia bądź jego wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia 
wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady,  

4) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia elementu, materiału lub urządzenia 
wolnego od wad lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt 
Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 
sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia, 
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6) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  
21. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują 

te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do żądania 
naprawy/usunięcia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i 
na własny koszt Wykonawcy, a także inne uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji 
określone powyżej w niniejszym paragrafie. 

22. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości, lub w części w przypadkach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 lit a) pkt. 1) lub lit. b) pkt. 1) niniejszej 
Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od 
niniejszej Umowy, w terminie do 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

3. Dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej 
Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 % 
kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub pkt. 2 niniejszej Umowy 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 
Umowy, w terminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych 
Wykonawcy osiągnie wysokość 50 % kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1 
pkt. 1 lit. a) lub pkt. 2 niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 
niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych poniżej przypadków 
stanowiących podstawę odstąpienia, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie przejął od Zamawiającego 
terenu budowy (placu budowy) pomimo upływu 3 dni roboczych od terminu 
wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a) pkt. 3 lub lit. b) pkt. 3) niniejszej umowy, 

2) Wykonawca z  przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął robót w ciągu 3 dni 
roboczych  od wprowadzenia na plac budowy robót; 

3) gdy Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

4) wystąpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robót trwającej  dłużej niż  5 dni 
roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawcę pomimo otrzymania pisemnego 
wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót, 

5) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przez 
Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia wad w robotach 
budowlanych stanowiących Przedmiot umowy powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę i pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania do usunięcia tych 
wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w wezwaniu; 

6)  W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu informacji na temat 
stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 
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wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy o przedłożenie takiej 
informacji, 

7) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1; 

8) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, 
o których mowa w § 10 ust. 12 lub 13 niniejszej umowy, potwierdzających 
zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
wykonujący Przedmiot umowy w zakresie określonym w § 10 ust. 9 niniejszej umowy; 

9) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu umowy tak dalece (okres 
zwłoki jest na tyle duży lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że według 
oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał zakończyć 
roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej umowy w terminie określonym w 
§ 4 ust. 1 lit. a) pkt. 1 lub lit. b) pkt. 1)niniejszej umowy;  

10) gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, pozostaje w zwłoce 
z wykonaniem Przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu określonego 
w § 4 ust. 1 lit. a) pkt. 1 lub lit. b) pkt. 1)umowy; 

11)  jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową i w wyniku tego zostanie wszczęte 
postępowanie układowe z jego wierzycielami, 

12)  jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, lub nastąpi zajęcie komornicze 
wierzytelności Wykonawcy u Zamawiającego, 

13)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 
uniemożliwia wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 

14)  w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy  

15) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienależycie, wadliwie, niezgodnie z 
umową, wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze złożonej oferty, 
obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej bądź 
nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiającego nie zmienia 
sposobu realizacji umowy, 

16) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót i nie 
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie, 

17) wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające zrealizowanie 
przedmiotu umowy, 

18) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od Zamawiającego 
wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, 

19) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania 
części umowy;. 

6. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 5 pkt 11, 12, 13, Wykonawca ma 
obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia, 
bądź od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu.      

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych 
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a także do dokonania  
czynności opisanych szczegółowo w ust. 10, w szczególności do wykonania 
inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz do protokolarnego przekazania 
terenu budowy Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez 
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którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpienia od Umowy a następnie do opuszczenia 
terenu budowy. 

9. W wypadku rozwiązania / wypowiedzenia / odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
stron, strony ustalają następujące zasady postępowania:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robót na dzień 
odstąpienia, wg stawek podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy 
protokół inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół 
przerobowy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 
w przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru części robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Po 
upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia  
protokołu inwentaryzacji. 

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystanie przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane 
oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu budowy; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące 
do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu 

10. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, 
wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia wg zasad określonych w niniejszym 
paragrafie oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia.  

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której mowa powyżej  wg stanu na dzień 
odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej 
inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót (jeżeli ich wartości 
nie została ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 9 pkt 1) oraz wartość zakupionych 
materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić 
podstawę do dokonania stosownych rozliczeń miedzy stronami 

12. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 
wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez druga Stronę. 

14. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części robót budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robót 
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 
część robót budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

15. W przypadku dokonania przez Zamawiającego  odbioru robót wykonanych przez 
Wykonawcę do dnia odstąpienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 
w zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu umowy wykonaną do dnia 
odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszą umową. 

 
§ 17 

Kary umowne 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w 
niniejszym paragrafie. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za 
Przedmiot umowy wskazanej odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub pkt. 2 niniejszej 
Umowy , natomiast w przypadku odstąpienia w części od Umowy przez którąkolwiek ze 
Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto tej części umowy, której dotyczy 
odstąpienie, 

2) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy– w wysokości 
0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonej odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub 
pkt. 2 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu 
realizacji określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 lit. a) pkt. 1), lub lit. b) pkt. 1) Umowy do 
dnia zakończenia robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez Wykonawcę 
obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi– w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia 
brutto określonej odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub pkt. 2 niniejszej umowy za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w  § 15 ust. 11 lub 
ust. 20 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, 

4) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi w umowie - w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek,  

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego danemu 
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od terminu 
określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

6) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego 
danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcą 
lub dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od 
terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1% wynagrodzenia brutto 
określonego  odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub pkt. 2 za każdy stwierdzony 
przypadek, 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1% wynagrodzenia brutto określonego  
odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub pkt. 2 za każdy stwierdzony przypadek, 
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9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub ust. 2 za 
każdy dzień zwłoki od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do 
dokonania zmiany umowy w zakresie objętym umową, 

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 10 ust. 8 czynności - w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) 
lub ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek, 

11) z tytułu niezłożenia przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 
odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek, 

12) w przypadku zaangażowania do realizacji umowy Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego, tj. z naruszeniem zobowiązania 
Wykonawcy opisanego w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100.000 zł za każdy 
przypadek naruszenia powyższego zobowiązania, 

13) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) a także w przypadku usunięcia pracownika 
lub współpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu naruszenia postanowień 
Umowy lub przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) 
- w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie 

14) zwłoki w usunięciu wad i usterek Przedmiotu umowy, które nie są o charakterze istotnym, 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego– w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia 
brutto określonej w odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub ust. 2niniejszej umowy za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Strony w 
protokole odbioru końcowego zgodnie z  pkt. 2 ppkt. 3) lit. h) załącznika nr 5 do niniejszej 
Umowy do dnia potwierdzenia usunięcia tych wad, lub usterek. 

15) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Strony zgodnie 
postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego 
kary umowne mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z 
wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, 
na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby 
uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w 
świetle przepisów ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

6. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej 
w odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a) lub ust. 2niniejszej Umowy. 
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7. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 
termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do zapłaty kary umownej. 

8. Wysokość naliczanych kar umownych odnosi się do wartości wynagrodzenia brutto 
wymienionego w § 6 ust. 1 pkt. 1 . 

 
§ 18 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w przypadku 
wystąpienia następujących okoliczności: 

1) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie 
określonym w o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a) pkt. 3 lub lit. b) pkt. 3 niniejszej umowy 
Umowie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą 
przesunąć termin wykonania  robót budowlanych, stanowiących Przedmiot umowy o okres 
opóźnienia w przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiającego; 

2) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie 
robót budowalnych stanowiących Przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 
1 niniejszej umowy z uwagi na brak możliwości prowadzenia robót budowlanych i 
instalacyjnych zgodnie z ich technologią, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami 
technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, dokonywania odbiorów robót. 
Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy 
wykonanie robót zalicza się w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 st.C oraz 
powyżej +28 st.C, gwałtowne opady deszczu, długotrwałe lub intensywne opady 
atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący 
z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, którego opad 
przekracza 10 mm w ciągu doby, gwałtowne opady śniegu, burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi, niesprzyjające temperatury oraz klęski żywiołowe czyli działanie Siły 
Wyższej. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być 
udokumentowane, zgłoszone oraz wpisane do dziennika budowy, a także musi być 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 
o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć również – w razie zaistnienia takiej konieczności 
termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej przekazanie placu budowy w terminie pierwotnie ustalonym,  

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 a także termin 
przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres potrzebny do przeprowadzenia 
(uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz jego wykonania; 

4) wystąpi konieczność dokonania zmiany materiałów zaoferowanych przez Wykonawcę w 
ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót z uwagi na brak na rynku ( niedostępność) tych materiałów lub 
urządzeń lub  wycofaniem z rynku tych materiałów, które mogą być zastąpione innymi 
materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia 
Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie 
materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji 
Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 

5)  w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych 
przez Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej pojawieniem się na rynku 
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materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających obniżenie kosztów eksploatacji 
wykonanego Przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. W 
takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą 
postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez 
Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić 
zgodę Inspektor Nadzoru.  

6) wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
pomimo zachowania należytej staranności, które powodują przestój w robotach 
budowlanych lub konieczność wstrzymania robót budowlanych co uniemożliwia ich 
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana 
w Dzienniku Budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania robót 
budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1, a także termin przekazania placu budowy (terenu 
budowy) o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 

7) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji projektowej 
koniecznych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych stanowiących Przedmiot, 
które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych w terminie pierwotnie przewidzianym w 
Umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowlanych 
o którym mowa w § 4 ust. 1, a także termin przekazania placu budowy (terenu budowy)o 
uzgodniony między stronami okres wynikający z zakresu wprowadzonych zmian i 
uzasadniony zmianami wprowadzonymi przez Projektanta 

8) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 
konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 8 niniejszej 
umowy. W takim przypadku Strony mogą przedłużyć termin zakończenia wykonania 
Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w § 8 niniejszej 
umowy liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego 
stanowiska, o którym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony protokołu 
konieczności oraz aneksu, o którym mowa  w § 8 ust. 8  niniejszej umowy, pod warunkiem, 
iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 
umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego; 

9) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji 
Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin wykonania robót 
budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 a także termin przekazania placu budowy (terenu 
budowy) o okres  potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę dodatkowych robót 
budowlanych lub usług o ile wykonanie tych dodatkowych robót lub usług wpływa na termin 
wykonania robót budowalnych, ; 

10) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robót budowlanych przez Zamawiającego z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin  
wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 o okres tożsamy z okresem 
zawieszenia realizacji  robót; 

11) w przypadku zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, a mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, lub termin 
przekazania placu budowy, W przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być 
odnotowana w dzienniku budowy (jeżeli zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi 
być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin wykonania termin wykonania robót budowalnych, o którym 
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mowa w § 4 ust. 1 a także termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia 
przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy;   

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści 
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 
i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych lub usług 
wykraczających poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin 
wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 o okres  potrzebny na wykonanie 
przez Wykonawcę zleconych mu przez Zamawiającego dodatkowych robót budowlanych 
lub usług wykraczających poza Przedmiot niniejszej o ile wykonanie tych dodatkowych 
robót lub usług wpływa na termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 
1; 

13) w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, istotnych wady 
lub braków Dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie robót 
budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana 
w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi 
przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego. W takim przypadku   Strony mogą przesunąć termin wykonania robót 
budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy a także termin przekazania 
placu budowy (terenu budowy) o okres równy okresowi przerw lub przestoju 
spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji projektowej; 

14) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
Dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność taka wynika z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy i których Inwestor nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. 
Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku   Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy a także 
termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji projektowej. 

15) W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy 
okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot 
budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy (jeżeli zachodził 
obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin  wykonania robót 
budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 a także termin przekazania placu budowy (terenu 
budowy)o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy. 

16) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności zmiany 
przepisów prawa, wystąpienia siły wyższej jak również w przypadku wystąpienia innej, 
niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub które uniemożliwiają 
wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych 
czy też zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. W takim wypadku strony mogą 
zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w 
celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.  
W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na 
okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 
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przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w o okres równy okresowi przerw 
lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy. 

17)  w przypadku wystąpienia konieczność zmiany osób skierowanych do realizacji 
Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych 
min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z 
obowiązków wynikających z umowy, a także w przypadku wystąpienia innych ważnych 
przyczyn. W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób uczestniczących w 
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe osoby zaproponowane przez 
Wykonawcę będą posiadały  kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  z wymogiem SIWZ, w 
szczególności w przypadku, gdy  taka zmiana miałaby dotyczyć Kierownika budowy lub 
Projektanta lub osób, w odniesieniu do których na etapie postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający określił warunki i wymagania wobec Wykonawcy na 
okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zmiana 
takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawcę dokumentów 
z których wynika, iż  nowa osoba będzie miała takie same lub lepsze kwalifikacje jak osoba, 
której zmiana  dotyczy i/lub że spełniała warunki i wymagania określone przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

18) w przypadku realizacji przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na podstawie odrębnej 
umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność 
skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i 
postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało 
wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o 
których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej 
umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć 
terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres 
potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby 
możliwa była realizacja niniejszej umowy. 

19) w przypadku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na 
podstawie przepisów Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy a także 
termin przekazania placu budowy (terenu budowy)o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju; 

20)  w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia 
Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
wystąpienia utrudnień, zawieszenia robót lub  w przypadku wystąpienia przeszkód 
uniemożliwiających wykonywanie przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami 
i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W takim wypadku strony mogą zmienić takie 
elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma 
lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu 
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego.  W przypadku gdy 
okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres 
obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku 
strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw 
lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

21) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w 
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót budowlanych w związku z następstwem 
wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 
realizację Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i 
postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało 
wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o 
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których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej 
umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć 
terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres 
potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby 
możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

22) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem 
obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień. 
W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki 
sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 
zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu 
pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 
przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  
o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania 
skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja 
niniejszej umowy; 

23) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu umowy, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony mogą 
zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 
przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na 
okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 
przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi 
przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia 
przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

24) w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub uzgodnienia organu administracyjnego, 
którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W takim wypadku strony 
mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 
przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na 
okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 
przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi 
przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia 
przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

25) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a zmiana jest 
korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji strony mogą skrócić terminy realizacji 
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy 

26)  w przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został 
zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ 
likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, nie doszło do zawarcia 
umowy z Wykonawcą. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany Podwykonawcy i 
dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem 
postanowień § 13, dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego wiedze lub 
doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;  

27) w przypadku konieczności zmiany określonego w umowie zakresu i wartość 
wykonywanych robót przez podwykonawców pod warunkiem, że zapewni to prawidłową 
realizację umowy. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany Podwykonawcy i 
dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem 
postanowień § 13 dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego wiedzę lub 
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doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 

28) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w niniejszej umowie oraz wskazanych 
w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodującej konieczność zmiany 
wynagrodzenia – w takim przypadku Strony mogą  dokonać zmian dotyczących zarówno 
podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy., 

29) w przypadku, jeżeli dotrzymanie terminów przewidzianych w niniejszej umowie byłoby 
niemożliwe z winy Zamawiającego lub w przypadku działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres przedłużenia 
terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w 
realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub o okres działania siły 
wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.  

30) w przypadku gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe zachowanie terminów pierwotnie 
przewidzianych w umowie strony mogą dokonać zmiany terminów przewidzianych w 
umowie – poprzez ich przedłużenie  o okres uzgodniony między stronami, z tym, że nie 
dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji 
umowy, bądź jej części; obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu 
na termin realizację umowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostało użyte pojęcie „siła wyższa”, przez „siłę wyższą” strony 
rozumieją powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia 
ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, 
strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, 
portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek 
udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy 
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, 
w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp. akty władzy państwowej np.: stan wojenny, 
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej 
lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich 
majątkiem, działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. strajki, blokady dróg, 
publiczne demonstracje itp. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, 
niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych 
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. Strony 
zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania 
stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 
Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny 
dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia 
należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji zadania. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że Wykonawca nie 
wywiąże  się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on zobowiązany do niezwłocznego, 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz 
przewidywanej wielkości opóźnienia. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu 
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedłużenia terminu wykonania umowy i 
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana 
przez jakikolwiek błąd Wykonawcy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 
z obowiązków Wykonawcy 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
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Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 
uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest złożenie 
stosownego wniosku/ pisma przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji 
zmiany, uzasadnienie zmiany. 

8. W przypadkach wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przedłużenie terminu 
przewidzianych w niniejszej umowie w związku z wystąpieniem okoliczności, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia wniosku 
o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 
uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie 
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne 
wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 
terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

10. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wyraźnie 
wskazanych sytuacji, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana 
umowy nie wymaga zawarcia aneksu. 

 
§ 19 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 jest dopuszczalna w 
przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów (innych niż wskazane w art. 436 pkt 4 ustawy 
Pzp) związanych z realizacją zamówienia wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy, na 
następujących zasadach: 

1) Przez zmianę wynagrodzenia, cen jednostkowych rozumie się zarówno jego podwyższenie, 
jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen materiałów lub kosztów. 

2) Strony zastrzegają, że waloryzacja wynagrodzenia, cen jednostkowych będzie mogła 
zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych w kontekście poziomu kosztów 
identyfikowanych poziomem Wskaźnika 1,5% kwartalnie, o którym mowa w pkt 3. (wzrost 
lub obniżenie Wskaźnika za dany kwartał o 1,5 % w stosunku do kwartału poprzedniego). 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy, cen jednostkowych będą waloryzowane o wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej (kwartalny) ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik”). W przypadku zmiany Wskaźnika 
nieprzekraczającej 1,5% waloryzacja nie będzie miała zastosowania.  

4) Waloryzacja będzie dokonywana w oparciu o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej – zmianę procentową cen produkcji budowlano-montażowej  (kwartał w 
stosunku do kwartału poprzedniego), ogłoszony w kwartale, w którym składany jest wniosek 
o zmianę wynagrodzenia, w komunikacie Prezesa GUS (tj. komunikat dotyczący kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym składany jest wniosek)1.Pierwsza waloryzacja 
wynagrodzenia, cen jednostkowych może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy od 
dnia, w którym zawarto Umowę. Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na 
wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień 
złożenia wniosku realizuje Przedmiot Umowy. Zmiana wynagrodzenia, cen jednostkowych 
odbywała się będzie na wniosek Strony, który może zostać złożony drugiej Stronie 
wyłącznie w okresie objętym umową, najwcześniej po upływie 6 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia Umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 3 miesięcy od dnia zawarcia 

                                                           
1 Przykładowo: Wniosek o zmianę wynagrodzenia złożony został w sierpniu danego roku kalendarzowego (a więc 

w III kwartale danego roku), to wówczas waloryzacja odbywała się będzie w oparciu o zmianę procentową cen 
przedstawioną w komunikacie Prezesa GUS opublikowanym w tymże kwartale III. Komunikat ten dotyczył będzie 
zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale w stosunku do I kwartału. 
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aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia, cen jednostkowych Wykonawcy na 
podstawie niniejszego paragrafu. 

5) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, cen jednostkowych jest dzień 
otwarcia ofert. 

6) W przypadku aktualizacji podstawy do waloryzacji Strony mogą wprowadzić zmianę 
wynagrodzenia, cen jednostkowych po uprzednim przedstawieniu przez Stronę 
wnioskującą kalkulacji (wyliczeń) obrazujących, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego 
Wskaźnika wpływa na koszty realizacji umowy poprzez odniesienie aktualnego 
wynagrodzenia, cen jednostkowych do wynagrodzenia, cen jednostkowych 
uwzględniających zmianę poziomu Wskaźnika. Druga Strona oceni wniosek i podejmie 
decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia, cen jednostkowych przez 
zaakceptowanie wskazanej we wniosku kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie 
omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.    

7) Łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia łącznego dokonywanych na podstawie 
niniejszego paragrafu nie przekroczy 3% łącznego wynagrodzenia pierwotnie określonego 
w § 6 ust. 1. Postanowień niniejszego paragrafu w zakresie zmiany wynagrodzenia nie 
stosuje się od chwili osiągnięcia limitów, o których mowa w zdaniach poprzedzających. 

8) Zmiany niniejszej umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają zgody Stron 
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. Waloryzacja dotyczyć będzie 
wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy, który realizowany będzie po dniu 
złożenia wniosku. 

9) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 
a) przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy, usługi, lub roboty budowlane; 
b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

      
§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja 

Warunków Zamówienia, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych , Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych mających zastosowanie do 
niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego 

4. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 
1) SWZ – załącznik nr 1 do umowy; 
2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy; 
3) dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR - załącznik nr 3 do umowy; 
4) zasady odbiorów  - załącznik nr 4 do umowy; 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy KA-2/112/2024 

 
Procedura odbiorów robót budowlanych  

 
 
1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru  następujących rodzajów  odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego – 
właściwego dla danej branży, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu z co najmniej 
dwudniowym wyprzedzeniem, tak aby możliwe było ich sprawdzenie przez 
Inspektora Nadzoru, 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu; 

e) Inspektor Nadzoru, który dokonuje sprawdzenia robót zanikających lub 
ulegających zakryciu i potwierdza prawidłowość ich wykonania lub zgłasza 
swoje zastrzeżenia pisemnie. 

f) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie Inspektora 
Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

 

2) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  odbiorów częściowych  w 
trakcie realizacji robót; powyższe postanowienie stanowi odmienne 
postanowienie umowne, o którym mowa w art. 654 K.c. i oznacza, że 
odbiór częściowy został w niniejszej umowie uregulowany w inny sposób 
niż przewiduje to art. 654 K.c. i może być dokonywany wyłącznie na 
zasadach określonych w niniejszej umowie, 

b) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących 
częściowych rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia 
należytego wykonania części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru 
częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego 
zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części 
wynagrodzenia. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z 
odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci wygaśnięcia 
zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości, 
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c) po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza 
gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika 
budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru ze 
strony Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty, o których mowa w 
pkt d poniżej, 

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych 
robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od 
daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części robót budowlanych i 
przedłożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru częściowego. Wykonawca jest zobowiązany wraz z 
zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do 
odbioru częściowego do przedstawienia Zamawiającemu protokołów 
odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni 
daną część Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach 
zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych 
wad. 

e) odbiór częściowy przeprowadzany będzie przez komisję przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 
Wykonawcy; Roboty podlegać będą odbiorowi pod kątem zgodności z 
dokumentacją, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki 
budowlanej oraz przepisami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

f) dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem 
odbioru częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót 
wykonanych częściowo sporządzonym przez Wykonawcą  
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiającego, 

 

3) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 
wskazaną.  

b) Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całości 
robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po 
przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru końcowego; Gotowość do odbioru jest osiągnięta z chwilą 
zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót objętych Przedmiotem 
umowy, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbędnych przeglądów, 
pomiarów, prób i sprawdzeń, które pozwolą na przekazanie Zamawiającemu 
kompletu wymaganych do odbioru dokumentów; Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do 
odbioru końcowego; 
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c) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 
odbioru końcowego nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem  
terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1 
(odpowiednio w zależności od terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy). 

d) Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż (2 egzemplarze w wersji 
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf wraz z niezbędnymi 
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć również: 

• Dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 

• Wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami 
zgodności lub certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru karty materiałowe. 

• dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne 

• protokoły odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a 
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli 
w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 
wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi 
podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

• Odbiór końcowy przeprowadzany będzie przez komisję przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy; 
Roboty podlegać będą odbiorowi pod kątem zgodności z dokumentacją, 
prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz 
przepisami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;  

e) Nie później niż w dniu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (2 
egzemplarze w wersji papierowej plus 2x wersja elektroniczna w plikach *.pdf). 

f) Z czynności odbioru końcowego robót zostanie komisyjnie spisany protokół 
zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczące 
istniejących wad, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad 
przy odbiorze oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze; 
 

g) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 
wszystkich prób; w szczególności Zamawiający może podjąć decyzję o 
przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad 
istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca 
na własny koszt. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio postanowienia 
zawarte w ppkt h poniżej; 

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad i usterek 
Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z 
dokumentacją, sztuka budowlaną lub normami), które nie są o charakterze 
istotnym, to jest nie uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem oraz nadają się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru 
końcowego, a stwierdzone wady i usterki zostaną odnotowane w protokole 
odbioru końcowego i strony ustalą w tym protokole odbioru końcowego termin 
ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym 
związanych. Jeśli stwierdzone wady będą miały charakter istotny (tj. będą 
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uniemożliwiały użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) 
lecz nadawały się będą do usunięcia, Zamawiający może wstrzymać się z 
odbiorem do czasu usunięcia takich wad (zgodnie z lit. g) powyżej). 
Stwierdzone wady istotne zostaną odnotowane w protokole wad, a strony w 
protokole tym ustalą również termin usunięcia takich wad istotnych z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. 
Wyznaczenie terminu usunięcia wad istotnych nie oznacza przedłużenia 
terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 1. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania wadliwie wykonanej 
części, elementu i do wykonania jej ponownie bez wad, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad istotnych z prośbą o 
wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru końcowego, w tym odbioru robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne przystąpienie do 
odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 
daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia usunięcia 
przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych wymienionych w protokole wad.  

i) W przypadku gdy w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone  
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, sztuka 
budowlaną lub normami) , które nie nadają się do usunięcia to wówczas: 

1) Zamawiający może dokonać odbioru końcowego, obniżając 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy 
stwierdzone wady obniżają wartość użytkową lub estetykę przedmiotu 
odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania 
Przedmiotu  umowy zgodnie z przeznaczeniem 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem w terminie 30 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim 
przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia 
Wykonawcy kosztami usunięcia wad i wykonania prac  powodujących, 
że Przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania.  

j) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zostanie potwierdzone w 
protokole odbioru końcowego  

k) Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie terminu 
określonego w § 4 ust. 1 lit. a) pkt. 1) lub lit. b) pkt. 1)  wskutek niedochowania 
przez Wykonawcę obowiązku określonego w ppkt c powyżej lub w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przeprowadzania odbioru 
końcowego  wad istotnych Przedmiotu umowy lub braku gotowości do odbioru, 
to w takim przypadku termin wykonania robót budowlanych, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 nie został przez Wykonawcę dochowany, a Zamawiający zachowuje 
prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, 
o których mowa  w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

l) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji Przedmiotu 
umowy. 

m) Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji 
rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 
robót. 

n) Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru końcowego Przedmiotu umowy 
stanowi podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z 
Wykonawcą w zakresie danego zadania częściowego. 
 

4) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
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a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a i pkt 
b powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 
dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 
Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 
Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego , 
do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 
zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 
przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji 
i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 
gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz 
z wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 
postanowieniami § 15 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 
związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego 
przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający 
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 
postanowienia § 15 niniejszej Umowy. 
 

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i 
służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów 
gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie 
czynności odbioru pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad 
zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 
z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 
 


