
Załącznik nr 5 do SWZ 

 

UMOWA nr [______] 

zawarta w dniu [______] w Poznaniu pomiędzy: 

 

Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań, wpisanym 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS 0000002653, NIP 781-16-18-944, REGON 000292209, reprezentowanym przez: 

[______] – [______] 

zwanym dalej „Zamawiającym” albo „Szpitalem”, 

a 

[______] z siedzibą w [______], wpisanym do [______], KRS [______], NIP [______], REGON 
[______], reprezentowanym przez [______] / [______] prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą [______], NIP [______], REGON [______], PESEL [______], 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie [______] na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na 
następujących warunkach: 

 

PREAMBUŁA 

1) Zamawiający realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, 
Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć 
planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala 
Wojewódzkiego w Poznaniu”. 

2) Przedmiot Umowy pozostaje funkcjonalnie i organizacyjnie powiązany z inwestycją wskazaną 
w pkt 1, a Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić tę okoliczność przy wykonywaniu 
Umowy, w tym przy współpracy z Generalnym Wykonawcą, Nadzorem Inwestorskim, 
użytkownikami i służbami Zamawiającego. 

3) Celem Stron jest zawarcie umowy w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” zapewniającej 
sprawne i bezpieczne przeprowadzenie inwestycji w warunkach czynnego podmiotu 
leczniczego. 



§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania pn. „Adaptacja nowych 
pomieszczeń dla Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” w 
formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”, obejmującej prace projektowe, budowlane oraz 
dostawę kompletnego wyposażenia technologicznego Centralnej Sterylizatorni wraz z montażem, 
uruchomieniem i szkoleniem personelu Zamawiającego, wynikającego z PFU, SWZ, oferty 
Wykonawcy, Dokumentacji Projektowej lub które jest niezbędne do osiągnięcia celu inwestycji. 

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania, skoordynowania i przekazania kompletnej Dokumentacji Projektowej, w tym 
wszelkich opracowań, inwentaryzacji, analiz, projektów, rysunków, obliczeń, specyfikacji 
technicznych, zestawień, przedmiarów, informacji, instrukcji, dokumentacji 
powykonawczej oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji i jej 
prawidłowego użytkowania; 

2) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, 
opinii, warunków, pozwoleń, zgód, decyzji administracyjnych, zgłoszeń i innych aktów lub 
czynności formalnoprawnych koniecznych do wykonania Umowy, o ile obowiązek ich 
uzyskania wynika z przepisów prawa albo z charakteru Przedmiotu Umowy; 

3) wykonania wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych, 
montażowych, rozruchowych i porządkowych niezbędnych do oddania Przedmiotu 
Umowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 

4) dostawy, montażu, uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzeń, instalacji, 
osprzętu, kompletnego wyposażenia Centralnej Sterylizatorni i innych elementów 
objętych PFU, SWZ, ofertą Wykonawcy albo niezbędnych do osiągnięcia efektu 
funkcjonalnego i technicznego wymaganego przez Zamawiającego, a także skuteczne 
przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanego 
wyposażenia; 

5) pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót oraz w toku odbiorów, 
prób, uruchomień i usuwania wad, a także w każdym przypadku, w którym wymagają tego 
przepisy prawa, decyzje właściwych organów albo potrzeby inwestycji; 

6) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów 
jakościowych i eksploatacyjnych, w tym atestów, aprobat, certyfikatów, deklaracji 
właściwości użytkowych, kart gwarancyjnych, instrukcji, DTR, protokołów badań, prób, 
nastaw i uruchomień; 

7) wykonania wszelkich innych świadczeń, które nie zostały wymienione expressis verbis w 
Umowie, lecz są konieczne do osiągnięcia kompletnego rezultatu umownego zgodnie z 
PFU, SWZ, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i 
przepisami prawa. 

3. Umowa ma charakter rezultatu. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy uważa się 
wyłącznie wykonanie go w sposób kompletny, wolny od wad istotnych, zgodny z Umową, PFU, 
SWZ, zaakceptowaną Dokumentacją Projektową, przepisami prawa i wymaganiami 
Zamawiającego oraz umożliwiający bezpieczne, zgodne z przeznaczeniem i niezakłócone 
użytkowanie obiektu. 



4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty będą realizowane w obiekcie ochrony zdrowia 
oraz w otoczeniu czynnego szpitala, a zatem zobowiązany jest prowadzić wszelkie działania w 
sposób niepowodujący nieuzasadnionych zakłóceń działalności leczniczej, z zachowaniem 
podwyższonych standardów bezpieczeństwa, sanitarno-epidemiologicznych, ppoż. i 
organizacyjnych. 

§ 2. 

Definicje, dokumenty umowne i oświadczenia Wykonawcy 

1. Użyte w Umowie określenia oznaczają: 

1) „Dokumentacja Projektowa” – wszelkie opracowania projektowe, techniczne, 
warsztatowe, wykonawcze, technologiczne, powykonawcze, zamienne, uzupełniające i 
aktualizacyjne, w tym pliki edytowalne oraz dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji 
i korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem; 

2) „PFU” – program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wszystkimi załącznikami, 
wyjaśnieniami i zmianami, stanowiący opis wymagań Zamawiającego wobec Przedmiotu 
Umowy; 

3) „HRF” – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporządzony przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez Zamawiającego, obejmujący co najmniej kamienie milowe, etapy prac 
projektowych i robót, terminy realizacji, wartość etapów oraz przewidywane podstawy 
rozliczeń częściowych; 

4) „Nadzór Inwestorski” – profesjonalny nadzór inwestorski ustanowiony przez 
Zamawiającego, działający w granicach prawa, w szczególności Prawa budowlanego, oraz 
zakresu umocowania udzielonego przez Zamawiającego; 

5) „Nadzór Autorski” – czynności projektanta lub projektantów wykonywane w toku 
realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą Umową; 

6) „Generalny Wykonawca” – wykonawca realizujący zasadniczą inwestycję wskazaną w 
Preambule, z którym Wykonawca zobowiązany jest współdziałać na zasadach 
wynikających z Umowy, PFU, SWZ oraz Porozumienia Trójstronnego, jeżeli ma ono 
zastosowanie; 

7) „Roboty Dodatkowe” – świadczenia nieobjęte zakresem podstawowym Umowy, których 
wykonanie okaże się konieczne zgodnie z art. 455 ustawy Pzp lub inną właściwą podstawą 
prawną, po spełnieniu wszystkich przesłanek ustawowych i umownych; 

8) „Roboty Zamienne” – roboty lub rozwiązania projektowe zastępujące część robót albo 
rozwiązań pierwotnie przewidzianych, równoważne lub korzystniejsze dla Zamawiającego 
pod względem funkcjonalnym, technicznym, eksploatacyjnym, organizacyjnym lub 
ekonomicznym; 

9) „Roboty Zaniechane” – elementy zakresu, które po zawarciu Umowy stały się 
obiektywnie zbędne, niemożliwe albo zostały zastąpione rozwiązaniem zamiennym, przy 
czym ich zaniechanie nie może prowadzić do naruszenia zasadniczego charakteru Umowy 
ani do pozbawienia Zamawiającego minimalnego rezultatu funkcjonalnego wynikającego 
z PFU; 



10) „Siła Wyższa” – zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia 
zdarzenie, pozostające poza kontrolą Stron, którego skutkom przy zachowaniu należytej 
staranności nie można było zapobiec. 

2. Integralną część Umowy stanowią, w kolejności pierwszeństwa interpretacyjnego: 

1) Umowa wraz z załącznikami; 

2) SWZ wraz z wyjaśnieniami, zmianami i odpowiedziami udzielonymi w toku postępowania; 

3) PFU wraz z załącznikami; 

4) oferta Wykonawcy wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część; 

5) zatwierdzony HRF; 

6) Porozumienie Trójstronne, jeżeli zostało zawarte i dotyczy realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami umownymi pierwszeństwo ma dokument o 
wyższej randze wskazanej w ust. 2. Jeżeli rozbieżności nie da się usunąć na podstawie powyższej 
hierarchii, należy przyjąć rozwiązanie zapewniające wyższy standard jakości, bezpieczeństwa, 
trwałości, kompletności i zgodności z celem inwestycji, o ile nie prowadzi to do obejścia przepisów 
prawa ani do nieuprawnionego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i zawarciem Umowy, działając jako 
profesjonalista, dokonał analizy dokumentów postępowania, zapoznał się z miejscem realizacji, 
jego uwarunkowaniami technicznymi, organizacyjnymi i formalnoprawnymi, ocenił wpływ 
funkcjonowania szpitala oraz Generalnego Wykonawcy na realizację Przedmiotu Umowy, a także 
skalkulował wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania Umowy. 

5. Wykonawca ponosi ryzyko prawidłowego rozpoznania wszystkich okoliczności, które przy 
zachowaniu należytej staranności profesjonalisty były możliwe do ustalenia na etapie 
postępowania lub przed zawarciem Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do domagania się 
dodatkowego wynagrodzenia z powodu pominięcia w kalkulacji kosztów świadczeń koniecznych 
do wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność ich wykonania była możliwa do 
przewidzenia przez profesjonalistę. 

6. Jeżeli w toku realizacji Umowy Wykonawca stwierdzi rozbieżności, wady, nieścisłości lub luki w 
dokumentach przekazanych przez Zamawiającego albo w dokumentach opracowanych przez 
siebie, jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich 
ujawnienia, zawiadomić o tym Zamawiającego i Nadzór Inwestorski oraz przedstawić propozycję 
sposobu ich usunięcia. Brak zgłoszenia wyłącza możliwość późniejszego powoływania się na takie 
okoliczności, jeżeli mogły być one wykryte przy zachowaniu należytej staranności. 

§ 3. 

Obowiązki ogólne Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością wymaganą od 
profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo 
zamówień publicznych, ustawą – Prawo budowlane, Kodeksem cywilnym, przepisami z zakresu 
ochrony środowiska, BHP, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki odpadami, prawa pracy, 
ochrony danych osobowych oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Zamawiającego. 



2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkich zasobów osobowych, sprzętowych, 
organizacyjnych, materiałowych i technicznych niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w 
tym do zapewnienia kadry posiadającej wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i koordynację całości procesu 
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym za koordynację międzybranżową, koordynację z Generalnym 
Wykonawcą oraz koordynację swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

4. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zorganizowania i utrzymania zaplecza, zabezpieczeń, ogrodzeń, oznakowania, wygrodzeń, 
dojść, przejść, tymczasowych zabezpieczeń i wszelkich środków ochronnych niezbędnych 
dla prowadzenia prac w warunkach czynnego szpitala; 

2) zapewnienia zasilania placu budowy, mediów, tymczasowych przyłączy, odprowadzenia 
ścieków, gospodarki odpadami i innych świadczeń pomocniczych, o ile nie zostały 
wyraźnie zastrzeżone dla Zamawiającego; 

3) prowadzenia i bieżącej aktualizacji wszelkiej wymaganej dokumentacji realizacyjnej, 
jakościowej, powykonawczej, eksploatacyjnej i rozliczeniowej; 

4) wykonywania badań, sprawdzeń, prób, pomiarów, rozruchów, kalibracji, nastaw oraz 
wszystkich czynności potwierdzających prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy; 

5) zabezpieczenia istniejącej substancji budowlanej, urządzeń, instalacji, mienia 
Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy i osób trzecich przed uszkodzeniem, 
zabrudzeniem, skażeniem lub inną szkodą; 

6) naprawy na własny koszt wszystkich szkód i uszkodzeń powstałych w związku z 
wykonywaniem Umowy; 

7) utrzymywania terenu prac i dróg transportowych w stanie uporządkowanym, czystym i 
bezpiecznym oraz niezwłocznego usuwania odpadów, gruzu, opakowań, materiałów 
zbędnych i zanieczyszczeń. 

5. Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy muszą 
być fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z prawem, 
odpowiadać wymaganiom Umowy oraz posiadać wymagane dokumenty dopuszczające, 
certyfikaty, deklaracje i karty techniczne. Na żądanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca przedłoży je do uprzedniej akceptacji przed wbudowaniem lub montażem. 

6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pacjentów, personelu, odwiedzających i mienia Zamawiającego oraz z uwzględnieniem wymagań 
związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego, w tym reżimu sanitarnego, akustycznego, 
pyłowego, transportowego i czasowego. 

7. Wykonawca będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych z częstotliwością wymaganą przez 
Zamawiającego albo Nadzór Inwestorski, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. Z narad sporządzane będą protokoły. Protokoły i ustalenia 
techniczno-organizacyjne z narad nie stanowią same przez się zmiany Umowy ani podstawy do 
zwiększenia wynagrodzenia albo przedłużenia terminu. 

8. W przypadku powstania stanu nagłego, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia, substancji 
budowlanej, ciągłości działania szpitala albo ryzyka szkody znacznych rozmiarów, Wykonawca 
niezwłocznie podejmie czynności zabezpieczające, a następnie bezzwłocznie poinformuje o tym 



Zamawiającego i Nadzór Inwestorski. Koszty takich czynności obciążają Wykonawcę, chyba że 
stan nagły powstał wyłącznie z przyczyn nieleżących po jego stronie i nie był możliwy do 
przewidzenia. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, 
współpracowników, projektantów, podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz osób, 
którymi posługuje się przy realizacji Umowy, jak za działania i zaniechania własne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na termin, koszt, jakość, bezpieczeństwo lub zgodność 
realizacji Umowy z prawem. Zaniechanie obowiązku informacyjnego obciąża Wykonawcę. 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie prac projektowych 

1. Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową na podstawie PFU, SWZ, materiałów 
przekazanych przez Zamawiającego, własnej weryfikacji stanu istniejącego oraz wyników 
uzgodnień z Zamawiającym, użytkownikami, Nadzorem Inwestorskim, Generalnym Wykonawcą 
i właściwymi organami lub gestorami sieci – w zakresie wymaganym do należytej realizacji 
inwestycji. 

2. Dokumentacja Projektowa ma być kompletna, wzajemnie skoordynowana, zgodna z przepisami 
prawa, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami Zamawiającego oraz nadająca się do 
bezpośredniej realizacji robót, rozliczeń, odbiorów, eksploatacji i ewentualnego dalszego 
wykorzystania przez Zamawiającego. 

3. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia wizji lokalnej, inwentaryzacji, rozpoznania warunków technicznych, 
organizacyjnych i kolizyjnych oraz weryfikacji materiałów wyjściowych; 

2) wykonania i przedstawienia, jeżeli wymaga tego zakres inwestycji, koncepcji lub rozwiązań 
wariantowych, wraz z rekomendacją i uzasadnieniem wyboru rozwiązania 
najkorzystniejszego z perspektywy Zamawiającego; 

3) opracowania projektów wszystkich branż w zakresie niezbędnym do realizacji, odbioru i 
użytkowania inwestycji, w tym rozwiązań technologicznych, instalacyjnych, budowlanych, 
konstrukcyjnych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, ppoż. i innych 
wymaganych z uwagi na przedmiot zamówienia; 

4) uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, sprawdzeń, decyzji, 
warunków, pozwoleń, zgłoszeń i innych dokumentów niezbędnych do realizacji 
inwestycji; 

5) dokonywania wszelkich poprawek, uzupełnień i wyjaśnień wymaganych przez 
Zamawiającego, Nadzór Inwestorski, Generalnego Wykonawcę, organy administracji 
publicznej lub inne uprawnione podmioty – jeżeli przyczyna ich wprowadzenia leży po 
stronie Wykonawcy albo wynika z konieczności zapewnienia kompletności Dokumentacji 
Projektowej; 

6) przekazania Dokumentacji Projektowej również w postaci elektronicznej, w formatach 
edytowalnych i nieedytowalnych, w szczególności PDF oraz w natywnych formatach 
źródłowych stosowanych przez projektantów. 



4. Wykonawca odpowiada za prawidłowość, kompletność, zgodność branżową i koordynację 
Dokumentacji Projektowej. Zatwierdzenie lub akceptacja Dokumentacji Projektowej przez 
Zamawiającego, Nadzór Inwestorski lub inny podmiot nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wady i braki tej dokumentacji. 

5. Wraz z przekazaniem Dokumentacji Projektowej albo jej części Wykonawca złoży pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja: 

1) została wykonana zgodnie z Umową, PFU, SWZ, przepisami prawa i zasadami wiedzy 
technicznej; 

2) jest kompletna i wystarczająca do celu, któremu ma służyć; 

3) nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej i 
praw zależnych; 

4) jest wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby uniemożliwić jej wykorzystanie 
przez Zamawiającego lub narażać go na odpowiedzialność. 

6. Jeżeli organ administracji, gestor sieci, rzeczoznawca, Generalny Wykonawca albo inny 
uprawniony podmiot odmówi uzgodnienia, zatwierdzenia albo przyjęcia dokumentacji z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie dokona wymaganych zmian na własny 
koszt, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia lub wydłużenia terminu, chyba że konieczność 
zmian wynika wyłącznie z nowych, nieprzewidywalnych i niezależnych od Wykonawcy wymagań 
prawnych lub faktycznych. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, aby przyjęte rozwiązania projektowe były racjonalne 
ekonomicznie, możliwe do wykonania w warunkach inwestycji, zgodne z wymaganiami 
eksploatacyjnymi Zamawiającego oraz minimalizowały ryzyko kolizji, przestojów i roszczeń na 
etapie realizacji robót. 

§ 5. 

Nadzór autorski 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego 
przez projektantów wszystkich branż przez cały okres realizacji inwestycji, odbiorów, prób, 
rozruchów, usuwania wad i usterek oraz w okresie gwarancji – w zakresie, w jakim wymagają tego 
okoliczności związane z Dokumentacją Projektową lub realizacją inwestycji. 

2. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) stwierdzanie zgodności realizowanych robót z Dokumentacją Projektową; 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań; 

3) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej; 

4) opracowanie niezbędnych rysunków, szkiców, uzupełnień, korekt, odpowiedzi i wyjaśnień 
powstałych w toku realizacji robót; 

5) udział w naradach, odbiorach, przeglądach, próbach, rozruchach i innych czynnościach 
wymagających obecności projektanta; 



6) aktualizację Dokumentacji Projektowej oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie 
wynikającym ze zmian prawidłowo wprowadzonych w toku realizacji inwestycji. 

3. Wykonawca zapewni, że na wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego odpowiedni 
projektant: 

1) udzieli odpowiedzi pisemnej lub elektronicznej na pytania dotyczące Dokumentacji 
Projektowej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania wezwania; 

2) stawi się na budowie, naradzie lub odbiorze w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
wezwania, a w sprawach pilnych dotyczących bezpieczeństwa, ciągłości działania szpitala 
albo zagrożenia wystąpienia szkody – niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin. 

4. Brak reakcji projektanta w terminach wskazanych w ust. 3 stanowi nienależyte wykonywanie 
Umowy i uprawnia Zamawiającego do zastosowania środków przewidzianych Umową, w tym kar 
umownych i wykonania zastępczego. 

5. Czynności nadzoru autorskiego, w tym wszelkie poprawki, uzupełnienia i aktualizacje 
dokumentacji wynikające z wad, nieścisłości, nieskoordynowania branżowego lub konieczności 
doprowadzenia dokumentacji do zgodności z Umową i prawem, wykonywane są bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 6. 

Obowiązki Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i współpraca z Generalnym Wykonawcą 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy dokumentów i informacji, którymi dysponuje, w zakresie 
niezbędnym do realizacji Umowy; 

2) przekazania terenu prac lub zapewnienia możliwości wejścia na teren realizacji w terminie 
uzgodnionym w HRF, z uwzględnieniem organizacji inwestycji głównej i współpracy z 
Generalnym Wykonawcą; 

3) ustanowienia profesjonalnego Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednich branżach oraz 
wskazania osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji 
Umowy; 

4) dokonywania odbiorów i zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych Umową; 

5) udzielenia, w razie potrzeby, niezbędnych pełnomocnictw do występowania przed 
organami, gestorami i innymi podmiotami – w zakresie koniecznym do realizacji prac 
projektowych i formalnoprawnych. 

2. Nadzór Inwestorski reprezentuje Zamawiającego w procesie realizacji Umowy w granicach 
wynikających z przepisów prawa i udzielonych pełnomocnictw. Nadzór Inwestorski jest 
uprawniony w szczególności do kontroli jakości robót i materiałów, weryfikacji zgodności 
realizacji z Umową i Dokumentacją Projektową, uczestnictwa w odbiorach, żądania okazania 
dokumentów jakościowych, dokonywania wpisów do dziennika budowy oraz wydawania poleceń 
technicznych i organizacyjnych dotyczących sposobu prowadzenia prac. 

3. Nadzór Inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań 
finansowych, zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, wydłużenia terminu końcowego, zmiany 
zakresu Umowy albo zwolnienia Wykonawcy z obowiązków umownych, chyba że działa na 
podstawie odrębnego, wyraźnego umocowania. Wykonawca nie może powoływać się wobec 



Zamawiającego na ustalenia lub polecenia osób nieumocowanych jako podstawę roszczeń 
finansowych lub terminowych. 

4. Wszelkie polecenia techniczne, organizacyjne, jakościowe lub bezpieczeństwa wydane przez 
Nadzór Inwestorski w granicach jego umocowania są dla Wykonawcy wiążące. Jeżeli jednak 
wykonanie polecenia mogłoby – zdaniem Wykonawcy – skutkować zmianą wynagrodzenia, 
terminu albo zakresu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem takiego polecenia 
niezwłocznie zgłosić pisemne zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem. Brak takiego zastrzeżenia 
oznacza, że polecenie mieści się w zakresie obowiązków Wykonawcy objętych wynagrodzeniem 
ryczałtowym. 

5. Z uwagi na powiązanie Przedmiotu Umowy z inwestycją, o której mowa w Preambule, 
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji z Generalnym Wykonawcą oraz 
do przestrzegania Porozumienia Trójstronnego. Wykonawca nie jest jednak zwolniony z żadnego 
obowiązku umownego tylko dlatego, że w realizacji inwestycji uczestniczy Generalny Wykonawca 
lub inne podmioty. 

6. Zamawiający podejmuje decyzje wymagające jego stanowiska bez zbędnej zwłoki,  
z uwzględnieniem stopnia ich skomplikowania oraz konieczności dochowania zasad prawidłowej 
gospodarki finansowej. Jeżeli do podjęcia decyzji niezbędne jest przedstawienie przez Wykonawcę 
dodatkowych informacji, wyjaśnień, wariantów albo kalkulacji, termin na zajęcie stanowiska 
biegnie od dnia dostarczenia kompletnych materiałów. 

§ 7. 

Personel kluczowy 

1. Wykonawca ustanowi i utrzyma przez cały okres realizacji Umowy personel kluczowy posiadający 
wymagane prawem uprawnienia oraz kwalifikacje odpowiadające zakresowi zamówienia, w 
szczególności: 

1) kierownika budowy lub kierownika robót – w zależności od wymagań wynikających z 
przepisów i charakteru inwestycji; 

2) kierowników robót właściwych branż; 

3) koordynatora projektu po stronie projektowej; 

4) projektantów poszczególnych branż, w tym osoby odpowiedzialne za pełnienie nadzoru 
autorskiego; 

5) przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania go na bieżąco wobec 
Zamawiającego. 

2. Personel kluczowy wskazany przez Wykonawcę w ofercie lub po zawarciu Umowy nie może 
zostać zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków 
losowych albo przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Osoba zastępująca musi posiadać 
kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia co najmniej równoważne z osobą zastępowaną oraz 
spełniać wymagania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Zmiana personelu kluczowego dokonana bez wymaganej zgody Zamawiającego stanowi 
nienależyte wykonanie Umowy. 

4. Personel kluczowy jest zobowiązany do osobistego udziału w czynnościach wymagających jego 
obecności, w tym w naradach, odbiorach, uzgodnieniach projektowych i czynnościach nadzoru 



autorskiego. Zamawiający może żądać odsunięcia od realizacji Umowy osoby, która wykonuje 
obowiązki nienależycie albo narusza wymagania bezpieczeństwa, sanitarne lub organizacyjne 
obowiązujące na terenie inwestycji. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i ciągłe obsadzenie funkcji 
wymaganych prawem i Umową. Czasowe braki kadrowe nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku 
terminowego i należytego wykonania Umowy. 

§ 8. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wyłącznie na 
zasadach określonych w ustawie Pzp, niniejszej Umowie oraz SWZ. Powierzenie realizacji części 
zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
Umowy. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu, o ile są 
już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, a także niezwłocznie będzie informował o wszelkich zmianach w tym zakresie. 

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
projekt takiej umowy lub jej projektu zmiany wraz z dokumentami wymaganymi przez Pzp i SWZ. 
Postanowienia projektowanej umowy muszą pozostawać zgodne z Umową główną i przepisami 
prawa. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy albo dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 
zleconych świadczeń. 

5. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej 
zmian w terminie i zakresie wynikającym z Pzp oraz SWZ, nie później jednak niż w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów lub dokumentów zamówienia. 

6. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z 
niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie terminów zapłaty, przesłanek odbioru, kar 
umownych, odpowiedzialności za wady oraz zasad waloryzacji, jeżeli przepisy wymagają ich 
zastosowania. 

7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na etapie postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany podmiot lub sam Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w 
stopniu nie mniejszym niż podmiot zastępowany, zgodnie z wymaganiami Pzp. 

8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedłożenie przez niego 
dokumentów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia wszystkim 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, których roszczenia stały się wymagalne przed 
dniem wystawienia danej faktury. 

9. W razie uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 
albo dalszemu podwykonawcy Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty na zasadach 



wynikających z Pzp i potrącić wypłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do umów o podwykonawstwo postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do odpowiedniego stosowania wymagań niniejszej Umowy, w 
tym dotyczących jakości, bezpieczeństwa, dokumentacji, zasad rozliczeń, waloryzacji, zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę – jeżeli dotyczy – oraz współpracy z Zamawiającym i Nadzorem 
Inwestorskim. 

§ 9. 

Terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 

1) rozpoczęcie realizacji – z dniem zawarcia Umowy, chyba że Strony wyraźnie postanowią 
inaczej; 

2) termin opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem 
wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i zatwierdzeń – nie później niż 4 miesiące od dnia 
zawarcia Umowy; 

3) termin zakończenia całości Przedmiotu Umowy, rozumiany jako data podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych – nie później niż do 
dnia 31.01.2027r. 

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia projekt 
HRF. Zamawiający może zgłosić uwagi do HRF, a Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zatwierdzenie HRF nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za terminową realizację Umowy. 

3. HRF powinien w sposób realistyczny odzwierciedlać kolejność i czas trwania czynności 
projektowych, robót, dostaw, uzgodnień, odbiorów, rozruchów i rozliczeń, a także uwzględniać 
organizację inwestycji głównej, współpracę z Generalnym Wykonawcą oraz ograniczenia 
wynikające z funkcjonowania szpitala. 

4. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować HRF każdorazowo na żądanie Zamawiającego albo 
Nadzoru Inwestorskiego, a także wtedy, gdy wystąpią okoliczności wpływające na jego aktualność. 
Aktualizacja HRF nie stanowi sama przez się zmiany Umowy, chyba że powoduje zmianę terminu 
końcowego lub innych istotnych postanowień. 

5. Terminy pośrednie, kamienie milowe i kolejność realizacji przewidziane w HRF mają charakter 
wiążący. Ich naruszenie może stanowić podstawę do żądania działań naprawczych, aktualizacji 
harmonogramu, wstrzymania rozliczeń częściowych albo zastosowania innych środków 
przewidzianych Umową. 

6. Wydłużenie terminu realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych 
w Umowie i Pzp, w szczególności wskazanych w § 22 i w Katalogu dopuszczalnych zmian 
Umowy. 



§ 10. 

Odbiór Dokumentacji Projektowej 

1. Wykonawca będzie przekazywał Dokumentację Projektową etapami albo jednorazowo – zgodnie 
z HRF lub poleceniem Zamawiającego – w liczbie egzemplarzy i formatach określonych w PFU, 
SWZ albo wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Wraz z przekazaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca przedłoży wszelkie wymagane 
oświadczenia, uzgodnienia, sprawdzenia, uprawnienia, potwierdzenia kompletności, wykaz 
opracowań oraz wersje elektroniczne plików. 

3. Zamawiający, przy udziale Nadzoru Inwestorskiego, dokona weryfikacji przekazanej 
dokumentacji w terminie [7] dni roboczych od jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
dokumentacji wielobranżowej lub szczególnie obszernej termin ten może zostać odpowiednio 
wydłużony, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Weryfikacja może zakończyć się: 

1) odbiorem bez zastrzeżeń; 

2) odbiorem z uwagami nieistotnymi, które Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego; 

3) odmową odbioru i zwrotem dokumentacji do poprawy lub uzupełnienia, jeżeli 
dokumentacja jest niekompletna, nieskoordynowana, wadliwa albo niezgodna z Umową 
lub prawem. 

4. Odbiór Dokumentacji Projektowej następuje wyłącznie na podstawie protokołu podpisanego 
przez Zamawiającego. Sama czynność przekazania dokumentacji, jej użycie na potrzeby dalszych 
prac albo zgłoszenie do organu nie stanowią jej odbioru. 

5. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia, Wykonawca usunie wskazane nieprawidłowości 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie przekaże dokumentację do odbioru. 
W takim przypadku za termin wykonania dokumentacji uważa się termin jej ostatecznego odbioru 
bez wad istotnych. 

6. Odbiór Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady 
ujawnione na dalszych etapach realizacji Umowy albo po jej zakończeniu. 

§ 11. 

Odbiory robót, dostaw, prób, uruchomień i wyposażenia 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe – zgodnie z HRF; 

3) odbiory techniczne, próby, rozruchy i odbiory wyposażenia – jeżeli dotyczy; 

4) odbiór końcowy; 

5) odbiór gwarancyjny lub pogwarancyjny – jeżeli Zamawiający uzna go za potrzebny. 

2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu z 
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W przypadku zaniechania zgłoszenia Zamawiający 
może żądać odkrycia robót lub wykonania innych czynności umożliwiających ich zbadanie na 
koszt Wykonawcy. 



3. Odbiór częściowy może dotyczyć wyłącznie świadczeń wykonanych w całości, zgodnie z Umową, 
nadających się do samodzielnej weryfikacji i przewidzianych do częściowego rozliczenia w HRF. 

4. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest łączne spełnienie co najmniej następujących 
warunków: 

1) wykonanie całości Przedmiotu Umowy; 

2) usunięcie wad istotnych i zakończenie wszystkich robót poprawkowych wymaganych 
przed oddaniem do użytkowania; 

3) przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej; 

4) zakończenie prób, badań, rozruchów, szkoleń i przekazanie instrukcji użytkowania; 

5) uporządkowanie terenu i usunięcie zaplecza oraz odpadów; 

6) przekazanie dokumentów jakościowych, gwarancyjnych, serwisowych, legalizacyjnych i 
innych wymaganych Umową lub prawem. 

5. Zamawiający może odmówić odbioru albo przerwać czynności odbiorowe, jeżeli Przedmiot 
Umowy jest niekompletny, posiada wady istotne, nie osiągnął wymaganych parametrów, nie 
przedstawiono kompletu dokumentów lub nie zostały wykonane wszystkie obowiązki związane z 
oddaniem inwestycji do użytkowania. 

6. Jeżeli w toku odbioru końcowego ujawnione zostaną wady nieistotne, które nie uniemożliwiają 
bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z Przedmiotu Umowy, Zamawiający 
może – według swego wyboru – dokonać odbioru warunkowego, wyznaczając termin usunięcia 
wad oraz zastrzegając prawo wstrzymania części wynagrodzenia do czasu ich usunięcia. 

7. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uważa się wyłącznie datę podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. 

8. Odbiór końcowy, częściowy lub techniczny nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi, gwarancji, odszkodowania, kar umownych ani z tytułu wad ukrytych. 

§ 12. 

Wynagrodzenie ryczałtowe 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego i wynosi: 

1) netto: [______] zł; 

2) VAT: [______] zł; 

3) brutto: [______] zł (słownie: [______]). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość świadczeń koniecznych do prawidłowego, 
kompletnego i zgodnego z prawem wykonania Przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, ryzyka kontraktowe, koszty organizacji i likwidacji zaplecza, 
zabezpieczeń, koordynacji, uzgodnień, dokumentacji, nadzoru autorskiego, badań, prób, 
rozruchów, transportu, ubezpieczeń, gwarancji, serwisu gwarancyjnego, szkoleń, opłat, podatków, 
należności publicznoprawnych i innych obciążeń niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 
umownego. 



3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także wykonanie świadczeń ubocznych, pomocniczych i 
towarzyszących, które są konieczne do osiągnięcia celu Umowy, choćby nie zostały wymienione 
wprost, o ile konieczność ich wykonania była możliwa do przewidzenia przez profesjonalistę na 
etapie postępowania. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z powodu niedoszacowania oferty, 
błędów kalkulacyjnych, pominięcia części kosztów, wzrostu cen rynkowych albo nieprawidłowego 
oszacowania nakładów, z zastrzeżeniem wyłącznie przypadków wyraźnie przewidzianych w 
Umowie i w Pzp. 

5. Wprowadzenie robót zaniechanych powoduje odpowiednie obniżenie wynagrodzenia 
ryczałtowego na zasadach określonych w § 22. Wprowadzenie robót dodatkowych lub 
zamiennych może skutkować zmianą wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach dopuszczonych 
przez Pzp oraz na warunkach określonych w Umowie. 

§ 13. 

Zasady rozliczeń i płatności 

1. Rozliczenie Umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, 
wystawianych zgodnie z zatwierdzonym HRF i rzeczywistym zaawansowaniem prac, przy czym 
łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 12 ust. 1. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
częściowego bez wad istotnych oraz przedłożenie wszystkich dokumentów wymaganych Umową, 
w tym dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego bez wad istotnych oraz przedłożenie kompletu dokumentów końcowych, 
gwarancyjnych, powykonawczych i rozliczeniowych. 

4. W przypadku odbioru warunkowego Zamawiający może wstrzymać część wynagrodzenia 
odpowiadającą co najmniej szacunkowej wartości usunięcia wad lub uzupełnienia braków, 
powiększoną o uzasadnioną rezerwę organizacyjną, do czasu należytego usunięcia wszystkich 
wskazanych nieprawidłowości. 

5. Płatność nastąpi w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Jeżeli faktura lub dokumenty będą 
zawierały braki albo nieprawidłowości, termin płatności biegnie od dnia ich uzupełnienia lub 
skorygowania. 

6. Jeżeli przepisy prawa wymagają wystawiania lub odbioru faktur za pośrednictwem Krajowego 
Systemu e-Faktur albo innego systemu teleinformatycznego, Strony będą stosować aktualnie 
obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

7. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należne mu kary umowne, kwoty 
wypłacone bezpośrednio podwykonawcom, koszty wykonania zastępczego oraz inne wymagalne 
wierzytelności wynikające z Umowy lub przepisów prawa. 

8. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy następują wyłącznie w granicach ważnie zaciągniętego 
zobowiązania i po spełnieniu wymogów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych 
procedur Zamawiającego wynikających z gospodarowania środkami publicznymi. 



§ 14. 

Waloryzacja oraz inne przesłanki zmiany wynagrodzenia 

1. W przypadku gdy okres realizacji  Umowy przekroczy 6 miesięcy, Strony wprowadzają 
obowiązkowy mechanizm waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Waloryzacja dotyczy wyłącznie tej części wynagrodzenia netto, która odpowiada zakresowi 
świadczeń niewykonanych i nierozliczonych na dzień złożenia wniosku o waloryzację. 

3. Wskaźnikiem waloryzacji jest miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w 
zakresie „budowa budynków”, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Jeżeli publikacja 
tego wskaźnika zostanie zakończona albo istotnie zmieniona, Strony zastosują wskaźnik 
najbardziej zbliżony co do charakteru ekonomicznego i celu waloryzacji. 

4. Poziomem bazowym dla waloryzacji jest wskaźnik za miesiąc, w którym upływał termin składania 
ofert, a jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od upływu terminu składania ofert – 
wskaźnik za miesiąc otwarcia ofert, chyba że dokumenty zamówienia zgodnie z prawem 
wskazywały wcześniejszy moment odniesienia. 

5. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy, a kolejne nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

6. Warunkiem waloryzacji jest wykazanie, że zmiana wskaźnika, liczona jako porównanie wskaźnika 
aktualnego do poziomu bazowego, przekracza 5%. 

7. Wysokość waloryzacji ustala się według wzoru: W = R x 0,5 x (I/A - 1), gdzie: „W” oznacza kwotę 
zmiany wynagrodzenia netto; „R” oznacza wartość niewykonanego i nierozliczonego zakresu 
świadczeń objętego waloryzacją; „I” oznacza wskaźnik aktualny; „A” oznacza wskaźnik bazowy. 
Jeżeli wynik działania jest dodatni – wynagrodzenie ulega zwiększeniu, a jeżeli ujemny – 
odpowiedniemu zmniejszeniu. 

8. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia dokonanych na podstawie 
niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust. 1, 
przy czym limit ten ma zastosowanie odpowiednio do zwiększeń i zmniejszeń liczonych w 
wartości bezwzględnej. 

9. Strona żądająca waloryzacji przedkłada drugiej Stronie uzasadniony wniosek zawierający 
wyliczenie, wskazanie zakresu niewykonanego świadczenia oraz – na żądanie Zamawiającego – 
dokumenty potwierdzające wpływ zmiany cen lub kosztów na wykonanie zamówienia. 
Zamawiający może również dokonać waloryzacji z urzędu na korzyść własną albo Wykonawcy, 
jeżeli przesłanki są bezsporne. 

10. Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zmienić wynagrodzenie należne podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, z którymi zawarł umowy na okres przekraczający 6 miesięcy, jeżeli 
spełnione są przesłanki wynikające z Pzp. 

11. Niezależnie od mechanizmu waloryzacji, wynagrodzenie może ulec zmianie również w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki 
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, wysokości składek 
na te ubezpieczenia albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych – w zakresie, w jakim zmiany te mają bezpośredni, udokumentowany wpływ na 



koszty wykonania tej części zamówienia, która pozostaje niewykonana w dniu wejścia w życie 
danych zmian. 

12. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 11, następują na wniosek zainteresowanej Strony 
po przedłożeniu szczegółowej kalkulacji oraz dokumentów źródłowych. Zmiana obejmuje 
wyłącznie rzeczywisty, niezbędny i wykazany wzrost albo spadek kosztów realizacji zamówienia. 

§ 15. 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 
autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych utworów 
powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym opracowań, koncepcji, analiz, zestawień, 
rysunków, wizualizacji, modeli, schematów, baz danych, dokumentacji powykonawczej, 
aktualizacji i opracowań zamiennych. 

2. Przeniesienie praw następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danej 
części dokumentacji lub opracowania, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, na 
wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności obejmujących 
utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, publiczne 
udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów i systemów teleinformatycznych, 
wykorzystanie w toku robót, eksploatacji, remontów, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, 
utrzymania, kolejnych postępowań zakupowych i dalszych opracowań. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
praw zależnych oraz prawo do dokonywania zmian, modyfikacji, adaptacji, tłumaczeń, skrótów, 
uzupełnień, łączenia z innymi utworami oraz korzystania i rozporządzania opracowaniami. 

4. Wykonawca wydając dokumentację przekaże Zamawiającemu także wszystkie pliki źródłowe i 
edytowalne. Wydanie wyłącznie plików w formacie nieedytowalnym nie stanowi należytego 
wykonania obowiązku przekazania dokumentacji. 

5. Wykonawca zapewnia, że utwory powstałe w ramach realizacji Umowy będą wolne od obciążeń i 
praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich Wykonawca zwolni 
Zamawiającego z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty i szkody. 

6. Niezależnie od przeniesienia praw majątkowych, z chwilą przekazania jakiejkolwiek części 
dokumentacji Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej, nieodpłatnej i niewyłącznej 
licencji umożliwiającej korzystanie z tej dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji, w tym 
przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego, również w przypadku rozwiązania, 
odstąpienia albo wygaśnięcia Umowy przed jej pełnym wykonaniem. 

§ 16. 

Ubezpieczenie i Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać przez cały okres realizacji Umowy, a także przez okres 
wykonywania obowiązków gwarancyjnych – w zakresie, w jakim mogą one generować ryzyko 
odpowiedzialności – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną 
działalnością i realizacją Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15.000.000 zł 
(piętnaście milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 



2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży aktualne polisy, certyfikaty lub inne 
dokumenty potwierdzające utrzymywanie wymaganej ochrony ubezpieczeniowej oraz dowody 
opłacenia składek. Brak ciągłości ubezpieczenia stanowi istotne naruszenie Umowy. 

3. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej brutto określonej w § 12 ust. 1, tj. w kwocie [______] zł, w formie [______], zgodnie 
z wymaganiami SWZ i przepisami Pzp. 

4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, odszkodowania, 
kosztów wykonania zastępczego, kosztów usunięcia wad oraz roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji. 

5. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi zgodnie z Pzp i postanowieniami SWZ, przy czym 70% wysokości 
Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś pozostała część – nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Jeżeli wartość roszczeń Zamawiającego przewyższy wysokość Zabezpieczenia, Zamawiający 
zachowuje prawo dochodzenia dalszych należności na zasadach ogólnych. 

§ 17. 

Gwarancja jakości, rękojmia i serwis 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres 
10 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych, z 
zastrzeżeniem, że dla wyposażenia technologicznego Centralnej Sterylizatorni okres gwarancji 
wynosi 2 lata. 

2. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji, chyba że bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa przewidują termin dłuższy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przyjęcia zgłoszenia wady lub usterki niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin 
od chwili zgłoszenia; 

2) przystąpienia do diagnozy i działań zabezpieczających nie później niż w terminie 24 godzin 
od zgłoszenia w przypadkach pilnych, w szczególności wpływających na bezpieczeństwo, 
ciągłość pracy szpitala lub możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a 
w pozostałych przypadkach – nie później niż w terminie 2 dni roboczych; 

3) usunięcia wady lub usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, odpowiednim 
do charakteru wady, nie dłuższym co do zasady niż 5 dni roboczych, chyba że ze względów 
technologicznych lub organizacyjnych usunięcie wady wymaga dłuższego czasu – 
wówczas Wykonawca uzyska uprzednią akceptację Zamawiającego i zapewni rozwiązania 
tymczasowe. 

4. Jeżeli dla utrzymania ważności gwarancji producenta niezbędne są przeglądy, konserwacje, 
wymiany materiałów eksploatacyjnych lub inne czynności serwisowe, Wykonawca zapewni ich 
wykonanie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego albo na zasadach wynikających wyraźnie z 
oferty, SWZ lub dokumentów gwarancyjnych, tak aby Zamawiający nie utracił ochrony 
gwarancyjnej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



5. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma 
prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy, chyba że zwłoka zagrażałaby bezpieczeństwu ludzi, mieniu lub ciągłości działania 
szpitala – wówczas Zamawiający może działać niezwłocznie. 

6. Usunięcie wady lub usterki zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem albo innym 
dokumentem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Okres gwarancji dla elementu 
naprawionego lub wymienionego biegnie na nowo od dnia podpisania protokołu 
potwierdzającego usunięcie wady lub dokonanie wymiany, jeżeli wada miała charakter istotny albo 
usunięcie polegało na wymianie elementu. 

7. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiający może wykonywać wszelkie uprawnienia z 
rękojmi oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 18. 

Odpowiedzialność, kary umowne i wykonanie zastępcze 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem 
Umowy, chyba że wyłączną przyczyną szkody było zdarzenie, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

2. W razie nienależytego wykonywania Umowy Zamawiający może, po bezskutecznym wyznaczeniu 
odpowiedniego terminu dodatkowego, zlecić wykonanie określonych czynności, usunięcie wad, 
wykonanie zabezpieczeń, uporządkowanie terenu albo dokonanie innych niezbędnych działań 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania odrębnego 
upoważnienia sądu. W przypadkach nagłych, związanych z bezpieczeństwem ludzi, mienia lub 
ciągłością działania szpitala, Zamawiający może skorzystać z tego uprawnienia bez uprzedniego 
wyznaczania terminu dodatkowego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnej Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,25% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy – w wysokości 0, 25% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad albo usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie; 

4) za nieprzedłożenie wymaganych dokumentów dotyczących podwykonawstwa, za 
naruszenie zasad podwykonawstwa albo za brak terminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 5.000,00 zł za 
każdy przypadek; 

5) za zmianę personelu kluczowego bez wymaganej zgody Zamawiającego – w wysokości 
5.000,00 zł za każdy przypadek; 

6) za niewykonanie obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego, w tym brak stawiennictwa 
lub brak odpowiedzi w terminach określonych Umową – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
przypadek oraz 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień dalszego naruszenia; 



7) za naruszenie obowiązków dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo 
nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych obowiązków – w 
wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek; 

8) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy albo rozwiązanie Umowy z takich przyczyn – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 
30% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1. 

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar, jeżeli szkoda przewyższa 
wysokość zastrzeżonych kar. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z 
Umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy. 

7. Postanowienia o karach umownych, odpowiedzialności, rękojmi, gwarancji, prawach autorskich, 
wykonaniu zastępczym i rozliczeniach zachowują moc także po odstąpieniu od Umowy, jej 
rozwiązaniu albo wygaśnięciu – w zakresie niezbędnym do ochrony praw Zamawiającego. 

§ 19. 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. W zakresie określonym w SWZ Wykonawca oraz podwykonawcy są zobowiązani zatrudniać na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego jako 
czynności o charakterze pracowniczym w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy tj. prace 
budowlane i montażowe. 

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania obowiązku, o 
którym mowa w ust. 1, w szczególności przez żądanie oświadczeń, dokumentów, kopii umów, 
wyjaśnień, potwierdzeń zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz innych dokumentów, z 
poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

3. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, 
przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązków zatrudnieniowych, w szczególności: 

1) oświadczenie o zatrudnieniu wymaganych osób na podstawie umowy o pracę; 

2) zanonimizowane kopie umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających formę 
zatrudnienia; 

3) inne dokumenty wymagane przez SWZ lub uzasadnione okolicznościami sprawy. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, w tym Państwowej 
Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie kontroli. 



§ 20. 

Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie i wstrzymanie realizacji 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Pzp, Kodeks 
cywilny oraz niniejszą Umowę, w szczególności gdy: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem albo realizacją Umowy w stopniu 
zagrażającym terminowemu wykonaniu inwestycji i nie usuwa opóźnień mimo pisemnego 
wezwania; 

2) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 7 
dni; 

3) Wykonawca wykonuje Umowę wadliwie lub sprzecznie z Umową, PFU, SWZ, 
Dokumentacją Projektową albo przepisami prawa i mimo wezwania nie zmienia sposobu 
wykonania; 

4) Wykonawca nie utrzymuje wymaganego ubezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy; 

5) Wykonawca narusza zasady podwykonawstwa lub dopuszcza się wielokrotnego braku 
zapłaty podwykonawcom; 

6) zaistnieją przesłanki ustawowe umożliwiające odstąpienie od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający może również wstrzymać realizację całości albo części prac, jeżeli jest to uzasadnione 
bezpieczeństwem, koniecznością koordynacji z inwestycją główną, zagrożeniem dla 
funkcjonowania szpitala, wadliwością prowadzonych prac albo koniecznością usunięcia naruszeń 
po stronie Wykonawcy. Wstrzymanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie stanowi 
podstawy do zmiany wynagrodzenia ani terminu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. Oświadczenie powinno być złożone do 2 miesięcy od dnia wystąpienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie: 

1) wstrzymać prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, z wyjątkiem czynności 
zabezpieczających; 

2) sporządzić, przy udziale Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, inwentaryzację prac w 
toku; 

3) zabezpieczyć teren, roboty, dokumentację, urządzenia i materiały; 

4) wydać Zamawiającemu całą sporządzoną dokumentację, w tym pliki źródłowe, 
dokumentację powykonawczą w zakresie wykonanych robót, dokumenty jakościowe oraz 
wszelkie inne materiały związane z realizacją Umowy. 

5. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za 
część Umowy należycie wykonaną i odebraną przez Zamawiającego, chyba że bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 



6. Odstąpienie od Umowy albo jej rozwiązanie nie wpływa na ważność postanowień dotyczących 
kar umownych, odpowiedzialności, rękojmi, gwarancji, praw autorskich, poufności, danych 
osobowych, rozliczeń i wykonania zastępczego. 

§ 21. 

Zakaz cesji i zmiany wierzyciela 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności wierzytelności, 
praw do wynagrodzenia, praw z zabezpieczeń albo roszczeń związanych z realizacją Umowy. 

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela po stronie Wykonawcy, w tym przelew, 
subrogacja, factoring, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie albo inna forma rozporządzenia 
wierzytelnością, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz – jeżeli wymagają tego 
przepisy lub akty założycielskie Zamawiającego – zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego. 

3. Dokonanie czynności z naruszeniem niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków wobec 
Zamawiającego w zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

§ 22. 

Zmiany Umowy, roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane i podobne 

1. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy w sposób naruszający przepisy Pzp, w szczególności art. 
454 i 455 ustawy Pzp. Wszelkie zmiany istotnych postanowień Umowy wymagają formy 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej i dotyczy 
to zmian nieistotnych w rozumieniu Pzp. 

2. Katalog dopuszczalnych zmian Umowy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Zmiana Umowy 
może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych w Umowie, SWZ albo wynikających 
bezpośrednio z przepisów prawa. 

3. Żadne wpisy do dziennika budowy, protokoły konieczności, protokoły narad, polecenia 
techniczne Nadzoru Inwestorskiego, korespondencja e-mail ani ustalenia robocze nie stanowią 
same przez się zmiany Umowy ani podstawy do zwiększenia wynagrodzenia, zmiany terminu lub 
zakresu Przedmiotu Umowy, chyba że zostały potwierdzone przez Zamawiającego w formie 
wymaganej Umową i prawem. 

4. W przypadku ujawnienia potrzeby wykonania Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych albo 
Robót Zaniechanych Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od powzięcia wiadomości o takiej potrzebie, zgłosić ją Zamawiającemu i Nadzorowi 
Inwestorskiemu wraz z opisem przyczyn, zakresem, przewidywanym wpływem na termin, koszty 
i funkcjonowanie inwestycji. 

5. Co do zasady Wykonawca nie może przystąpić do wykonywania Robót Dodatkowych albo 
Zamiennych przed zawarciem odpowiedniego aneksu lub otrzymaniem wyraźnego pisemnego 
polecenia Zamawiającego mieszczącego się w granicach prawa i umocowania. Wyjątek stanowią 
wyłącznie czynności niezbędne do usunięcia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia 
lub ciągłości działania szpitala, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić i 
udokumentować. 

6. Rozliczenie Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych i Robót Zaniechanych następuje według 
następującej kolejności zasad: 



1) w pierwszej kolejności na podstawie cen i stawek wynikających z oferty Wykonawcy, 
kosztorysu ofertowego, przedmiarów, HRF lub innych dokumentów cenowych 
stanowiących podstawę kalkulacji oferty – o ile są adekwatne do danego zakresu; 

2) jeżeli brak jest adekwatnych cen lub stawek umownych – na podstawie średnich cen i 
wskaźników publikowanych w aktualnych wydawnictwach kosztorysowych właściwych 
dla miejsca realizacji inwestycji, z uwzględnieniem udokumentowanych cen materiałów i 
urządzeń oraz rzeczywiście niezbędnych nakładów rzeczowych; 

3) dla elementów specjalistycznych – na podstawie udokumentowanych ofert producentów 
lub dostawców, po ich weryfikacji przez Zamawiającego. 

7. Roboty Zaniechane powodują odpowiednie obniżenie wynagrodzenia, bez prawa Wykonawcy do 
dochodzenia utraconych korzyści, kosztów pośrednich odnoszących się wyłącznie do 
niewykonywanego zakresu albo innych roszczeń z tytułu niewykonywanego elementu, z 
wyjątkiem kosztów rzeczywiście i nieodwracalnie poniesionych przed podjęciem decyzji o 
zaniechaniu, o ile Zamawiający uzna je za uzasadnione i należycie udokumentowane. 

8. Roboty Zamienne mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są obiektywnie uzasadnione 
względami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi, eksploatacyjnymi, bezpieczeństwa, 
dostępności materiałowej albo optymalizacji kosztów i nie pogarszają parametrów użytkowych, 
jakościowych ani trwałości Przedmiotu Umowy. 

9. Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych mogą być 
udzielane wyłącznie wtedy, gdy możliwość taka została przewidziana zgodnie z Pzp w 
dokumentach zamówienia. Udzielenie takiego zamówienia stanowi odrębne działanie 
Zamawiającego w reżimie Pzp i nie wynika automatycznie z niniejszej Umowy. 

10. Zmiana Umowy może dotyczyć również terminu realizacji, wynagrodzenia, sposobu spełnienia 
świadczenia, zakresu rzeczowego, personelu lub innych elementów – wyłącznie w granicach 
przypadków przewidzianych w Katalogu dopuszczalnych zmian Umowy oraz w Pzp. 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający jako jednostka sektora finansów 
publicznych może zaciągać zobowiązania i dokonywać zmian Umowy wyłącznie w granicach 
prawa, planu finansowego i umocowania osób działających po stronie Zamawiającego. 
Wykonawca nie może skutecznie wywodzić roszczeń z czynności dokonanych z naruszeniem tych 
zasad przez osoby nieuprawnione. 

§ 23. 

Dane osobowe, poufność  

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Każda 
ze Stron zapewni podstawę prawną przetwarzania danych osób skierowanych do realizacji 
Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z 
realizacją Umowy, dotyczące Zamawiającego, pacjentów, działalności leczniczej, zabezpieczeń 
technicznych, organizacji pracy, infrastruktury, dokumentacji i danych, chyba że obowiązek ich 
ujawnienia wynika z przepisów prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę w sposób zgodny z zasadami uczciwej 
konkurencji, przejrzystości, legalności, celowości, oszczędności i gospodarności wymaganymi przy 



wydatkowaniu środków publicznych. W szczególności Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
za świadczenia niewykonane, nienależycie wykonane albo niezatwierdzone zgodnie z Umową i 
prawem. 

4. Jeżeli realizacja Umowy wymaga zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, Wykonawca zawrze taką umowę i spełni te wymogi niezwłocznie na żądanie 
Zamawiającego. 

§ 24. 

Koordynacja i kolizje z inwestycją główną 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizacja Przedmiotu Umowy pozostaje funkcjonalnie, 
technicznie, organizacyjnie i czasowo powiązana z inwestycją główną prowadzoną przez 
Zamawiającego oraz z robotami, dostawami i usługami wykonywanymi przez Generalnego 
Wykonawcę, innych wykonawców, dostawców, gestorów sieci, służby techniczne Szpitala i inne 
podmioty działające na terenie inwestycji lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stałej, aktywnej i lojalnej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem 
Inwestorskim, Generalnym Wykonawcą, projektantami branżowymi, użytkownikami i innymi 
uczestnikami procesu inwestycyjnego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej 
koordynacji międzyinwestycyjnej, ciągłości realizacji robót oraz minimalizacji ryzyk kolizyjnych i 
organizacyjnych. 

3. W ramach obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności do: 

1) bieżącego uzgadniania z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim i Generalnym Wykonawcą 
sposobu prowadzenia prac, kolejności robót, dostępu do frontów robót, tras transportowych, 
godzin wykonywania prac, dopuszczalnych przerw, czasowych wyłączeń instalacji, zasad 
składowania materiałów i organizacji zaplecza; 

2) dostosowywania własnej organizacji realizacji, zasobów, technologii i harmonogramów do 
uzasadnionych wymogów wynikających z koordynacji z inwestycją główną, o ile nie prowadzi 
to do zmiany Umowy z naruszeniem przepisów prawa; 

3) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odprawach, przeglądach międzybranżowych i 
uzgodnieniach techniczno-organizacyjnych z częstotliwością wyznaczoną przez 
Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski; 

4) niezwłocznego identyfikowania, dokumentowania i zgłaszania wszelkich kolizji, rozbieżności, 
konfliktów harmonogramowych, ograniczeń dostępu, przeszkód technologicznych, braków 
koordynacyjnych oraz ryzyk wpływających na termin, koszt, jakość, bezpieczeństwo lub 
możliwość równoległego prowadzenia prac; 

5) przedstawiania, bez odrębnego wynagrodzenia, propozycji działań naprawczych, 
obejściowych, zabezpieczających lub optymalizacyjnych, w tym rozwiązań etapujących, 
czasowych, zastępczych lub ograniczających wpływ kolizji na działalność Szpitala i przebieg 
inwestycji głównej; 

6) wykonywania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich czynności koordynacyjnych, 
pomocniczych i organizacyjnych, które jako profesjonalista powinien był przewidzieć przy 



kalkulacji oferty, w tym czynności związanych z koniecznością dostosowania się do zasad 
organizacji placu budowy i placów pomocniczych ustalonych dla inwestycji głównej; 

7) powstrzymania się od działań, które mogłyby zakłócić realizację inwestycji głównej, prac 
innych wykonawców lub bieżące funkcjonowanie Szpitala, chyba że Zamawiający wyraźnie 
poleci inaczej na piśmie. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację własnych robót, dostaw, projektów, 
podwykonawców i dalszych podwykonawców z inwestycją główną w takim zakresie, w jakim 
wpływ tej koordynacji był możliwy do przewidzenia lub powinien zostać rozpoznany przez 
profesjonalistę na etapie postępowania, wizji lokalnej, analizy dokumentów lub w toku bieżącej 
realizacji Umowy. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do powoływania się na sam fakt równoległego prowadzenia 
inwestycji głównej, obecności Generalnego Wykonawcy, ograniczeń właściwych dla czynnego 
obiektu ochrony zdrowia ani na zwykłe, typowe utrudnienia organizacyjne jako na podstawę 
roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia lub przedłużenie terminu, jeżeli okoliczności te były lub 
powinny były być znane i możliwe do uwzględnienia przez profesjonalistę przy sporządzaniu 
oferty. 

6. Jeżeli w toku realizacji Umowy ujawnią się rzeczywiste kolizje z inwestycją główną albo z 
działaniami innych uczestników procesu inwestycyjnego, które obiektywnie uniemożliwiają lub 
istotnie utrudniają wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z HRF, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich stwierdzenia, zgłosić to 
Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu wraz z: opisem zdarzenia, wskazaniem przyczyn, 
dokumentacją potwierdzającą, analizą wpływu na ścieżkę krytyczną oraz propozycją sposobu 
usunięcia kolizji albo ograniczenia jej skutków. 

7. Nadzór Inwestorski, działając w granicach udzielonego umocowania, jest uprawniony do 
wydawania Wykonawcy wiążących poleceń i uzgodnień techniczno-organizacyjnych dotyczących 
koordynacji z inwestycją główną, kolejności prac, czasowego wstrzymania określonych robót, 
etapowania, zabezpieczeń, zmian organizacji ruchu, transportu, dostępu do pomieszczeń i innych 
kwestii niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa, ciągłości funkcjonowania Szpitala oraz 
prawidłowej realizacji obu inwestycji. Polecenia te nie stanowią zmiany Umowy, chyba że ich treść 
wykracza poza granice dopuszczalnych czynności koordynacyjnych i spełnione zostaną przesłanki 
ustawowe oraz umowne do dokonania zmiany. 

8. W przypadku stwierdzenia kolizji, Strony będą współdziałać przy wyborze rozwiązania najmniej 
uciążliwego dla Zamawiającego, inwestycji głównej i funkcjonowania Szpitala, przy czym 
pierwszeństwo mają rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zgodność z prawem, zachowanie wymaganych parametrów technicznych i 
ograniczenie ryzyka powstania dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 

9. Jeżeli usunięcie kolizji lub dostosowanie realizacji Umowy do inwestycji głównej wymaga zmiany 
terminu, zakresu, sposobu wykonania lub wynagrodzenia, zmiana taka może nastąpić wyłącznie 
w przypadkach i na zasadach przewidzianych w Umowie, w szczególności w Katalogu 
dopuszczalnych zmian Umowy, oraz w granicach wynikających z ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Do czasu formalnego wprowadzenia zmiany Wykonawca zobowiązany jest 
wykonywać Umowę w zakresie możliwym i nieobjętym przeszkodą oraz podejmować działania 
ograniczające skutki kolizji. 



10. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego kierowanej co najmniej 
przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego lub inne osoby należycie upoważnione: 

1) uzgadniać z Generalnym Wykonawcą albo innymi podmiotami wiążących zmian zakresu 
świadczenia, terminów, sposobu rozliczeń lub podziału odpowiedzialności Stron; 

2) składać oświadczeń mogących obciążyć Zamawiającego finansowo lub organizacyjnie; 

3) zrzekać się roszczeń, uznawać roszczeń innych podmiotów, zawierać porozumień 
kompensacyjnych, ugód technicznych lub organizacyjnych wywołujących skutki wykraczające 
poza bieżącą koordynację realizacyjną. 

11. Wszelkie uzgodnienia koordynacyjne z inwestycją główną powinny być dokumentowane co 
najmniej w protokołach narad, notatkach uzgodnieniowych, wpisach do dziennika budowy, 
korespondencji e-mail lub innych dokumentach utrwalających treść ustaleń. Brak właściwego 
udokumentowania obciąża Stronę, która wywodzi z danego zdarzenia skutki prawne. 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z Umowy, przepisów prawa ani zasad profesjonalnego charakteru jego działalności; stanowią one 
rozwinięcie obowiązków współdziałania i koordynacji w warunkach równoległej realizacji 
inwestycji powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie. 

§ 25. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy – Prawo budowlane, 
Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i aktów wykonawczych właściwych dla Przedmiotu 
Umowy. 

2. Spory wynikające z realizacji Umowy Strony będą w pierwszej kolejności starały się rozwiązywać 
polubownie. W razie braku porozumienia właściwy będzie sąd powszechny miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

3. Integralną część Umowy stanowią co najmniej: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 – SWZ wraz z wyjaśnieniami, zmianami i załącznikami, w tym PFU; 

3) Załącznik nr 3 – Porozumienie Trójstronne, jeżeli dotyczy; 

4) Załącznik nr 4 – Katalog dopuszczalnych zmian Umowy; 

5) Załącznik nr 5 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, po jego zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA                          ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 



Załącznik nr 4 

Katalog dopuszczalnych zmian Umowy 

 

1) Poniższy katalog ma charakter wyczerpujący w zakresie przewidywanych zmian umownych, z 
zastrzeżeniem przypadków wynikających bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa. Katalog został opracowany z uwzględnieniem specyfiki inwestycji realizowanej 
w formule "zaprojektuj, wybuduj, wyposaż", obejmującej prace projektowe, czynności 
uzgodnieniowe i administracyjne, nadzór autorski, roboty budowlane, dostawy, rozruchy, odbiory 
oraz czynności niezbędne do osiągnięcia rezultatu funkcjonalnego przewidzianego Umową. 

2) Każda zmiana Umowy wymaga zachowania granic dopuszczalnych przez Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru Umowy, 
naruszenia równowagi ekonomicznej stron na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany w 
pierwotnej Umowie ani obejścia przepisów o zmianie umowy. O ile Umowa lub bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zmiana wymaga formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 

3) Użyte w niniejszym Załączniku pojęcie "możliwa zmiana" obejmuje - stosownie do okoliczności 
- zmianę terminu pośredniego lub końcowego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 
kolejności i etapowania prac, zakresu dokumentacji lub robót, sposobu spełnienia świadczenia, 
technologii, materiałów, organizacji realizacji, personelu, podwykonawstwa, zasad odbioru, zasad 
fakturowania, terminu płatności, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz 
wynagrodzenia, jeżeli dla danej przesłanki wynika to z Umowy lub ustawy. 

4) Zmiana może zostać wprowadzona wyłącznie w zakresie rzeczywiście koniecznym i 
proporcjonalnym do wpływu danej okoliczności na realizację Umowy. Wykonawca obowiązany 
jest wykazać rzeczywisty wpływ zdarzenia na ścieżkę krytyczną, zakres świadczenia, koszt 
wykonania, możliwość dochowania wymagań jakościowych lub terminowych oraz brak własnego 
przyczynienia. W razie jednoczesnego wystąpienia kilku przyczyn, w tym przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, zmiana następuje wyłącznie w zakresie skutku netto wynikającego z przyczyn, 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

5) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Samo ujawnienie większej 
pracochłonności, niedoszacowanie oferty, błąd kalkulacyjny, wzrost kosztów mieszczący się w 
zwykłym ryzyku kontraktowym, problemy organizacyjne Wykonawcy, opóźnienia własnych 
dostawców lub podwykonawców, brak personelu, brak środków finansowych, brak należytej 
koordynacji albo brak należytej staranności po stronie Wykonawcy nie stanowią samodzielnej 
podstawy do zmiany terminu ani wynagrodzenia. 

§ 1.  

Zmiany dotyczące terminu, etapowania, kolejności realizacji i organizacji wykonania 
Umowy 

1. Opóźnienie w przekazaniu terenu prac, frontu robót, placów składowych, mediów, dostępu do 
obiektu, dokumentów wyjściowych, pełnomocnictw, upoważnień lub innych informacji 
niezbędnych do rozpoczęcia albo kontynuowania realizacji.  

1) Możliwa zmiana: odpowiednie wydłużenie terminów pośrednich i końcowego, zmiana 
kolejności realizacji, etapowania albo HRF.  



2) Warunki: Wykonawca wykaże wpływ opóźnienia na ścieżkę krytyczną lub prawidłową 
sekwencję prac oraz brak własnego przyczynienia.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez zwiększenia wynagrodzenia, chyba że jednocześnie 
dochodzi do dopuszczalnej prawem zmiany zakresu albo spełnione są odrębne przesłanki 
ustawowe do zmiany wynagrodzenia. 

2. Etapowe, częściowe lub ograniczone przekazywanie terenu prac albo ograniczenie dostępu do 
określonych stref inwestycji. 

1) Możliwa zmiana: zmiana etapowania, wydłużenie terminów dla części lub całości 
świadczenia, zmiana kolejności robót, wprowadzenie dodatkowych odbiorów częściowych 
i odpowiednia aktualizacja HRF.  

2) Warunki: ograniczenie musi być obiektywne, należycie udokumentowane i niezawinione 
przez Wykonawcę.  

3) Rozliczenie: bez zwiększenia wynagrodzenia, chyba że ograniczenie powoduje 
konieczność wykonania dodatkowych świadczeń dopuszczalnych przez Pzp. 

3. Kolizja terminów, frontów robót, ciągów komunikacyjnych, dostaw lub dostępności pomieszczeń 
pomiędzy Wykonawcą a innymi wykonawcami, dostawcami, użytkownikiem obiektu, generalnym 
wykonawcą inwestycji głównej albo innymi podmiotami działającymi na terenie inwestycji. 

1) Możliwa zmiana: odpowiednie wydłużenie terminów, zmiana kolejności wykonywania 
prac, wprowadzenie robót nocnych lub weekendowych, dodatkowe etapowanie albo 
czasowe ograniczenie zakresu robót w danej strefie.  

2) Warunki: kolizja musi zostać potwierdzona dokumentami budowy, harmonogramami lub 
protokołem koordynacyjnym, a Wykonawca musi wykazać brak możliwości jej usunięcia 
własnymi działaniami organizacyjnymi.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez zmiany wynagrodzenia, chyba że konieczne stają się 
dodatkowe świadczenia dopuszczalne przez Pzp. 

4. Opóźnienie, bezczynność albo przewlekłość po stronie Zamawiającego, profesjonalnego 
Nadzoru Inwestorskiego, użytkownika obiektu, nadzoru autorskiego albo innego uprawnionego 
podmiotu w zakresie akceptacji, zatwierdzeń, decyzji, uzgodnień, opinii, wyborów materiałowych, 
odpowiedzi na zapytania, zatwierdzenia dokumentacji lub dokonania odbiorów. 

1) Możliwa zmiana: odpowiednie wydłużenie terminu, zmiana kolejności realizacji, 
przesunięcie kamieni milowych lub zmiana sekwencji uzgodnień i odbiorów.  

2) Warunki: Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ na realizację i zachowanie należytej 
staranności w inicjowaniu czynności po stronie Zamawiającego.  

3) Rozliczenie: bez zwiększenia wynagrodzenia, o ile nie wystąpi jednocześnie dopuszczalna 
prawem zmiana zakresu. 

5. Konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, postanowień, uzgodnień, 
warunków technicznych, pozwoleń, opinii, zgód, odstępstw lub warunków przyłączenia, których 
nie można było racjonalnie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. 

1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu, zmiana kolejności czynności projektowych i 
wykonawczych, zmiana zakresu dokumentacji, sposobu spełnienia świadczenia lub 
technologii.  



2) Warunki: okoliczność musi pozostawać niezależna od Wykonawcy, być należycie 
udokumentowana i wystąpić mimo dochowania przez Wykonawcę należytej staranności 
zawodowej.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez zmiany wynagrodzenia, chyba że nastąpi dopuszczalna 
prawem zmiana zakresu lub wynagrodzenia. 

6. Wszczęcie, prowadzenie albo przedłużanie się postępowań odwoławczych, zażaleniowych, 
skargowych, kontrolnych, nadzorczych lub sądowo-administracyjnych, w tym w szczególności 
dotyczących decyzji, uzgodnień lub warunków niezbędnych do realizacji inwestycji. 

1) Możliwa zmiana: zawieszenie realizacji całości lub części Umowy, wydłużenie terminów, 
odpowiednia zmiana HRF albo zmiana kolejności wykonywania poszczególnych zadań. 

2) Warunki: postępowanie musi mieć realny wpływ na możliwość kontynuowania prac lub 
ich prawidłowe wykonanie.  

3) Rozliczenie: bez zwiększenia wynagrodzenia, chyba że odrębna podstawa ustawowa 
dopuszcza zmianę zakresu lub wynagrodzenia. 

7. Błędy, braki, luki, sprzeczności, niejednoznaczności albo niekompletność PFU, dokumentacji 
wyjściowej, map, inwentaryzacji, danych o obiekcie, danych geodezyjnych, archiwalnych lub 
eksploatacyjnych przekazanych przez Zamawiającego. 

1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu, uzupełnienie lub korekta dokumentacji, zmiana 
sposobu realizacji, technologii, zakresu opracowań lub robót.  

2) Warunki: wada danych wyjściowych nie mogła zostać wykryta przez Wykonawcę przy 
zachowaniu należytej staranności na etapie oferty i realizacji.  

3) Rozliczenie: wyłącznie w granicach dopuszczalnych przez Pzp, z uwzględnieniem 
rzeczywistego wpływu na część niewykonaną. 

8. Konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, odkrywek, pomiarów, modelowań, 
inwentaryzacji, prób, odwiertów, badań geotechnicznych, inwentaryzacji instalacji lub innych 
czynności rozpoznawczych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania albo wykonania 
robót. 

1) Możliwa zmiana: odpowiednie wydłużenie terminu, zmiana kolejności realizacji, 
rozszerzenie zakresu prac projektowych lub przygotowawczych.  

2) Warunki: potrzeba takich czynności musi wynikać z okoliczności nieprzewidywalnych lub 
z ujawnionych rozbieżności w danych wyjściowych, których nie można było racjonalnie 
założyć przy zawieraniu Umowy.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez zwiększenia wynagrodzenia, chyba że czynności te 
stanowią dodatkowy zakres dopuszczalny na podstawie Pzp. 

9. Ujawnienie kolizji branżowych, niezinwentaryzowanych sieci, przewodów, urządzeń, 
fundamentów, elementów konstrukcyjnych, obiektów istniejących, odmiennych warunków 
gruntowo-wodnych, wysokiego poziomu wód gruntowych, pustek, przeszkód podziemnych lub 
innych przeszkód technicznych. 

1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu, wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych 
albo zabezpieczających, zmiana technologii lub zakresu dokumentacji.  



2) Warunki: okoliczność musi być potwierdzona wpisami do dokumentów budowy, 
protokołem konieczności albo opinią Nadzoru Inwestorskiego.  

3) Rozliczenie: zgodnie z Umową i wyłącznie w granicach dopuszczalnych przez Pzp. 

10. Ujawnienie zabytków, znalezisk archeologicznych, materiałów niebezpiecznych, azbestu, skażenia 
terenu, niewybuchów lub niewypałów, drzew lub siedlisk gatunków chronionych, zanieczyszczeń 
lub innych szczególnych uwarunkowań środowiskowych. 

1) Możliwa zmiana: czasowe wstrzymanie prac, wydłużenie terminu, zmiana technologii, 
dokumentacji, zakresu czynności przygotowawczych albo wykonawczych, w tym 
wprowadzenie świadczeń zabezpieczających i specjalistycznych.  

2) Warunki: okoliczność musi mieć rzeczywisty wpływ na realizację Umowy i wynikać z 
obiektywnie nieprzewidywalnych warunków.  

3) Rozliczenie: wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Pzp i według zasad Umowy. 

11. Konieczność wykonania robót zabezpieczających, ratunkowych, tymczasowych, osłonowych lub 
zapobiegających szkodzie, katastrofie budowlanej, awarii, zagrożeniu życia, zdrowia, mienia albo 
środowiska. 

1) Możliwa zmiana: niezwłoczne wprowadzenie niezbędnych rozwiązań technicznych, 
zmiana kolejności realizacji, wydłużenie terminu, czasowe zawieszenie części prac, 
odpowiednia zmiana zakresu dokumentacji lub robót.  

2) Warunki: konieczność musi być potwierdzona obiektywnymi okolicznościami, w 
szczególności protokołem konieczności lub poleceniem uprawnionego organu albo 
Nadzoru Inwestorskiego.  

3) Rozliczenie: zgodnie z Umową i tylko w granicach dopuszczalnych przez Pzp. 

12. Warunki atmosferyczne, klimatyczne, hydrologiczne albo środowiskowe uniemożliwiające 
technicznie albo technologicznie wykonywanie robót lub opracowań, w szczególności opady, 
zalania, powodzie, wichury, mrozy, upały, susza, oblodzenie, długotrwała wysoka wilgotność, silny 
wiatr, osuwiska, pożary lub skażenia. 

1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu i odpowiednia zmiana sekwencji realizacji prac. 

2) Warunki: wpływ na możliwość prowadzenia konkretnych robót musi być wykazany i 
udokumentowany, a warunki muszą odbiegać od typowych dla danego okresu, miejsca i 
rodzaju prac albo powodować konieczność zachowania technologicznych przerw. 

3) Rozliczenie: bez zwiększenia wynagrodzenia, chyba że odrębna podstawa ustawowa 
dopuszcza jego zmianę. 

13. Siła wyższa, w tym w szczególności wojna, stan nadzwyczajny, zamieszki, akt terroru, epidemia, 
pandemia, powszechny strajk, embargo, sankcje gospodarcze, zamknięcie granic, poważna awaria 
sieci energetycznych lub telekomunikacyjnych, cyberatak o charakterze powszechnym albo inne 
zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć ani mu zapobiec. 

1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu, zawieszenie realizacji, zmiana organizacji 
wykonania, etapowania, sposobu spełnienia świadczenia, a w przypadkach skrajnych 
częściowe odstąpienie lub ograniczenie zakresu w granicach dopuszczonych prawem.  

2) Warunki: zdarzenie musi pozostawać niezależne od stron i mieć realny wpływ na 
realizację Umowy.  



3) Rozliczenie: zgodnie z Umową i Pzp, wyłącznie w zakresie rzeczywistego wpływu 
zdarzenia. 

14. Konieczność dostosowania realizacji do funkcjonowania czynnego obiektu, w szczególności 
szpitala, obiektu użyteczności publicznej, jednostki o podwyższonych wymaganiach sanitarnych, 
bezpieczeństwa, pożarowych lub eksploatacyjnych. 

1) Możliwa zmiana: zmiana godzin pracy, wprowadzenie robót nocnych lub 
weekendowych, etapowanie, czasowe wstrzymanie robót, zmiana kolejności prac, 
wydłużenie terminu. 

2) Warunki: wpływ na możliwość prowadzenia robót musi wynikać z obiektywnych 
wymagań użytkownika lub Zamawiającego i nie może wynikać z zaniedbań Wykonawcy.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez zmiany wynagrodzenia, chyba że powstaje dopuszczalna 
prawem zmiana zakresu. 

15. Wymagania lub ograniczenia gestorów sieci, operatorów, zarządców dróg, kolei, lotnisk, portów, 
organów ochrony zabytków, ochrony środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, Wód Polskich, nadzoru budowlanego albo innych właściwych podmiotów. 

1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu, zmiana sposobu realizacji, technologii, rozwiązań 
projektowych, kolejności robót, dokumentacji albo zakresu uzgodnień.  

2) Warunki: wymagania muszą być wiążące lub obiektywnie konieczne oraz ujawnione po 
zawarciu Umowy albo niemożliwe do racjonalnego przewidzenia przy zawieraniu Umowy. 

3) Rozliczenie: zgodnie z Umową i Pzp. 

16. Brak, opóźnienie albo ograniczenie zgód osób trzecich, właścicieli nieruchomości sąsiednich, 
zarządców infrastruktury, wspólnot, spółdzielni lub innych podmiotów, których współdziałanie 
jest niezbędne do wykonania Umowy, jeżeli obowiązek uzyskania takiej zgody nie obciążał 
Wykonawcy albo został wykonany przez Wykonawcę z należytą starannością. 

1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu, zmiana kolejności albo sposobu realizacji, w tym 
zastosowanie rozwiązań alternatywnych.  

2) Warunki: konieczność współdziałania osoby trzeciej oraz wpływ braku zgody na Umowę 
muszą być należycie udokumentowane.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez zmiany wynagrodzenia, chyba że dopuszczalna prawem 
zmiana zakresu uzasadnia zmianę wynagrodzenia. 

17. Zmiana przepisów prawa, norm, Polskich Norm, norm branżowych, warunków technicznych, 
wytycznych projektowych, zasad bezpieczeństwa, ochrony danych, cyberbezpieczeństwa, 
wymagań środowiskowych, dostępności, efektywności energetycznej, przepisów podatkowych lub 
prawa pracy, a także zmiana warunków dofinansowania, zaleceń pokontrolnych albo wiążących 
interpretacji właściwych organów. 

1) Możliwa zmiana: odpowiednie dostosowanie dokumentacji, robót, technologii, terminu, 
zasad odbioru, zasad fakturowania albo wynagrodzenia.  

2) Warunki: zmiana ma bezpośredni wpływ na realizację Umowy i pozostaje niezależna od 
Wykonawcy.  

3) Rozliczenie: zgodnie z Umową i Pzp, z uwzględnieniem wpływu na część niewykonaną. 



18. Niedostępność materiałów, urządzeń, oprogramowania, komponentów lub technologii, w tym 
zaprzestanie produkcji, wycofanie z rynku, brak dostaw, nadmiernie wydłużony termin dostawy, 
embargo, sankcje albo istotne zakłócenia w łańcuchu dostaw. 

1) Możliwa zmiana: zastosowanie materiałów, urządzeń lub technologii równoważnych 
albo lepszych, zmiana dokumentacji, kolejności realizacji, terminu lub - jeżeli wymagają 
tego przepisy i Umowa - wynagrodzenia.  

2) Warunki: Wykonawca wykaże brak możliwości pozyskania pierwotnie przewidzianych 
rozwiązań mimo zachowania należytej staranności oraz równoważność lub wyższość 
rozwiązania zamiennego.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez zwiększenia wynagrodzenia, chyba że zachodzi ustawowa 
i umowna podstawa do jego zmiany. 

19. Czasowe wstrzymanie, zawieszenie, ograniczenie albo reorganizacja realizacji z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, źródła finansowania, konieczności koordynacji z inną inwestycją, 
potrzeb użytkownika albo poleceń Nadzoru Inwestorskiego wydanych w interesie 
Zamawiającego. 

1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu, zmiana etapowania, HRF, kamieni milowych, 
zasad odbioru albo czasowe zawieszenie realizacji części Umowy.  

2) Warunki: przyczyna wstrzymania lub reorganizacji musi być obiektywna, uzasadniona i 
niezawiniona przez Wykonawcę.  

3) Rozliczenie: bez zwiększenia wynagrodzenia, chyba że jednocześnie dochodzi do 
dopuszczalnej prawem zmiany zakresu lub kosztu wykonania. 

§ 2. Zmiany dotyczące zakresu świadczenia, dokumentacji, technologii, robót dodatkowych, 
zamiennych i zaniechanych 

1. Roboty dodatkowe, dostawy dodatkowe, usługi dodatkowe albo dodatkowe świadczenia 
projektowe nieobjęte zakresem podstawowym, które stały się niezbędne do prawidłowego 
wykonania Umowy. 

1) Możliwa zmiana: zwiększenie zakresu Umowy, odpowiednie wydłużenie terminu oraz - 
jeżeli zachodzą przesłanki ustawowe - zmiana wynagrodzenia.  

2) Warunki: konieczność wykonania dodatkowych świadczeń musi wynikać z przesłanek 
dopuszczonych przez Pzp, być potwierdzona protokołem konieczności i nie może 
prowadzić do zmiany ogólnego charakteru Umowy.  

3) Rozliczenie: według zasad określonych w Umowie, wyłącznie w granicach 
dopuszczalnych przez Pzp. 

2. Okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć przy 
zawieraniu Umowy, a które wpływają na sposób, zakres lub koszt wykonania zamówienia. 

1) Możliwa zmiana: odpowiednie dostosowanie zakresu, technologii, dokumentacji, 
terminu lub wynagrodzenia.  

2) Warunki: okoliczność musi być nieprzewidywalna, pozostawać poza zwykłym ryzykiem 
kontraktowym i nie może modyfikować ogólnego charakteru Umowy.  



3) Rozliczenie: wyłącznie w granicach ustawowych i na podstawie udokumentowanego 
wpływu na część niewykonaną. 

3. Roboty zamienne, rozwiązania projektowe zamienne, materiały zamienne, urządzenia zamienne 
lub zamienna organizacja realizacji. 

1) Możliwa zmiana: zmiana rozwiązań projektowych, materiałowych, technologicznych, 
organizacyjnych lub wykonawczych, z ewentualnym wpływem na termin i wynagrodzenie.  

2) Warunki: rozwiązanie zamienne musi być co najmniej równoważne pod względem 
funkcjonalnym, użytkowym, trwałościowym i prawnym, a jego zastosowanie musi być 
obiektywnie uzasadnione albo korzystne dla Zamawiającego.  

3) Rozliczenie: różnicowo, przez porównanie zakresu zastępowanego i zastępującego, 
zgodnie z zasadami Umowy. 

4. Roboty zaniechane, świadczenia zaniechane albo rezygnacja z części zakresu Umowy. 

1) Możliwa zmiana: zmniejszenie zakresu Umowy, odpowiednie skrócenie lub 
reorganizacja terminu oraz obniżenie wynagrodzenia.  

2) Warunki: świadczenia muszą stać się obiektywnie zbędne, niecelowe, niemożliwe albo 
zostać zastąpione rozwiązaniem zamiennym, przy zachowaniu minimalnego rezultatu 
funkcjonalnego i bez naruszenia ogólnego charakteru Umowy.  

3) Rozliczenie: obniżenie wynagrodzenia zgodnie z Umową, bez prawa Wykonawcy do 
utraconych korzyści. 

5. Zmiany inicjowane przez Zamawiającego, profesjonalny Nadzór Inwestorski albo wynikające z 
uzasadnionych wymagań użytkownika, służące poprawie funkcjonalności, bezpieczeństwa, 
trwałości, estetyki, eksploatacji, utrzymania, dostępności, interoperacyjności, energooszczędności 
lub obniżeniu kosztów cyklu życia. 

1) Możliwa zmiana: zmiana rozwiązań projektowych, technologii, materiałów, zakresu 
dokumentacji, robót, etapowania, terminu albo wynagrodzenia.  

2) Warunki: zmiana musi pozostawać zgodna z celem inwestycji i Pzp oraz być racjonalnie 
uzasadniona interesem Zamawiającego.  

3) Rozliczenie: zgodnie z Umową i w granicach dopuszczalnych przez Pzp. 

6. Konieczność wykonania dodatkowych opracowań projektowych, aktualizacji dokumentacji, 
projektów wykonawczych, warsztatowych, montażowych, technologicznych, powykonawczych, 
inwentaryzacji powykonawczych albo dodatkowych czynności nadzoru autorskiego. 

1) Możliwa zmiana: rozszerzenie zakresu prac projektowych lub nadzoru autorskiego, 
odpowiednie wydłużenie terminu, zmiana zasad koordynacji albo wynagrodzenia, jeżeli 
spełnione są przesłanki ustawowe.  

2) Warunki: konieczność musi wynikać z dopuszczalnej prawem zmiany zakresu, wymagań 
organów, użytkownika albo okoliczności nieprzewidywalnych.  

3) Rozliczenie: według zasad Umowy i Pzp. 

7. Konieczność wykonania dodatkowych prób, testów, rozruchów, pomiarów, odbiorów 
specjalistycznych, szkoleń, instrukcji, procedur eksploatacyjnych, certyfikacji, dokumentów 
jakościowych, cyfrowych modeli, danych lub dokumentacji powdrożeniowej. 



1) Możliwa zmiana: wydłużenie terminu, rozszerzenie zakresu świadczenia, zmiana 
kolejności odbiorów i przekazań, a w granicach dopuszczonych prawem również zmiana 
wynagrodzenia.  

2) Warunki: obowiązek wykonania takich czynności musi wynikać z wymagań organów, 
przepisów, użytkownika, rozwiązań zamiennych albo okoliczności ujawnionych po 
zawarciu Umowy.  

3) Rozliczenie: zgodnie z Umową i Pzp. 

8. Zmiana sposobu odbioru, dopuszczenia do użytkowania, przekazania do eksploatacji lub 
etapowego uruchamiania obiektu albo jego części. 

1) Możliwa zmiana: wprowadzenie odbiorów częściowych, etapowych, warunkowych, 
technicznych lub eksploatacyjnych, zmiana sekwencji przekazań, odpowiednia zmiana 
terminu i zasad fakturowania.  

2) Warunki: zmiana musi być uzasadniona interesem Zamawiającego, wymogami 
użytkownika, organów, źródła finansowania lub obiektywnymi uwarunkowaniami 
realizacyjnymi. 

3)  Rozliczenie: według zasad Umowy; sama zmiana procedury odbiorowej nie stanowi 
podstawy zwiększenia wynagrodzenia, o ile nie powoduje dopuszczalnej prawem zmiany 
zakresu. 

9. Zmiana personelu kluczowego, projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, 
koordynatorów, specjalistów albo innych osób wskazanych w Umowie lub dokumentach 
zamówienia. 

1) Możliwa zmiana: zmiana personalna albo organizacyjna bez zmiany ogólnego charakteru 
Umowy.  

2) Warunki: nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Umowie, SWZ i przepisach 
prawa; wymagana jest zgoda Zamawiającego, jeżeli Umowa tak stanowi.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez wpływu na wynagrodzenie i termin, chyba że obiektywnie 
uzasadniony wpływ przewiduje Umowa. 

10. Zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zakresu podwykonawstwa, sposobu podziału 
zadań, zasobów własnych i cudzych lub organizacji realizacji. 

1) Możliwa zmiana: zmiana organizacyjna, personalna albo harmonogramowa, w tym 
zmiana udziału podwykonawców.  

2) Warunki: zachowanie wymagań SWZ, Pzp, Umowy i wymaganych zgód Zamawiającego; 
zmiana nie może prowadzić do obejścia wymagań stawianych w postępowaniu.  

3) Rozliczenie: co do zasady bez wpływu na wynagrodzenie; skutki terminowe wyłącznie w 
zakresie przewidzianym Umową i prawem. 

11. Zmiana Wykonawcy w przypadku przewidzianym w Pzp, w szczególności w wyniku sukcesji, 
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, restrukturyzacji, upadłości lub przejęcia przez 
Zamawiającego zobowiązań wobec podwykonawców. 

1) Możliwa zmiana: wstąpienie nowego wykonawcy w prawa i obowiązki dotychczasowego 
wykonawcy, ewentualnie dostosowanie postanowień organizacyjnych i zabezpieczeń. 



2) Warunki: spełnienie przesłanek ustawowych, zachowanie wymagań udziałowych i brak 
podstaw wykluczenia po stronie nowego wykonawcy, brak innych istotnych zmian Umowy 
i brak celu obejścia ustawy.  

3) Rozliczenie: bez zmiany wynagrodzenia, chyba że przepis prawa stanowi inaczej. 

§ 3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia, waloryzacji, rozliczeń, płatności i zabezpieczeń 

1. Waloryzacja wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. 

1) Możliwa zmiana: zwiększenie albo zmniejszenie wynagrodzenia.  

2) Warunki: spełnienie przesłanek, progów, terminów i procedur określonych w Umowie 
oraz w Pzp, z uwzględnieniem obowiązku wykazania wpływu zmiany cen lub kosztów na 
koszt wykonania zamówienia oraz maksymalnego limitu zmiany.  

3) Rozliczenie: według mechanizmu waloryzacyjnego przewidzianego w Umowie, przy 
czym zmiana dotyczy także obniżenia wynagrodzenia, jeżeli nastąpi spadek cen lub 
kosztów. 

2. Zmiana obciążeń publicznoprawnych lub parametrów kosztowych, o których mowa w przepisach 
dotyczących obowiązkowych klauzul umownych, w szczególności zmiana stawki podatku od 
towarów i usług, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, 
wysokości stawek składek albo zasad i wysokości wpłat do PPK. 

1) Możliwa zmiana: odpowiednie zwiększenie albo zmniejszenie wynagrodzenia.  

2) Warunki: Wykonawca wykaże realny, bezpośredni i udokumentowany wpływ zmiany na 
koszt wykonania tej części Umowy, która pozostaje do wykonania po wejściu w życie 
zmienionych przepisów.  

3) Rozliczenie: zgodnie z Umową i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zmiana wynagrodzenia będąca konsekwencją robót dodatkowych, robót zamiennych, robót 
zaniechanych, zmian w dokumentacji, zmiany prawa, decyzji organów albo innych 
dopuszczalnych prawem zmian zakresu świadczenia. 

1) Możliwa zmiana: zwiększenie albo zmniejszenie wynagrodzenia.  

2) Warunki: zmiana musi być bezpośrednio związana z dopuszczalną zmianą zakresu 
świadczenia, odpowiednio udokumentowana oraz ustalona przed jej rozliczeniem zgodnie 
z mechanizmami przyjętymi w Umowie. 

3)  Rozliczenie: według zasad kalkulacji i rozliczenia przewidzianych w Umowie, z 
odpowiednim zastosowaniem zasad dla robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych. 

4. Zmniejszenie wynagrodzenia wynikające z rezygnacji z części świadczeń, optymalizacji, 
zastosowania rozwiązań mniej kosztochłonnych albo ograniczenia zakresu rzeczowego przy 
zachowaniu wymaganego efektu funkcjonalnego. 

1) Możliwa zmiana: obniżenie wynagrodzenia, korekta HRF, korekta płatności 
częściowych albo końcowych.  



2) Warunki: zmiana musi zostać obiektywnie uzasadniona, zatwierdzona przez 
Zamawiającego i nie może prowadzić do obejścia przepisów ani do obniżenia wymaganego 
minimalnego standardu inwestycji.  

3) Rozliczenie: odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia bez prawa do utraconych 
korzyści po stronie Wykonawcy. 

5. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, kamieni milowych, etapów rozliczeniowych, 
zasad wystawiania faktur, udziału płatności częściowych, końcowych, zaliczek, zatrzymań, 
potrąceń, płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawców albo sposobu dokumentowania 
wykonania części świadczenia. 

1) Możliwa zmiana: dostosowanie modelu rozliczeń do zmienionego przebiegu realizacji 
albo wymagań prawnych lub finansujących.  

2) Warunki: zmiana musi pozostawać w związku z dopuszczalną zmianą terminu, zakresu 
lub organizacji realizacji, a także nie może naruszać bezwzględnie obowiązujących 
przepisów. 

3) Rozliczenie: zgodnie z Umową, bez automatycznej zmiany łącznego wynagrodzenia, o 
ile nie wystąpi odrębna podstawa do jego zmiany. 

6. Zmiana terminu płatności, biegu terminu płatności albo zasad wymagalności zapłaty. 

1) Możliwa zmiana: przesunięcie terminu płatności, powiązanie wymagalności z innym 
kamieniem milowym, odbiorem albo dokumentem rozliczeniowym, wstrzymanie biegu 
terminu płatności w części spornej lub wadliwie udokumentowanej.  

2) Warunki: zmiana może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany prawa, warunków źródła 
finansowania lub dofinansowania, zmiany modelu odbiorów i rozliczeń, konieczności 
płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawców, korekty albo uzupełnienia 
dokumentów rozliczeniowych, wystąpienia siły wyższej wpływającej na możliwość 
dokonania płatności albo innych obiektywnych okoliczności wskazanych w Umowie; 
termin płatności nie może naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów o terminach 
zapłaty.  

3) Rozliczenie: bez zmiany wysokości wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ustawowych odsetek 
i innych skutków wynikających z przepisów prawa. 

 

§ 4. Procedura wprowadzenia zmian Umowy 

1. Każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę. Warunki: wniosek powinien zostać złożony 
w terminie określonym w Umowie, a w braku takiego terminu - niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej zmianę. 
Rozliczenie: brak bezpośredniego skutku finansowego; złożenie wniosku nie oznacza 
automatycznej akceptacji zmiany. 

2. Rozpatrzenie przez Zamawiającego wniosku obejmującego opis zdarzenia, wskazanie podstawy 
prawnej i umownej, proponowany zakres zmiany, analizę wpływu na ścieżkę krytyczną, 
aktualizację harmonogramu, kalkulację skutków finansowych, dokumenty źródłowe, dowody i 
stanowisko Nadzoru Inwestorskiego. Brak należytego udokumentowania może stanowić 
podstawę odmowy uwzględnienia wniosku.  



3. Zmiana może zostać poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności, notatki 
koordynacyjnej albo pisemnego polecenia Zamawiającego, stosownie do charakteru zdarzenia. 
Opinia Nadzoru Inwestorskiego oraz służy ustaleniu zasadności, zakresu i wpływu zmiany, lecz 
nie zastępuje aneksu, jeżeli aneks jest wymagany. Samo sporządzenie protokołu nie stanowi 
podstawy zapłaty. 

4. Dopuszcza się niezwłoczne wykonanie niezbędnych czynności zabezpieczających w celu 
zapobieżenia bezpośredniej szkodzie lub zagrożeniu. Warunki: Wykonawca obowiązany jest 
niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym, zgłosić takie czynności 
Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu, a następnie przedłożyć dokumentację i kalkulację 
skutków. Rozliczenie: wyłącznie po ich późniejszym potwierdzeniu i w granicach dopuszczalnych 
przez Pzp. 

5. Zmiana wywołuje skutki od dnia określonego w aneksie, a jeżeli wynika bezpośrednio z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - od dnia wynikającego z tych przepisów. 
Warunki: co do zasady nie dopuszcza się zatwierdzania zmian wyłącznie wstecz, chyba że 
obowiązek taki wynika z ustawy albo dotyczy potwierdzenia czynności niecierpiących zwłoki.  

6. Jedna zmiana może opierać się na więcej niż jednej przesłance, o ile każda z nich zostanie 
wykazana i opisana, a łączny skutek pozostaje zgodny z Pzp. Warunki: Wykonawca zobowiązany 
jest odpowiednio przenieść skutki zmiany wymagane przez prawo na umowy z podwykonawcami, 
w szczególności w zakresie waloryzacji. Rozliczenie: bez naruszania limitów i zasad 
przewidzianych w Umowie oraz w ustawie. 

 

Niniejszy katalog powinien być interpretowany łącznie z pozostałymi postanowieniami Umowy, 
dokumentami zamówienia oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie rozbieżności 
pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące oraz te postanowienia Umowy, które 
precyzyjniej i ściślej określają warunki dopuszczalnej zmiany zgodnie z Pzp. 

 


