Znak sprawy: KA-2/069/2023
Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie w dniu .......................ee. pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 Krakow, ul. Warszawska 24

reprezentowang przez:

Kanclerza— .......c.cooiiiiiiiiiiiiiin,

z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Matgorzaty Kurowskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym
a
*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W ........ccccooiiiiiennnnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoevieeniennne , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: .......cccoovceeiiiiiinen. i
NIP: e , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkalym. ..., prowadzgcym  dziatalno$e
gospodarczg pod NAZWG .......c.cccoeeeereueeneneenenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem ...........ccieiiiiiiiiiieiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacjg z CEIDG) posiadajgcym REGON: .........ccccciiiiinenee i NIP:
.............................. yPESEL oo
*(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ..............................zamieszkatym
PESEL....ocoiiiiiiiieneeee e
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
P prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZWg .......ccoeeveiiiiiiiiiiiininnen.
zamiesSzkalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwg ..........cccoeoviiiiiiiiiiiiiiieanenen.
posiadajgcym REGON............ccoviiiiiiiiinennnn. ENIP pod
= o[£ o o adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalno$ci zgtoszony w CEIDG) ...........cccoiiviiiiiiiiiiiiiienan,

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

PRSP PPPPTPPPPRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......cccovviieiiinennee , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .........ccoooiviiinien. , kapitat zakladowy w wysokosSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcg REGON: .........cccceevviiieeeenn. i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

illub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
2.

..................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZWg ............c.cceeveevenenennes
ZAM. e i e legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
NUMET). .ttt e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym REGON: ............cccceieniinnen. INIP: JPESEL .o

Strona: 1/53



reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

............................................................................ (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

3

4

(3]

[o2]

\l

§1
Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Remont instalacji elektrycznej — Ill pietro w budynku KN-1 (14-1) WA, Politechniki

Krakowskiej ul. Kanonicza 1 w Krakowie, przeprowadzonym przez Zamawiajgcego w
trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§2

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania: Remont instalacji elektrycznej — lll pietro w budynku KN-1
(14-1) WA, Politechniki Krakowskiej ul. Kanonicza 1 w Krakowie, zwanego dalej
Przedmiotem umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia ................. ztozong w
postepowaniu nr KA-2/069/2023, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
niniejszej Umowy, w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jezeli - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - bedzie ono wymagane.

. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie:

- Rozbidrki, demontaze i wywozy

- Instalacje elektryczne (inwentaryzacja instalacji, nowe okablowanie zasilania i WLZ, nowe
rozdzielnice, oprawy sufitowe i scienne, oprawy AW i EW, osprzet elektryczny,
okablowanie LAN, pomiary powykonawcze)

- Roboty towarzyszgce (przebicia, bruzdy, uzupetnienia tynkéw, obudowy z ptyt g-k,
malowanie),

- nadzor konserwatorski.

Szczegdbtowy zakres prac objetych umowg okredla Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
w tym zatgcznik nr 1 ,Opis przedmiotu zamowienia” zawierajgcy dokumentacje techniczng,
STWIORB-y oraz przedmiar robét, ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztoZzong
oferta.

. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

. Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspotpracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, W szczegolnosci z dokumentacjg projektowg, przedmiarami,
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STWIOR oraz terenem budowy a takze os$wiadcza, ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogolnych i szczegolnych warunkow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
i trudnosciami jakie moga wynikngé w trakcie jego realizacji;

3) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnhego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i konserwatorskiej oraz wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

§3
Sposoéb realizacji robét budowlanych oraz nadzoru konserwatorskiego

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 100 000,00 ziotych oraz do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia  skfadek
ubezpieczeniowych.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przediozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentéow
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatéw przedtozonych dokumentow.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw pobieranych mediow (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robdét, na podstawie faktur wystawianych
przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowe. Ptatno$¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury. Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku opdznieh w zaptacie faktury przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo do ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach
handlowych.

5. Wykonawca na witasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robét
przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robot przywroci teren do stanu pierwotnego.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposdb wtasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robét wynikajgcych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikow oraz magazynowe dla potrzeb
wiasnych), biezgcego utrzymywania porzgdku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza
niezwtocznie po zakonczeniu wszystkich robaot.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby
biorgce udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie
Zamawiajgcego wszelkich napojéow alkoholowych oraz innych $rodkéw
odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wtasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektéw
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujgcych
przepisow odptatne a do pokrycia tych kosztow zobowigzany bedzie Wykonawca.

W czasie realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé teren budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, a w
szczegoblnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat isktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz i Smieci
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na skladowanie odpadéw,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wtasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzeh w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje
sie do ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace bedg
prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym
w wyniku prowadzonych prac,

2) realizacje prac w taki sposob aby korzystanie z budynku odbywato sie bez zaktdcen
dla uzytkownikow.

3) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatéw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 19.

4) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét oraz urzgdzenia przeznaczone
do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach uszkodzenia
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywrdoci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren
budowy nie zostat przywrécony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.
Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robét w sposdb nie powodujgcy
szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

szkéd w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe

dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach

lub szkodach spowodowanych realizacjg robét Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie

potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikoéw organdw:
1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarne;j,
6) Miejski Konserwator Zabytkow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatdow i urzadzen

wiasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 16 powinny:

1) odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 553, 967 z p6zn. zm.) (dalej ,ustawa Prawo
budowlane”) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ stosowanych materiatow i urzagdzeh oraz

za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany

bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —

poprzez podpisane Karty Materiatowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde Zzgdanie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych

z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci

zuzytych materiatéw.

Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg

umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sige, ze zastosowane materiaty, badz

wykonanie robot jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzg

Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania

i archiwizowania wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioréw wykonywanych robot

i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa roboét przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpozniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;
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3) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, rozbiérek;

4) utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw Wykonawca ponosi  odpowiedzialnosé
odszkodowawczg;

5) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentdw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzgdzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢é dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

25. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego.

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

27. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona
konieczne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

28. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2022 poz.
699, 1250 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zzgdanie Zamawiajgcego
potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie 2z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.

29. Materialy z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosc
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych Inspektor Nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.

30. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowg
bedg wykonywane.

31. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest prowadzi¢
dokumentacje robdt (ksigzka obmiaréw, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad,
protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje) oraz utrzymywaé w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

32. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego niepodlegajgcy
przebudowie i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

33. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzagdkowania placu budowy.

34. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wynikéw badan
i pomiarébw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

35. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. Akceptacja nastepuje poprzez podpisane przez Inspektora
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36.

37.

38.

39.

Nadzoru Karty Materiatowej, o ktorej mowa w ust. 19 powyzej, sporzgdzonej przez

Wykonawce wg wzoru Zamawiajgcego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku

i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub

materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do

wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdélnosci Wykonawca

umozliwi  Zamawiajgcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczgcej rozliczen

z podwykonawcami.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw.

2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

3) Kazdorazowe zawiadamianie Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy

i obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) zmianie o0so6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 10
odpowiedzialnych za realizacje umowy.

¢) innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wplyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

€) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 37 pkt 3 powinno byé dostarczone w formie

pisemnej do Zamawiajgcego listem poleconym najpozniej w terminie 7 dni od daty

zaistnienia danego faktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
technicznej (dalej: SST),

3) wykonanie robdét wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy, a niewyszczegdlnionych w Przedmiarze Robdt,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w
formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym réwniez :

a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren robdt wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jako$¢ robo6t lub termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,

13) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.
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40. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczaniem srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z
dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

41. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
42. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych

niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sgdowych.

43. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie, na warunkach i w terminie
okreslonym Umowg do petnienia nadzoréw konserwatorskich w ramach zadania pn. Remont
instalacji elektrycznej — lll pietro w budynku KN-1 (14-1) WA, Politechniki Krakowskiej ul.
Kanonicza 1 w Krakowie.

44, W ramach petnienia nadzoru konserwatorskiego Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji lokalnych na placu budowy lub terenie, ktérego dotyczy inwestycja oraz
pozyskiwania informacji od oséb kluczowych dla przygotowywania i realizacji Przedmiotu
Umowy. Wykonawca w ramach zawartej Umowy bedzie petnit nadzér konserwatorski nad
pracami remontowymi prowadzonymi w budynku przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie zgodnie z
warunkami zawartymi w Pozwoleniu Nr 420/19 Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 07 maja 2019 r.Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje,
wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonywania przedmiotu zamowienia, jak réwniez
dysponuje osobami posiadajgcymi takie kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie.

45. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru konserwatorskiego naleze¢ bedzie:

a) kontrola zgodnosci wykonawstwa robét z programem prac konserwatorskich

b) uzgadnianie z Zamawiajgcym wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatdéw i rozwigzah przewidzianych w programie prac konserwatorskich,

c) udziat w ewentualnych posiedzeniach komisji,

d) uczestniczenie w odbiorach prac zanikowych i odbiorze koAcowym.

46. Pobyt na nadzorowanym obiekcie odbywac sie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

47. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach nadzoru konserwatorskiego nalezy:

a) Uzgadnianie z Wykonawcg terminéw pobytu na budowie,

b) Przygotowanie niezbednych materiatdbw dokumentalnych potrzebnych Wykonawcy do
sprawowania nadzoru konserwatorskiego.

§4
Terminy realizacji Przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujgcych
terminach:

1) wykonanie catosci robét budowlanych objetych zamoéwieniem w terminie do 2 miesiecy od
daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami koncowymi

2) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawarcia umowy,

3) Wykonawca bedzie penit nadzory konserwatorskie do 2 miesiecy od daty przekazania
placu budowy.
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2. Wykonanie catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy zostanie potwierdzone w
protokole odbioru konncowego robot, o ktéorym mowa w § 5 niniejszej umowy. Jezeli odbiér
koncowy robét budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 pkt 1
powyzej, to w takim przypadku termin wykonania robé6t budowlanych nie zostat przez
Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do naliczenia przez Zamawiajgcego kary
umownej przewidzianej w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Za termin zakohczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego robot, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie

placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru

koncowego.

Roboty bedg realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym przekazanym

Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Wykonawca do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy

przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy. W

przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu

poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag

Zamawiajgcego.

6. Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru oraz

Uzytkownikiem  (Kierownictwem  Katedry A-01) szczegdlowego  harmonogramu

prowadzenia prac budowlanych bezposrednio w obiekcie, a w szczegdlnosci terminu wejscia

i zakonczenia prac na dany element robét..

§5
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbidr koncowy;

4) odbiér gwarancyjny;

5) odbidr pogwarancyjny;
2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujgcych postanowieh:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robo6t ulegajgcych zakryciu zco najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru,

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu;

e) Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia robo6t zanikajgcych Iub
ulegajgcych zakryciu i potwierdza prawidtowos$¢ ich wykonania lub zgtasza
swoje zastrzezenia pisemnie.

f) Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie
zakrycia roboét ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora
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Nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania jednego odbioru
czesciowego w trakcie realizacji robot; powyzsze postanowienie stanowi
odmienne postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654 K.c. i
oznacza, ze odbiér czesciowy zostat w niniejszej umowie uregulowany w
inny sposéb niz przewiduje to art. 654 K.c. i moze by¢ dokonywany
wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych
czedciowych rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czesciowego Zamawiajgcy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwaranc;ji jakosci,

C) po zakonczeniu wykonywania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos$é
do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt d
ponizej,

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych
robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania poszczegolnej czesci robot budowlanych i przedtozenia
kompletnych ~ dokumentow niezbednych do dokonania odbioru
cze$ciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem
rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgtoszonych do odbioru
czesSciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czes¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia
co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

e) odbior czesciowy przeprowadzany bedzie przez komisje techniczno-
konserwatorskg z udziatem przedstawicieli Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, SKOZK, Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie,
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w
obecnosci Wykonawcy; Roboty podlega¢ bedg odbiorowi pod katem
zgodnoéci z dokumentacjg, prawidlowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz przepisami
okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

f) dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot
wykonanych czesciowo sporzagdzonym przez Wykonawcag
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:
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e)

a)

b)

d)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przeditozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego Ilub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana.

Zamawiajagcy przystepuje do odbioru kohcowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedtozeniu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego; Gotowos¢é do odbioru jest osiagnieta z chwilg
zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robét objetych Przedmiotem umowy,
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbednych przeglgdéw, pomiardw,
préb i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie Zamawiajgcemu kompletu
wymaganych do odbioru dokumentow; Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru
kohcowego;

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru koncowego nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych przed uptywem
terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
Wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kohcowego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf wraz z niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc¢ rowniez:

o Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

o Wykaz wbudowanych materiatbw i urzadzen wraz z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikatami zgodno$ci, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru karty materiatowe.

e dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne

e protokoty odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w
tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych
robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

Odbiér koncowy przeprowadzany bedzie przez komisje techniczno-
konserwatorskg z udziatem przedstawicieli Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, SKOZK, Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci
Wykonawcy; Roboty podlega¢é bedg odbiorowi pod katem zgodnosci z
dokumentacjg, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki
budowlanej i konserwatorskiej oraz przepisami okreslajgcymi warunki wykonania
i odbioru robét budowlanych;

Nie p6zniej niz w dniu odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji konserwatorskiej (2
egzemplarze w wersji papierowej plus 2x wersja elektroniczna w plikach *.pdf).

f) Z czynnosci odbioru koricowego robét zostanie komisyjnie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze
oraz podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze;
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g) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o
przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad
istotnych, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wiasny koszt. W takiej sytuacji stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte
w ppkt h ponizej;

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad i usterek
Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja,
sztuka budowlang lub normami), ktére nie sg o charakterze istotnym, to jest nie
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz
nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, a
stwierdzone wady i usterki zostang odnotowane w protokole odbioru koncowego
i strony ustalg w tym protokole odbioru koncowego termin ich usuniecia z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Je$li
stwierdzone wady bedg miaty charakter istotny (tj. bedg uniemozliwiaty
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawaty sie
bedg do usuniecia, Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ sie z odbiorem do czasu
usuniecia takich wad (zgodnie z lit. g) powyzej). Stwierdzone wady istotne
zostang odnotowane w protokole wad, a strony w protokole tym ustalg rowniez
termin usuniecia takich wad istotnych z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu usunigcia wad
istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1). W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
do zdemontowania wadliwie wykonanej czesci, elementu i do wykonania jej
ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad
istotnych z prosbg o wyznaczenie terminu na dokonanie odbioru koncowego, w
tym odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne
przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3
dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru kohicowego w przypadku stwierdzenia
usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad istotnych wymienionych w
protokole wad.

i) W przypadku gdy w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang lub normami) , ktére nie nadajg sie do usunigecia to wowczas:

1) Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koncowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady
obnizajg wartos¢ uzytkowg lub estetyke przedmiotu odbioru, o ile
stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg  uzytkowanie = Przedmiotu  umowy zgodnie z
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim
przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia
Wykonawcy kosztami usuniecia wad i wykonania prac powodujgcych, ze
Przedmiot umowy bedzie nadawat sie do uzytkowania.

J) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego.
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K) Jezeli odbior koricowy robdt budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ppkt ¢ powyzej lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego wad istotnych
Przedmiotu umowy lub braku gotowos$ci do odbioru, to w takim przypadku termin
wykonania robét budowlanych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 nie zostat
przez Wykonawce dochowany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia
kar umownych za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w §
17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

[) Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

m) Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bgdz gwarancji
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
robot.

n) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu umowy
stanowi podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

C) oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a i pkt b
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg rowniez po
dokonaniu corocznych przeglagdéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do
czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére
zdarzenie wystgpi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwaranc;ji
i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia  odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 15 niniejszej umowy. Przeglagdy gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robo6t wykonanych w
zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 15
niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji i
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych w trakcie przeglagdéw
gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie
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czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad
zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy dotyczgcych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie. Platnosci

Wykonawca za wykonanie petnego =zakresu robét wraz z realizacjg nadzoru
konserwatorskiego stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie
......................................................... ztotych brutto (stownie ztotych:
................................................................... ), W tym nalezny podatek od towaréw i ustug
(VAT), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych iodebranych robdt, na podstawie
kosztorysu powykonawczego wedtug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie

kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamdwienia.

Za ostateczng wartos¢ wykonanych robét budowlanych okreslajgcg ostateczna wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilos¢ faktycznie wykonanych roboét (przerob) —
tj. iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im

okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robdt
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone Ilub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, w nastepujgcy sposéb:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzadzenia aneksu.

2) w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi

na podstawie 1 faktury czesciowej i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce
obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych oraz sprawowanie nadzoru
konserwatorskiego, zrealizowanych w ramach Przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej i jej zaptaty przez
Zamawiajgcego jest protokét odbioru czesciowego robdt podpisane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
podanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej i jej zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie
protokdt odbioru kohcowego robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy, przy czym przy czym kwota na fakturze korcowej nie moze by¢ nizsza niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i

dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktérych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug, w
terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
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faktury. Bfednie wystawiona faktura spowoduje, konieczno$¢ jej poprawienia (korekty) a
zaptata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 21 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce poprawionej faktury.

9. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajagcych z faktur, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w
niniejszym paragrafie, w tym w szczegolnosci pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci
odpowiadajacej tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za
zgoda Zamawiajgcego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podpisanych przez
osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
umowie i innych dokumentéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie
czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy, kazdorazowo do faktury (koncowej,
czedciowej), o ktorej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest dotgczyc:

1) dokument podpisany przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawce, w
ktorym wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw oraz stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony na podstawie protokotdw stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow,

2) wykaz rozliczenia_uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug ;

4) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdéw
uczestniczgcych w realizacji zamoéwienia (roboét dostaw, ustug objetych dang faktura
sktadang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcdw wynagrodzenia za wykonanie prac
objetych dang fakturg a - w przypadku gdy os$wiadczenia podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow bedg sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych
muszg one potwierdza¢ otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcg lub
w wypadku dalszych podwykonawcow — 2z tytulu uméw zawartych =z
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczacych wykonania robdt,
ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,za zgodno$¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcéw
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce prace w ramach sktadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 nie
pozniej niz w terminie 7 dni przed upltywem terminu ptatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktorym mowa w ust. 11,
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, w szczegdlnosci oswiadczen wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, Zze wszystkie
naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu
umowy zostaty uregulowane przez Wykonawce, termin zapfaty faktury biegnie od momentu
ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentéw Zamawiajgcy moze zatrzymacé z faktury czesciowej/kohcowej
kwote odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku nieprzedfozenia oswiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z zapfatg naleznosci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedtozenia
wymaganego os$wiadczenia lub przediozenia dowodu zapfaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego Ilub polubownego stwierdzajgcego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢ naleznos¢ na jego rzecz ze
skutkiem zwolnienia z odpowiedniej czesci dtugu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczeh z tytutu umow o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o0 wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im
wyptacone.

W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdlnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraza zgode i przekaze
ja na rzecz tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i Swiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w szczegolnosci na podstawie art. 647§ 1 k.c.) Wykonawca
wyraza zgode na potragcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy.
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W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o niezleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych prac wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaé
dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac cesji, przekazu naleznosci, zawierania umow
factoringu, ktorych przedmiotem bytyby wierzytelnosci, bgdz wierzytelnosci przyszte nalezne
od Zamawiajgcego, zastawiania wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego
zgody wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajgcego na dokonanie ktérejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje
Zamawiajgcego do podpisywania jakichkolwiek dokumentéw nie wskazanych w niniejszej
umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

22.Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy nalezno$ci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie
zostafo udzielone wspdinie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7

Konieczne prace dodatkowe

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mégt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o
ktérejf mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczegoélnosci: w przypadku koniecznosci
wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi
na dzieh odbioru koncowego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumieC prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiarami robot, a sg konieczne do wykonania w celu realizaciji
Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
koniecznos¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze ,konieczne prace dodatkowe” nie byty
ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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robét budowlanych ani w przedmiarze robodt, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujgcych zasad:

1) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktdre nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane w
Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2, tj. nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy
zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud.

c) dla okreslenia ceny materiatéw [ sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych
wynikajgcych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzgdza,
protokot koniecznoéci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do
protokotu koniecznosci.

8. Protokét koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robo6t dodatkowych”.

9. Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréow) wedlug niezmiennych cen
jednostkowych okre$lonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

10. Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
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.koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizaciji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru kohcowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Przez roboty zamienne, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy rozumie¢ roboty bedgce

nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo

budowlane. ,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego

(wystepujgcego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie

opisano w Dokumentaciji projektowe;j.

. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w przypadku,

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnoéci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane ( przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajgcy

okolicznoéci faktyczne i techniczne uzasadniajgce koniecznos¢ wykonania robét
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.

Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce
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11.
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dokumentéow. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, iz dla prawidiowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne
jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Strony sporzgdza,
protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i
Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez o0soby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢
beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania robot zamiennych.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys robot zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w
innej ilosci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robdt
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robot zamiennych, strony sporzgdzg, protokdt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami, bedzie podstawg do
sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.
Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot
zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 10.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu robét zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z)
na podstawie ktoérych zostat sporzadzony kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w oparciu o
dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikow produkcji (M,S) zostang
przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robét. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujacy
sposob:

1) wyliczy¢ cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),

2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),

3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, o ktéorym mowa w ust. 11.
Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o ktorym
mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
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14.

15.

16.

17.

nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego innego zakresu roboét, stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy:
1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy
3) zaistnienia okolicznos$ci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.
Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w
wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane
bedg ,robotami zaniechanymi”. Przy czym minimalna warto$¢, lub wielko$¢
Swiadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zaméwieniach publicznych
zostaje ustalona na minimum 50% wartosci umowy okreslonej w ofercie Wykonawcy.
W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzgdzg protokdt koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokét musi zawieraé opis zmiany (ij. jakie roboty nie bedag
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje na temat wartosci
robot zaniechanych,
Protokét koniecznoéci, o ktorym mowa w ust. 15 wraz z zalgcznikami bedzie
dokumentem okreslajacym wprowadzone i uzgodnione migedzy stronami zmiany umowy,
wynikajgce z wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdlnosci zmiany dotyczgce
zakresu robdt, ktére nie bedg wykonywane i ich wartosci) i sporzgdzenie aneksu do
niniejszej umowy nie jest juz w takiej sytuacji wymagane.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w Dokumentacji
projektowej (robét zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 6
ust. 1 zostanie obnizone o wartos¢ robot, ktore nie bedg wykonywane i zostanie
rozliczone zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1
niniejszej umowy.
§9

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug w okolicznosciach,
o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) — dalej:
,ustawa Pzp”.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w tych przepisach i zwigzanej z tym koniecznoscig wykonania dodatkowych rob6t
budowlanych lub ustug ustala sie nastepujgce zasady postepowania, ktére zostaty
okreslone w niniejszym paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie w
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej bedzie protokot
koniecznosci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane
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przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Rozpoczecie wykonywania tzw. dodatkowych rob6t budowlanych, wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robét jezeli bedzie to wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. W aneksie, o ktorym mowa w ust. 3 strony okres$lg w_szczegdlnosci zakres
dodatkowych robét lub ustug, wysokos$¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.

7. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét
budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust.
2 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie dodatkowych robét budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robdt cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w ust. 17 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do
aneksu, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej.

9. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, zastosowane bedg srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatdw), S (koszty pracy sprzetu), Ko
(koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.

3) dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu niepublikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych
wynikajgcych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§ 10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy
1. Wykonawca ustanawia:
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1. Kierownika robét branzy budowlanej (Kierownik budowy) posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do prowadzenia robot budowlanych w
specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynierébw Budownictwa oraz zaswiadczenie konserwatorskie
do prowadzenia robot w obiekcie zabytkowym, potwierdzone przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 81)-dla
zabytkéw nieruchomych lub udokumentowang co najmniej 18 miesieczng praktyke
zawodowg na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkach,
W OSODIE: ..uiiiiiie i

2. Kierownika branzy elektrycznej p05|adajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych

oraz posiadajgcego aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa, w osobie: ...

2. Osoby wskazane w ust. 1 pkt. 1) i 2) powinny posiadaé odeW|edn|e uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) oraz ustawg z
dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawoddw regulowanych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

3. Zamawiajgcy, okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 334.).

4. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do
podejmowania decyzji dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor
nad podlegtymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposrednieqo nadzoru
sprawowaneqo przez kierownika budowy (nieobecnosé kierownika/kierownikéw na
budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowigzkéw BHP itp.) Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robot
zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiaréow robaét, ktorg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

6. Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

7. Osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani
.......................... Jtel o email

8. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, jest
Pan/Pani ..........c.ooooeiin . Jtel v ,e-mail: o,

9. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1)  Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...cocovviiiiiiiiiiininenen.
2)  Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej ............ccooiiiiiiiiiiie
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10.

11.

12.

13.

14.

(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wymaga aby przez caty okres
realizacji robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu
Kodeksu Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320 z pdézn. zm.), {j.:
wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robo6t remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru
robét bedgcego zatgcznikiem do SWZ, {j:

- Rozbidrki, demontaze i wywozy

- Instalacje elektryczne (inwentaryzacja instalacji, nowe okablowanie zasilania i WLZ, nowe
rozdzielnice, oprawy sufitowe i Scienne, oprawy AW i EW, osprzet elektryczny, okablowanie
LAN, pomiary powykonawcze)

- Roboty towarzyszace (przebicia, bruzdy, uzupetnianie tynkéw, obudowy z ptyt g-k,
malowanie)

Wymagania, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej dotyczg réwniez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wykonujgcych wskazane powyzej prace, jezeli Wykonawca
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 10 bedg zatrudnione na podstawie umowy O prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.
Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 10 powyzej, tj. pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s06b, imion i nazwisk tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320, z p6zn. zm.)
Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie
umowy, pod ryqgorem naliczenia kar umownych okreslonych § 17 ust. 2 pkt 14
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 10 sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ustepie 10 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawieraé w
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15.

szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w
trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang Ww sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 14 bedzie skutkowac

zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z

osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510 z pdzn. zm.), umowg

cywilnoprawna.

§ 11

Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy

(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem
lub drogg elektroniczng i, na nastepujgce adresy:

- dla Zamawiajgcego:

Email: ...................l.

- dla Wykonawcy:

Email: .............oi.

2. Dokumenty zawierajgce o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane beda osobiscie lub, za
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posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku sktadania oswiadczeh woli w
postaci  elektronicznej opatrzonych  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujgce adresy:

Dla Wykonawey ..........ccccvviiiiiiiiininennn. (e —mail)

Dla Zamawiajgcego .........cccoovvviienennnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

3. Petnomocnik wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez cafty okres realizacji
niniejszej Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do :

a) Skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupefniajgcych) anekséw
do umowy, protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
1. Wykonawca o$wiadcza, ze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zaméwienia:

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegdlne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robét, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub ( w zalezno$ci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Woykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na zdolnoSci
techniczne Ilub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
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spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (ti. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
zamowienia.......................

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcg ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robét i ceny
jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot,
ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej hiz na
7 _dni_przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy. Umowa o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zostaé zawarta w formie
pisemnej. Projekt umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawca Wykonawca
zobowigzany jest przediozyé¢ (doreczyé) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego
Politechniki Krakowskiej, budynek ,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakoéw.
Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 3 musi zawieraé co najmniej nastepujgce
uregulowania:
1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy
2) termin realizacji,
3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,
4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni
liczonych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez
Zamawiajacego dla uméw z podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli
stanowigcej Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
kazdego projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej
zawartej umowy o roboty budowlane z Podwykonawca przedktadanej
Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w sprawie spetnienia wymogow dla umoéw z
Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i podpisanie tabeli, stanowigcej Zalacznik
nr 2 do Umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczeqdlnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetiajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawo oséb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktérg reprezentujg ( strony
umowy o podwykonawstwo,), w_terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzong za
zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawca i dalszym podwykonawca
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢( doreczyé) do: Sekretariatu Dyrektora
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek , Areszt”, p. 139, ul. Warszawska
24, 31-155 Krakow.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca (
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9,
ust. 10, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany
umowy zawartej z podwykonawcg i dalszym podwykonawca ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Potwierdzong za zgodnos¢
z oryginalem kopie umowy zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ (doreczyé¢) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow, zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy
pomocy innych podwykonawcow niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaC za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 21.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwieh publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamdwienia, ktérg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktére nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usung¢ z terenu budowy na Zagdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usung¢ takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na Zagdanie Zamawiajgcego niezwtocznie zmieni¢ lub
odsung¢ od robot podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich
realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.
Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
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i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
robét budowlanych lub ustug.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

Zamawiajgcy  dokonuje  bezpodredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoscé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwiocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegotowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalno$¢.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,

ktoremu pfatnosé sie nalezy, albo
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3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT lub rachunki
a takze os$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem
bezposredniej zaptaty .

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania ( nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie pfatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego ha rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Ilub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne., na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty i dokonaniu potrgcenia wyptaconej kwoty bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nawet gdyby nie byto ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie
wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, zostaje pomniejszone o kwote stanowigca
rownowartos¢ kwoty wyptaconej przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane

§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:

— na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty — 5 lat od
daty odbioru koncowego robot.

W ramach obowigzkow wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie

gwarancji do wykonania nieodptatnie i wtasnym staraniem wszelkich napraw w razie

wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu wadliwego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny

najpozniej w terminie odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej nie moze zawierac

nastepujgcych zapisow:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,
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2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktére nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkdéw, ktérych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktorych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, Ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktéorych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktérych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze 6w zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych opfat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w

tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzenh.
O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie:
pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera
lub

pocztg elektroniczng na adres e-mail ............................
lub

telefonicznie na nuUMer ..........cccccccvvvennnes

W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do

spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okre$lonym w

zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z

Zamawiajacym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego. W

przypadku niemoznosci uzgodnienia wspdélnego protokotu wad, protokét sporzadza

Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnies¢ do niego zdanie odrebne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby zgtoszenia wad/usterek przyjmowane

bylty w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowg Ilub

elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od otrzymania

zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o
ktorych mowa w ust. 7 oraz godzin ............cccoeeeieinnnnns , W ktérych Wykonawca bedzie

przyjmowat zgtoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaze
Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia: max. 24
godziny.

Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany byt do wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i
gwaranciji.

Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat ( * nalezy wpisac
zgodnie z ofertg wykonawcy) liczac od daty odbioru korncowego robét. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.
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Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru korhicowego okreslonej w protokole odbioru
koncowego.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienh Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego
wyboru prawo do:

1) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia bgdz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wylgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) Zzadania usuniecia wady na wytaczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzgdzenia bgdz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wylgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usuniecia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzgdzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznos$ci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) Zgdania obnizenia wynagrodzenia,

6) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg te
same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do Zgdania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§ 16
Odstgpienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci, lub w czesci w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze ZzgdacC jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catosci robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy

Strona: 33/53



moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie do
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuaciji.

Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

. W przypadku gdy suma kar umownych za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy

naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych
Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej

umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych ponizej przypadkéw stanowigcych
podstawe odstgpienia, w przypadku:
1) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy)
pomimo uptywu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

3) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robét trwajgcej diuzej
niz 5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robét,

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania
przez Wykonawce robo6t budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia wad
w robotach budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy powstatych z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce i pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania
do usuniecia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu;

5) W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informacji na
temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego W wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy o przedtozenie takiej informaciji,

6) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
w wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 14 niniejszej umowy, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb stanowigcych personel Wykonawcy Ilub Podwykonawcy,
wykonujacy Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 10 ust. 10 niniejszej

umowy;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja Przedmiotu umowy tak dalece
(okres zwtoki jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty), ze
wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczyc¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;
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9) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos$é, pozostaje w
zwloce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do
ktéregokolwiek z terminéw okreslonych niniejszg umowsg;

10) jezeli Wykonawca utraci ptynnos¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

11) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona
upadios¢ Ilub likwidacja Wykonawcy, lub nastagpi zajecie komornicze
wierzytelnosci Wykonawcy u Zamawiajgcego,

12) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

13) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

14)jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie,
niezgodnie z umowa, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze
ztozonej oferty, obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej bgdz nakazami Inspektora Nadzoru i
pomimo wezwania Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt wykonywania robot
i nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na
pismie,

16) wystgpig okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotu umowy,

17) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania

18) wykonawca nie wykonuje czynnosci nadzoru konserwatorskiego zgodnie z
Umowg lub w nalezyty sposob, w szczegdlnoéci narusza zasady lub obowigzki
okreslone w § 3 wust. 43 - 47 Umowy, lub pozostaje w zwloce w
przystapieniu/realizowaniu/zakonczeniu czynnosci nadzoru konserwatorskiego,
pomimo, ze Zamawiajgcy wezwat Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
Umowy i Wykonawca nie zastosowat sie do wezwania.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 10, 11, 12, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegotowo w ust. 10, w szczegolnosci do wykonania inwentaryzacji
wykonanych robét budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérakolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpienia od Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:
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11.

12.

13.

14.

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robdt na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokot inwentaryzaciji rob6t oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdt w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi.

5) Niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapftaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét, o ktérej mowa powyzej wg stanu na dzieh
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych roboét (jezeli ich wartosci nie
zostata ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 pkt 1) oraz wartos¢ zakupionych
materiatow i urzgdzeh nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢
podstawe do dokonania stosownych rozliczeh miedzy stronami

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.
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15. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci robot budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona
Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$é
robét budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

16. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstgpienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia
odstgpienia i odebrang przez Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§17
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w
niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

odstgpienia od Umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto
za peten zakres robot stanowigcych Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1,
natomiast w przypadku odstgpienia w czesci od Umowy przez ktoérgkolwiek ze
Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto tej czesci
umowy, ktorej dotyczy odstgpienie,

zwioki w wykonaniu robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy - w
wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki liczgc od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1
Umowy do dnia zakonczenia robot budowlanych potwierdzonego protokotem
odbioru kohcowego,

zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu gwarancji — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu
terminu okreslonego w § 15 ust. 11 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia
usuniecia tych wad,

zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, liczgc
od uptywu terminu okreslonego w§ 15 ust. 20 niniejszej Umowy do dnia
potwierdzenia usuniecia tych wad,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub Zzaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 z,
za kazdy przypadek,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego danemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczgc
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od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego danemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczgc
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w § 12 ust. 3, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 13 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 12 ust. 14 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy
pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 10
ust. 10 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

14) za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych
mowa w § 10 ust. 13 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

15)w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usunigcia
pracownika lub wspotpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy Ilub przepisbw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
zdarzenie

16) zwtoki w usunieciu wad i usterek Przedmiotu umowy, ktére nie sg o charakterze
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego— w wysokosci 0,2% kwoty
brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,
liczac od uptywu terminu okres$lonego przez Strony w protokole odbioru
koncowego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3) lit. h) niniejszej Umowy do dnia
potwierdzenia usunigcia tych wad, lub usterek,

17) w przypadku gdy wykonawca nie wykonuje czynnosci nadzoru konserwatorskiego
zgodnie z Umowa lub w nalezyty sposdb, w szczegdlnosci narusza zasady lub
obowigzki okreslone w § 3 ust. 43 - 47 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, ..
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. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.
. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy bez koniecznosci skifadania dodatkowych oswiadczen. na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych
stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg by¢ potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegdélnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane
z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia
Zamawiajacego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.
. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w
sSwietle przepisow ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy.
. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin pfatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;j.
. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzku, ktdrego zaniechanie
spowodowato naliczenie kary umownej.
§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany tresci Umowy, w szczegdlnosci w przypadku

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie
okreslonym w o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Umowie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungc¢ termin
wykonania robot budowlanych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego
stanowigcych Przedmiot umowy o okres opdznienia w przekazaniu terenu budowy
(placu budowy) przez Zamawiajgcego;

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzieé
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogg przesung¢
termin wykonania robét budowalnych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 3 o okres potrzebny do przeprowadzenia
(uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz jego wykonania;

3) wystgpi koniecznosci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych przez Wykonawce
w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t z uwagi na brak na rynku ( niedostepnos¢) tych materiatow
lub urzadzen lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, ktére mogg by¢ zastgpione
innymi materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, w szczegolnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatdw lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

4) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmiany materiatdbw zaoferowanych
przez Wykonawce w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej pojawieniem sie na
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rynku materiatdw / urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o
zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okredlonego w niniejszej umowie,
w szczegolnosci mogg postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzgdzen, ktére majg byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na
takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

5)wystgpig okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére powodujg przestdéj w robotach
budowlanych lub konieczno$¢ wstrzymania robét budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania
robét budowlanych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego o ktérym mowa w § 4
ust. 1 pkt 1 3, o okres rowny okresowi przerw lub przestoju.

6)w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robét zamiennych i

koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 8
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przedtuzy¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§ 8 niniejszej umowy liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony
protokotu konieczno$ci oraz aneksu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu roboét stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

7)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot lub ustug niezbednych do

8)

9)

prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamdwien powigzanych,
ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wpltyw na
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony moga przesungé termin
termin wykonania robét budowalnych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 3 o okres potrzebny na wykonanie przez Wykonawce
dodatkowych robdét budowlanych lub ustug o ile wykonanie tych dodatkowych robét lub
ustug wptywa na termin wykonania robot budowalnych oraz sprawowania nadzoru
konserwatorskiego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 3;

w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robét budowlanych przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungc¢ termin
wykonania robét budowalnych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 3 o okres tozsamy z okresem zawieszenia realizacji robot;

w przypadku zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, a majgcych wptyw na termin realizacji Przedmiotu umowy, W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie
realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku
budowy (jezeli zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg
przesungc termin wykonania termin wykonania robét budowalnych oraz sprawowania
nadzoru konserwatorskiego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

10) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci

niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy
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Pzp, i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych roboét budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungé
termin wykonania robét budowalnych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 3 o okres potrzebny na wykonanie przez Wykonawce
zleconych mu przez Zamawiajgcego dodatkowych robét budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej o ile wykonanie tych dodatkowych robo6t lub
ustug wptywa na termin wykonania robot budowalnych oraz sprawowania nadzoru
konserwatorskiego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 3;

11)w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, istotnych
wady lub brakow Dokumentacji projektowej, ktdrych usuniecie wstrzymuje wykonywanie
robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna by¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin wykonania robét budowalnych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 niniejszej umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoécig usuniecia wad Dokumentacji projektowej;

12) w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Technicznej, jezeli koniecznos¢ taka wynika z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i ktérych Inwestor nie mégt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi byc¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogg przesungé termin wykonania robét budowalnych oraz sprawowania
nadzoru konserwatorskiego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 niniejszej umowy o
okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia
wad Dokumentacji Techniczne;.

13) W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy
okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot
budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy (jezeli
zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi byé udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania robo6t budowalnych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o
okres potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci,
tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy.

14) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegolnosci
zmiany przepisOw prawa, wystgpienia sity wyzszej jak rowniez w przypadku wystgpienia
innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za kitdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy Ilub ktore
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w
niej przewidzianych czy tez zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia. W takim
wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob,
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowienn umowy do zaistniatego
stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungc terminy
przewidziane w o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
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realizacja niniejszej umowy.

15) w przypadku wystgpienia koniecznos¢ zmiany oséb skierowanych do realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych
min. takich jak: smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z
obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych waznych
przyczyn. W takim przypadku Strony mogg dokona¢ zmian osob uczestniczgcych w
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane przez
Wykonawce beda posiadaly kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ, w
szczegolnosci w przypadku, gdy taka zmiana miataby dotyczy¢ Kierownika budowy lub
Projektanta lub oséb, w odniesieniu do ktérych na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, Zamawiajgcy okreslit warunki i wymagania wobec
Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wytgcznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie miata takie same lub
lepsze kwalifikacje jak osoba, ktérej zmiana dotyczy i/lub ze spetniata warunki i
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

16) w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na
podstawie odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac. W takim wypadku strony moga
zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedag
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony moga przesungc¢ terminy przewidziane w umowie 0 okres
réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

17)w przypadku wstrzymania robot przez wtasciwe organy administracji publicznej na
podstawie przepiséw Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogg przesungc¢
termin wykonania robo6t budowalnych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 niniejszej umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju;

18) w przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkoéw umowy: opoOznienia
Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wystgpienia utrudnien, zawieszenia robét lub w przypadku wystgpienia przeszkod
uniemozliwiajgcych wykonywanie przez Wykonawce umowy zgodnie 2z jej
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy. W takim wypadku strony mogg zmienié
takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do =zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznoséci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony moga przesungc¢ terminy przewidziane w umowie 0 okres
réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okoliczno$ci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

19) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robot budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wptyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogg zmienic takie
elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci
ma lub miato wplyw w takim zakresie i w taki sposdb, w jakim bedzie to niezbedne w
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celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wplyw na
okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungc¢ terminy przewidziane w umowie 0 okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

20)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania organéw administracji lub innych podmiotdéw, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres obowigzywania
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony moga
przesung¢ terminy przewidziane w umowie o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

21)w przypadku koniecznoéci wprowadzenia zmian dotyczgcych zakresu lub technologii
prac zleconych lub nakazanych przez SKOZK lub/i Wojewddzki Konserwatora
Zabytkow. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania robot
budowlanych oraz sprawowania nadzoru konserwatorskiego o ktorym mowa w § 4 ust.
1 pkt 1i 3, o okres konieczny do uwzglednienia w realizacji wniesionych zmian.

22)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu umowy, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony
mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktore wystgpienie
przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowienn umowy do zaistniatego
stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niegj
przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungé¢ terminy przewidziane w
umowie o okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

23)w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi koniecznos¢ uzyskania
wyroku sgdowego, Iub innego orzeczenia sadu Ilub uzgodnienia organu
administracyjnego, ktdrego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W
takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki
sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do
zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznoéci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wplyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungcC terminy
przewidziane w umowie o0 okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznoéci, tak aby
mozliwa byfa realizacja niniejszej umowy;

24) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego. W takiej sytuacji strony mogg skroci¢ terminy realizacji
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

25) w przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, dosztlo do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg, nie doszto do
zawarcia umowy z Wykonawcg. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany
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Podwykonawcy i dostosowac¢ brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien § 13, dotyczacych zmiany podwykonawcy, na ktérego
wiedze lub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢ potwierdzenia
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

26)w przypadku koniecznosci zmiany okreslonego w umowie zakresu i wartos¢
wykonywanych robot przez podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowa
realizacje umowy. W takiej sytuacji strony mogg dokonaé¢ zmiany Podwykonawcy i
dostosowa¢ brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z zastrzezeniem
postanowien § 13 dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na ktérego wiedze Ilub
doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢ potwierdzenia spetniania
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

27)w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w niniejszej umowie oraz
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodujgcej
koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia — w takim przypadku Strony mogg dokonaé zmian
dotyczacych zaréwno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.,

28) w przypadku, jezeli dotrzymanie terminéw przewidzianych w niniejszej umowie bytoby
niemozliwe z winy Zamawiajgcego Ilub w przypadku dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Okres
przedtuzenia terminu realizacji umowy bedzie odpowiadat maksymalnie okresowi
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wyniktej z winy Zamawiajgcego lub o
okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.

29)w przypadku gdy z powodu sity wyzszej nie jest mozliwe zachowanie terminow
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogg dokonac zmiany
terminéw przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogg dokonac¢ zmiany
terminéw przewidzianych w umowie — poprzez ich przedtuzenie o okres uzgodniony
miedzy stronami, z tym, ze nie dtuzszy niz ten podczas ktérego z powodu sity wyzszej
nie bylo mozliwosci realizacji umowy, badz jej czesci; obowigzek udowodnienia faktu
wystgpienia sity wyzszej i jej wplywu na termin realizacje umowy spoczywa na
Wykonawcy.

llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony

rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia

ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszKi,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania wladz i innych organow panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnos$ci: kleski zywiotowe, w
tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wiladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw wiadzy panstwowej
lub samorzadowej a takze innych organdw posiadajgcych wiladztwo nad stronami i ich
majgtkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drég,
publiczne demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkéw u Wykonawcy,
niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentow oraz braku zezwoleh niezbednych

Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wtadze publiczng. Strony

zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania

stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzsze;.

Powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokonac pisemnie lub w inny

dostepny sposéb, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia

nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;j.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych

realizacji zadania.
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9.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze sie z obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwiocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opdznienia.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad Wykonawcy lub z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
wiacznie z btedem lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego
z obowigzkow Wykonawcy

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest ztozenie
stosownego wniosku/ pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: opis propozyciji
zmiany, uzasadnienie zmiany.

W przypadkach wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o przedtuzenie terminu
przewidzianych w niniejszej umowie w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o
sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzgdzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginatoéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byé zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

10.Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§19
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych
wiasciwych majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedag rozpatrywane przez sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

6. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — wzoér oswiadczenie Podwykonawcy;
2) Zatgcznik nr 2 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami;
3) Zatgcznik nr 3 — wzdr wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami;
4) Zatgcznik nr 4 — kosztorys ofertowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/069/2023

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia.........
Dziatajgc w imieniu ..........ooiiiiiiii (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... 0OSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego .............ccovvvinnne. jestem wykonawcag robot
budowlanych ....................... itaczy mnie z ..., (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. [0 o | SR Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L.ooeeenininnnns zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
W inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... Ztwdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ...l zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCI tO ...ee i )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... i przystuguje Z tytutu. ...
d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zostaé zaptacone bezposrednio przez Zamawiajacego WYNOSI .........cccceveverennns zt netto
(herereneeenans zt brutto).
3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... [
b. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwykonaweCOWw)...........oevuiniiiiiiii i
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4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac
ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub
innych, za ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;
Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdéznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;
nie zostaty zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysoko$c zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegdlnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrdécona i w jakiej czesci, czy w
cafosci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajacymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczgce realizacji Inwestycji;
Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potrgceniu;
nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;
Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w
pkt 4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zostaé zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNoSi ..........cceevvuennen.. ztnetto (.............. zt brutto).
Zaptata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajgcej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczen z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ..........cccvvviiiiiiiiiiie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 2 do umowy nr KA-2/069/2023 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasnic
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawi¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
réwniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢é postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wylgczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci  w  odniesieniu do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaé
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia Ilub umowie zawartej z
Wykonawca, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, ze osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacjii umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcag czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamdwienia lub w umowie, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
bedg zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie  realizacji umowy o  podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnoénie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:
i.zgdania os$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zgdania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii.przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce o0séb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
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6) oswiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu  skftadajacego  o$wiadczenie,
date zilozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia odwiadczenia ~w  imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

7) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace oso6b wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo
Czynnosci, ktorych dotyczy WW.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposdéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze
zm.) (tfj w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko,
rodzaj umowy O  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

8) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,

potwierdzajgce opfacanie przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoteczne i  zdrowotne z  tytulu

zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

9) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z wyjagtkiem imienia i
nazwiska, w sposob  zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobag
fizyczng ~ wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg uméw
ze _zleceniobiorcami _albo osobg niewykonujgcg
dziatalnosci gospodarczej, - umowa o
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podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng  wykonujgcag dziatalnos¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikow lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng  wykonujacg  dziatalnosc
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna byé sporzgdzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wiasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczgcych
umowy o podwykonawstwo wtasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec rowniez
dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 3 do umowy nr KA-2/069/2023
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

T

Nazwa
Podwykonawcy
alszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
zez podwykonaw(

dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

szego podwykonay

przez Inwestora

Numer
ata zawarcia umo
z podwykonawca

dalszym
podwykonawca

Catkowita

sokos¢ wynagrodzesokos¢ wynagrodze

okreslona w umowi
vartej przez wykona
podwykonawce

Catkowita

wyptaconego
podwykonawcy/
zemu podwykonay

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

© NS oA Wb =
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